

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000087

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2019 - 2025	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Pacto
Entidad Responsable	320401-FONAM - GESTION GENERAL	11062 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo
Programa	3202-CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	Línea
SubPrograma	0900-INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE	12056 - 2. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación
		Programa
		3202 - conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulador	Hernan Camilo Suarez Bula
Fecha del Estado Actual	2022-02-14 10:02:38
Fecha Control Posterior	2022-02-14 10:02:38
Solicitud de Formulación	640593 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2022
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

AUMENTAR EL GRADO DE CONSERVACIÓN IN SITUÓ DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO

Problema

LA DISMINUCIÓN GRADUAL DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN IN SITU DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS AFECTA LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO

Descripción

La creación de áreas protegidas ha sido definida como una de las mejores alternativas para conservar el patrimonio natural de los países. De esta manera, el Convenio de Diversidad Biológica impone grandes retos para salvar nuestro patrimonio natural y mejorar los beneficios para la sociedad Colombiana. En este marco, se tienen como metas para el 2020, contar con al menos el 17% de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10% de las zonas marinas y costeras, conservadas a través del Sistemas Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, administradas de manera eficaz y equitativa, representadas ecológicamente e interconectadas. El documento CONPES 3680 de 2010 estable que ??Con el fin de aumentar la representatividad ecológica del sistema, la creación de áreas protegidas deberá realizarse en los sitios prioritarios definidos por los procesos técnicos a diferentes escalas, para la identificación de vacíos de conservación y definición de prioridades y presenta a su vez los mapas de Sitios prioritarios a escala nacional para declarar áreas protegidas en el SINAP (UAESPNN, 2009) y los Sitios prioritarios en ecosistemas marinos y costeros a escala nacional para declarar áreas protegidas en el SINAP (Alonso et al, 2008). De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país adoptado mediante la Ley 1753 de 2015, y los compromisos realizados por el Gobierno Nacional, Parques Nacionales Naturales tiene asignada la megameta del sector ambiente y desarrollo sostenible, que busca contar con 2.500.000 de nuevas hectáreas de áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Tipo

Tipo	Vigencia	Cantidad
------	----------	----------

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
CENTRAL	BOGOTA		

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000087

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
CENTRAL	CUNDINAMARCA		Cundinamarca
NACIONAL	NACIONAL		Nacional
ORINOQUÍA	ARAUCA		Todo el departamento
ORINOQUÍA	META		Todo el departamento
PACÍFICO	NARIÑO		Todo el departamento
PACÍFICO	VALLE		Todo el departamento

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: AMPLIAR EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y SUS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 43.0000	Diseñar protocolos y metodologías para la elaboración de la línea base de biodiversidad y sus servicios eco sistémicos. Etapas: Operación	S	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Implementar y hacer seguimiento al programa de monitoreo y los proyectos del portafolio investigación. Etapas: Operación	N	2019-Jan-01	2025-Dec-31
Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos Unidad: Número de personas Meta Total: 2,120.0000	Formular o actualizar la estrategia de educación y comunicación comunitaria en las áreas protegidas Etapas: Operación	S	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Implementar la estrategia de educación y comunicación comunitaria en las áreas protegidas Etapas: Operación	N	2019-Jan-01	2025-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000087

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Objetivo Especifico: INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas Unidad: Número de acuerdos Meta Total: 9.0000	Efectuar la caracterización de Uso, Ocupación y Tenencia para la identificación del estado actual de los predios con algún tipo de presión. Etapas: Operación	S	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar acuerdos de conservación con población que se encuentre afectando áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales Etapas: Operación	N	2019-Jan-01	2025-Dec-31
Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 9.0000	Formular lineamientos para la gestión integral del recurso hídrico Etapas: Operación	N	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Formular, implementar y hacer seguimiento a los lineamientos para la administración del recurso hídrico Etapas: Inversión	N	2019-Dec-31	2025-Dec-31
	Monitorear el comportamiento de la oferta y demanda del recurso hídrico Etapas: Operación	S	2019-Jan-01	2025-Dec-31
Servicio de ecoturismo en las áreas protegidas Unidad: Número de visitantes Meta Total: 31,700.0000	Formular y/o actualizar el Plan o Programa de Ordenamiento de Ecoturismo en el área protegida Etapas: Operación	S	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Implementar el plan de acción del Plan o Programa de Ordenamiento de Ecoturismo Etapas: Operación	N	2019-Jan-01	2025-Dec-31
Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas Unidad: Hectáreas de áreas Meta Total: 58,150.0000	Evaluar el estado y conocimiento de las presiones sobre el área protegida, mediante el ejercicio de la autoridad ambiental Etapas: Operación	N	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Prevenir y mitigar riesgos u otras situaciones derivadas que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial de las áreas protegidas y adelantar su adquisición. Etapas: Operación	N	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar seguimiento al proceso de planificación y ejecución de los recursos asignados para la implementación de las estrategias de manejo Etapas: Inversión	N	2019-Dec-31	2025-Dec-31
Servicio de restauración de ecosistemas Unidad: Hectáreas de áreas Meta Total: 280.0000	Implementar acciones de restauración en las áreas degradadas y/o alteradas de las áreas protegidas nacionales. Etapas: Operación	S	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas protegidas nacionales. Etapas: Operación	N	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar mantenimiento a las áreas priorizadas en proceso de restauración ecológica Etapas: Inversión	N	2019-Dec-31	2025-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000087

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	320102-PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	Propios	16,765,250,007.00	12,683,200,001.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	3,348,560,904.00	0.00	3,348,560,904.00	4,083,233,290.00	4,072,087,336.00
2020	3,439,310,234.00	0.00	3,439,310,234.00	3,481,879,009.00	3,481,879,009.00
2021	3,935,541,755.00	0.00	3,935,541,755.00	4,087,959,523.00	8,168,364,175.00
2022	16,765,250,007.00	0.00	16,765,250,007.00	12,683,200,001.00	12,683,200,001.00
2023	17,267,558,607.00	0.00	17,267,558,607.00	0.00	0.00
2024	17,785,585,365.00	0.00	17,785,585,365.00	0.00	0.00
2025	18,318,152,926.00	0.00	18,318,152,926.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022

Objetivo: INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000087

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas Unidad: Número de acuerdos Meta Horizonte: 9.0000	Efectuar la caracterización de Uso, Ocupación y Tenencia para la identificación del estado actual de los predios con algún tipo de presión.	483,699,338.00	15,527,222.00	488,923,385.00
	Realizar acuerdos de conservación con población que se encuentre afectando áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales	179,357,715.00	367,428,108.00	0.00
	Total	663,057,053.00	382,955,330.00	488,923,385.00
Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 9.0000	Monitorear el comportamiento de la oferta y demanda del recurso hídrico	227,818,435.00	370,243,978.00	388,275,804.00
	Formular lineamientos para la gestión integral del recurso hídrico	0.00	0.00	0.00
	Formular, implementar y hacer seguimiento a los lineamientos para la administración del recurso hídrico	684,476,578.00	114,632,675.00	0.00
	Total	912,295,013.00	484,876,653.00	388,275,804.00
Servicio de ecoturismo en las áreas protegidas Unidad: Número de visitantes Meta Horizonte: 31,700.0000	Formular y/o actualizar el Plan o Programa de Ordenamiento de Ecoturismo en el área protegida	2,147,882,686.00	729,277,356.00	0.00
	Implementar el plan de acción del Plan o Programa de Ordenamiento de Ecoturismo	3,857,648,858.00	7,480,302,069.00	9,548,656,407.00
	Total	6,005,531,544.00	8,209,579,425.00	9,548,656,407.00
Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas Unidad: Hectáreas de áreas Meta Horizonte: 58,150.0000	Prevenir y mitigar riesgos u otras situaciones derivadas que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas.	236,716,870.00	1,026,839,103.00	678,177,155.00
	Evaluar el estado y conocimiento de las presiones sobre el área protegida, mediante el ejercicio de la autoridad ambiental	1,507,170,385.00	363,690,267.00	238,224,759.00
	Realizar estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial de las áreas protegidas y adelantar su adquisición.	5,525,112,744.00	690,053,635.00	511,393,510.00
	Realizar seguimiento al proceso de planificación y ejecución de los recursos asignados para la implementación de las estrategias de manejo	0.00	544,950,644.00	450,305,747.00
	Total	7,268,999,999.00	2,625,533,649.00	1,878,101,171.00
Servicio de restauración de ecosistemas Unidad: Hectáreas de áreas Meta Horizonte: 280.0000	Implementar acciones de restauración en las áreas degradadas y/o alteradas de las áreas protegidas nacionales.	92,915,548.00	68,991,650.00	42,702,249.00
	Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas protegidas nacionales.	155,084,542.00	0.00	30,000,000.00
	Realizar mantenimiento a las áreas priorizadas en proceso de restauración ecológica	0.00	73,975,183.00	0.00
	Total	248,000,090.00	142,966,833.00	72,702,249.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000087

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Objetivo: AMPLIAR EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y SUS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 43.0000	Diseñar protocolos y metodologías para la elaboración de la línea base de biodiversidad y sus servicios eco sistémicos.	366,004,843.00	254,983,961.00	4,500,000.00
	Implementar y hacer seguimiento al programa de monitoreo y los proyectos del portafolio investigación.	621,151,987.00	214,652,967.00	264,665,856.00
	Total	987,156,830.00	469,636,928.00	269,165,856.00
Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos Unidad: Número de personas Meta Horizonte: 2,120.0000	Formular o actualizar la estrategia de educación y comunicación comunitaria en las áreas protegidas	301,788,952.00	160,086,739.00	0.00
	Implementar la estrategia de educación y comunicación comunitaria en las áreas protegidas	378,420,526.00	207,564,444.00	37,375,129.00
	Total	680,209,478.00	367,651,183.00	37,375,129.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000087

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2019	57,944,065.00	57,944,065.00
2020	56,208,592.00	56,208,592.00
2021	577,731,440.00	577,731,440.00
2022	424,332,127.00	424,332,127.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de ecoturismo en las áreas protegidas	Implementar el plan de acción del Plan o Programa de Ordenamiento de Ecoturismo Etapas: Operación Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2025-Dec-31	2019	33,035,912.00	33,035,912.00
		2020	26,681,223.00	26,681,223.00
		2021	421,058,680.00	421,058,680.00
		2022	248,626,662.00	248,626,662.00
Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas	Evaluar el estado y conocimiento de las presiones sobre el área protegida, mediante el ejercicio de la autoridad ambiental Etapas: Operación Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2025-Dec-31	2020	6,930,468.00	6,930,468.00
		2021	137,303,069.00	137,303,069.00
Prevenir y mitigar riesgos u otras situaciones derivadas que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas.	Prevenir y mitigar riesgos u otras situaciones derivadas que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas. Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2025-Dec-31	2019	24,908,153.00	24,908,153.00
		2020	22,596,901.00	22,596,901.00
		2021	19,369,691.00	19,369,691.00
		2022	175,705,465.00	175,705,465.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000087

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
CUNDINAMARC A	0.00	16,765,250,007.00	0.00	0.00	12,683,200,001.00	0.00	0.00	12,683,200,001.00	0.00
Total	0.00	16,765,250,007.00	0.00	0.00	12,683,200,001.00	0.00	0.00	12,683,200,001.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
0900G042 - Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional Unidad de Medida: Número	2019	2.0000
	2020	1.0000
	2021	1.0000
	2022	1.0000
	2023	1.0000
	2024	1.0000
	2025	1.0000
0900G045 - Diagnóstico Del Estado De La Información De La Gestión En Biodiversidad Elaborado Unidad de Medida: Número	2019	1.0000
	2020	1.0000
	2021	1.0000
	2022	1.0000
	2023	1.0000
	2024	1.0000
	2025	1.0000
0900G151 - Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales Unidad de Medida: Número	2019	2.0000
	2020	5.0000
	2021	5.0000
	2022	5.0000
	2023	5.0000
	2024	0.0000
	2025	0.0000
0900G196 - Familias campesinas beneficiadas con acuerdos para la solución de conflictos por uso, ocupación y tenencia Unidad de Medida: Número de familias	2019	2.0000
	2020	3.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP
 Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000087

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
0900G196 - Familias campesinas beneficiadas con acuerdos para la solución de conflictos por uso, ocupación y tenencia Unidad de Medida: Número de familias	2021	4.0000
	2022	6.0000
	2023	10.0000
	2024	0.0000
	2025	0.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: AMPLIAR EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y SUS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos	320200400 - Documentos de investigación realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 42.0000	2019	4.0000
		2020	4.0000
		2021	5.0000
		2022	5.0000
		2023	6.0000
		2024	8.0000
		2025	10.0000
Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos	320201400 - Personas capacitadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 2,120.0000	2019	100.0000
		2020	200.0000
		2021	300.0000
		2022	320.0000
		2023	350.0000
		2024	400.0000
		2025	450.0000

Objetivo Especifico: INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000087

Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas	320203100 - Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que ocupan las áreas protegidas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 16.0000	2019	1.0000
		2020	1.0000
		2021	1.0000
		2022	10.0000
		2023	1.0000
		2024	1.0000
		2025	1.0000
Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos	320200100 - Documentos de lineamientos técnicos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.0000	2019	4.0000
		2020	1.0000
		2021	1.0000
		2022	1.0000
		2023	1.0000
		2024	1.0000
		2025	1.0000
	320200110 - Documento de lineamientos técnicos para las administración del recurso hídrico Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 7.0000	2019	1.0000
		2020	1.0000
		2021	1.0000
		2022	1.0000
		2023	1.0000
		2024	1.0000
		2025	1.0000
Servicio de ecoturismo en las áreas protegidas	320201000 - Visitantes que ingresan a las áreas protegidas nacionales Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 131,100.0000	2019	25,600.0000
		2020	29,000.0000
		2021	7,500.0000
		2022	15,000.0000
		2023	31,500.0000
		2024	22,500.0000
Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas	320203200 - Áreas cubiertas con jornadas de vigilancia Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Hectáreas Meta Total: 385,632.0000	2019	50,320.0000
		2020	52,632.0000
		2021	54,180.0000
		2022	54,200.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000087

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas	320203200 - Áreas cubiertas con jornadas de vigilancia Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Hectáreas Meta Total: 385,632.0000	2023	58,050.0000
		2024	58,100.0000
		2025	58,150.0000
	320203201 - Predios saneados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número de predios Meta Total: 9.0000	2019	1.0000
		2020	1.0000
		2021	1.0000
		2022	1.0000
		2023	4.0000
		2024	1.0000
		2025	0.0000
Servicio de restauración de ecosistemas	320200500 - Áreas en proceso de restauración Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Hectáreas Meta Total: 370.0000	2019	100.0000
		2020	50.0000
		2021	50.0000
		2022	50.0000
		2023	80.0000
		2024	20.0000
		2025	20.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Áreas cubiertas con jornadas de vigilancia Unidad de Medida: Hectáreas Meta Total: 385632.0000	2019	50,320.0000	Si	Si
	2020	52,632.0000	Si	Si
	2021	54,180.0000	Si	Si
	2022	54,200.0000	Si	Si
	2023	58,050.0000	Si	Si
	2024	58,100.0000	Si	Si
	2025	58,150.0000	Si	Si
Áreas en proceso de restauración Unidad de Medida: Hectáreas Meta Total: 370.0000	2019	100.0000	Si	No
	2020	50.0000	Si	No
	2021	50.0000	Si	No
	2022	50.0000	Si	No
	2023	80.0000	Si	No
	2024	20.0000	Si	No
	2025	20.0000	Si	No

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000087

Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Documento de lineamientos técnicos para las administración del recurso hídrico Unidad de Medida: Número Meta Total: 7.0000	2024	1.0000	No	Si
	2025	1.0000	No	Si
	2019	1.0000	No	Si
	2020	1.0000	No	Si
	2021	1.0000	No	Si
	2022	1.0000	No	Si
	2023	1.0000	No	Si
Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que ocupan las áreas protegidas Unidad de Medida: Número Meta Total: 16.0000	2024	1.0000	Si	Si
	2025	1.0000	Si	Si
	2019	1.0000	Si	Si
	2020	1.0000	Si	Si
	2021	1.0000	Si	Si
	2022	10.0000	Si	Si
	2023	1.0000	Si	Si
Documentos de investigación realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 42.0000	2019	4.0000	Si	Si
	2020	4.0000	Si	Si
	2021	5.0000	Si	Si
	2022	5.0000	Si	Si
	2023	6.0000	Si	Si
	2024	8.0000	Si	Si
	2025	10.0000	Si	Si
Documentos de lineamientos técnicos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.0000	2019	4.0000	Si	Si
	2020	1.0000	Si	Si
	2021	1.0000	Si	Si
	2022	1.0000	Si	Si
	2023	1.0000	Si	Si
	2024	1.0000	Si	Si
	2025	1.0000	Si	Si
Personas capacitadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 2120.0000	2024	400.0000	Si	Si
	2025	450.0000	Si	Si
	2019	100.0000	Si	Si
	2020	200.0000	Si	Si
	2021	300.0000	Si	Si
	2022	320.0000	Si	Si
	2023	350.0000	Si	Si

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000087

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Predios saneados Unidad de Medida: Número de predios Meta Total: 9.0000	2019	1.0000	No	Si
	2020	1.0000	No	Si
	2021	1.0000	No	Si
	2022	1.0000	No	Si
	2023	4.0000	No	Si
	2024	1.0000	No	Si
	2025	0.0000	No	Si
Visitantes que ingresan a las áreas protegidas nacionales Unidad de Medida: Número Meta Total: 131100.0000	2024	22,500.0000	Si	Si
	2019	25,600.0000	Si	Si
	2020	29,000.0000	Si	Si
	2021	7,500.0000	Si	Si
	2022	15,000.0000	Si	Si
	2023	31,500.0000	Si	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2022

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2022

Objetivo Especifico: AMPLIAR EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y SUS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Documentos de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos	320200400 - Documentos de investigación realizados	CUNDINAMARCA	5.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000087

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario Hernan Camilo Suarez Bula
Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Fecha 2022-Jan-28 21:13:46

Observación
Proyecto ajustado a Decreto 2022

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	proyecto misional institucional

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000087

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000087

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000087

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario ALVARO ALONSO PEREZ TIRADO

Cargo Jefe de Planeación

Fecha 2022-Feb-02 10:27:13

Observación

Proyecto actualizado a Decreto de Liquidación 1793 del 21/12/21. Se anexaron los documentos que soportan la actualización 2022.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	proyecto misional institucional

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000087

Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000087

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000087

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario ALVARO ALONSO PEREZ TIRADO

Cargo Jefe de Planeación

Fecha 2022-Feb-02 14:47:23

Observación

Proyecto actualizado a Decreto de Liquidación 1793 del 21/12/21. Se anexaron los documentos que soportan la actualización 2022.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000087

Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	N/A
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000087

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000087

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario ALVARO ALONSO PEREZ TIRADO

Cargo Jefe de Planeación

Fecha 2022-Feb-02 14:51:33

Observación

Proyecto actualizado a Decreto de Liquidación 1793 del 21/12/21. Se anexaron los documentos que soportan la actualización 2022.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000087

Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	N/A
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000087

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000087

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario Martha Zarate
Cargo Contratista
Fecha 2022-Feb-12 11:57:39

Observación

Se emite concepto Favorable de la actualización de ajuste del proyecto al Decreto de liquidación 1793 del 21 de diciembre de 2021, que es consistente entre el ajuste de redistribución del presupuesto y las metas del proyecto. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se hace responsable por el procedimiento de evaluación, ejecución y seguimiento del proyecto. Las justificaciones y costos de las actividades presentados son responsabilidad exclusiva de Minambiente, así como de la calidad y veracidad de la información. Del mismo modo, es responsabilidad de esta Entidad y del ejecutor del proyecto, garantizar la actualización de los estudios, diseños, análisis y soportes que aseguren el efectivo cumplimiento de los objetivos, productos y actividades del proyecto sobre el cual se aplica el control posterior de viabilidad técnico.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Las metas se actualizaron guardando consistencia en el SUIFP y los documentos técnicos de soporte
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Se sugiere analizar la viabilidad de incluir indicadores de gestión complementarios que ayuden a reflejar los esfuerzos realizados que inciden más directamente en la conservación del recurso hídrico, del hábitat para oso andino y conectividad, principales argumento del doc. técnico.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	En el SPI se encuentra actualizada la información

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000087

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Aún no hay avances en 2022 debido a que se esta haciendo el ajuste según decreto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000087

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Paula Andrea Rojas Gutierrez

Cargo Subdirector Técnico

Fecha 2022-Feb-14 10:56:38

Observación

Se emite concepto Favorable de la actualización de ajuste del proyecto al Decreto de liquidación 1793 del 21 de diciembre de 2021, la cual guarda consistencia entre el ajuste de redistribución del presupuesto y las metas del proyecto. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se hace responsable por el procedimiento de evaluación, ejecución y seguimiento del proyecto. Las justificaciones y costos de las actividades presentados son responsabilidad exclusiva de Minambiente, así como de la calidad y veracidad de la información. Del mismo modo, es responsabilidad de esta Entidad y del ejecutor del proyecto, garantizar la actualización de los estudios, diseños, análisis y soportes que aseguren el efectivo cumplimiento de los objetivos, productos y actividades del proyecto sobre el cual se aplica el control posterior de viabilidad técnico.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Las metas se actualizaron guardando consistencia en el SUIFP y los documentos técnicos de soporte
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Se sugiere analizar la viabilidad de incluir indicadores de gestión complementarios que ayuden a reflejar los esfuerzos realizados que inciden más directamente en la conservación del recurso hídrico, del hábitat para oso andino y conectividad, principales argumento del doc. técnico.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	En el SPI se encuentra actualizada la información

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000087

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Aún no hay avances en 2022 debido a que se esta haciendo el ajuste según decreto

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior