
ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES  NATURALES 
Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  NACIONAL

Código BPIN:
Ambiente y Desarrollo SostenibleSector:

2017011000179

Objetivo general:
 Contribuir a la conservación in situ de la diversidad biológica y ecosistémica representativa del 
país.
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2020:

Seguimiento de:

UAE

HERNAN CAMILO SUAREZ BULA

2018 - 2023

20/11/2020
$ 51.775.225.364

diciembre 2020

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Disminuir las presiones por Uso, Ocupación y Tenencia, UOT, en las áreas protegidas que afectan su conservación

PRODUCTOS

Servicio de erradicación de cultivos ilícitos 

Indicador Meta Total
2018-2023

Acumulado
2018- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Áreas saneadas de cultivos de uso ilícito - Unidad de Medida: 
Hectáreas

136,0000 29,0000 29,0000 29,0000 100,00 %

Observaciones : En el primer trimestre PNNC dentro del área protegida Orito Ingi-Ande desarrollo recorridos de Prevención, Vigilancia y Control que permitieron confirmar que el proceso de 
restauración pasiva continua su evolución en los tiempos establecidos.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Efectuar acuerdos de erradicación o sustitución hacia actividades permitidas en las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, SPNN afectadas por cultivos de uso ilícitos.

PGN $0 $0 $0

Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas afectadas 
por cultivos de uso ilícito en las áreas protegidas nacionales.

PGN $64.604.678 $64.604.678 $64.604.678

Otras Fuentes 30.000.000 30.000.000 0

TOTAL $64.604.678 $64.604.678 $64.604.678

Servicio de restauración de ecosistemas 

Indicador Meta Total
2018-2023

Acumulado
2018- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Áreas en proceso de restauración - Unidad de Medida: Hectáreas 10.370,0000 0,0000 2.500,0000 2.500,0000 100,00 %

Observaciones : Parques Nacionales Naturales avanzó en el procesos de restauración de 2476 hectáreas en las áreas protegidas, datos que se encuentran en proceso de validación desde 
Sistemas de información geográfica. 
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar el proceso de restauración en las áreas degradadas y/o alteradas de las áreas 
protegidas nacionales.

PGN $3.899.103.002 $3.899.103.002 $2.049.718.728

Otras Fuentes 8.091.435.382 8.091.435.382 0

Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas protegidas 
nacionales.

PGN $1.226.068.145 $1.226.068.145 $644.531.534

Otras Fuentes 1.659.426.926 1.659.426.926 0

TOTAL $5.125.171.147 $5.125.171.147 $2.694.250.262

Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2023

Acumulado
2018- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que 
ocupan las áreas protegidas - Unidad de Medida: Número

527,0000 0,0000 50,0000 50,0000 100,00 %

Observaciones : Parques Nacionales Naturales durante el mes de diciembre PNN celebro acuerdos de uso en las áreas protegidas PNN Chingaza (1) y el PNN Cordillera de los Picachos 
(20), asimismo se deja claridad que la meta programada fue superada con de 100 acuerdos suscritos a nivel institucional para el año 2020

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar acuerdos de uso compatibles con la conservación con los campesinos que ocupan 
las áreas protegidas nacionales.

PGN $749.784.009 $749.784.009 $749.784.009

Otras Fuentes 3.690.421.462 3.690.421.462 0

Implementar los acuerdos para la ordenación de los usos, actividades y ocupación en las 
áreas protegidas nacionales.

PGN $752.976.400 $752.976.400 $752.976.400

Otras Fuentes 7.040.421.462 7.040.421.462 0

Suscribir acuerdos con campesinos que ocupan las Áreas Protegidas. PGN $2.083.442.052 $4.583.442.052 $2.339.154.351

Otras Fuentes 4.284.031.810 4.284.031.810 0

TOTAL $3.586.202.461 $6.086.202.461 $3.841.914.760

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2018-2023

Acumulado
2018- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Áreas cubiertas con jornadas de vigilancia - Unidad de Medida: 
Hectáreas

54.370.677,0000 0,0000 9.734.891,0000 4.384.724,4600 45,04 %

Observaciones : El numero de hectáreas con áreas visibles corresponde a 1.330.667 con corte al cuarto trimestre de 2020, para un total acumulado 4.384.724,46.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Prevenir y mitigar riesgos y atender eventos  generados por fenómenos naturales e incendios 
forestales u otras situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas.

PGN $1.816.359.379 $1.816.359.379 $1.484.595.513

Otras Fuentes 1.094.172.912 1.094.172.912 0

Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. PGN $12.762.198.476 $12.762.198.476 $10.515.884.880

Otras Fuentes 17.737.186.008 17.737.186.008 0

Realizar estudios  jurídicos y técnicos para el saneamiento predial de las áreas protegidas y 
adelantar su adquisición.

PGN $985.552.007 $985.552.007 $371.148.878

TOTAL $15.564.109.862 $15.564.109.862 $12.371.629.271

Aumentar la representatividad de la conservación de la biodiversidad in situ en las áreas protegidas.
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio declaración de áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2023

Acumulado
2018- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Nuevas áreas declaradas protegidas - Unidad de Medida: 
Hectáreas

2.268.313,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

Observaciones : En el cuarto trimestre Parques Nacionales Naturales avanzó en el proceso de la ruta declaratoria de la Serranía de San Lucas a través de la concertación con las 
organizaciones sociales y comunidades locales.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar la ruta de declaratoria para nuevas áreas o ampliación de las existentes. PGN $949.331.097 $949.331.097 $551.268.064

Otras Fuentes 808.124.209 808.124.209 0

Implementar acuerdos con las comunidades en el marco de los procesos de declaratoria o 
ampliación de las existentes

PGN $59.371.274 $59.371.274 $29.014.109

Otras Fuentes 491.405.994 491.405.994 0

TOTAL $1.008.702.371 $1.008.702.371 $580.282.173

Incrementar el reconocimiento de la sociedad colombiana respecto a la importancia de la conservación in situ de la biodiversidad.

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2018-2023

Acumulado
2018- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número 1.388,0000 0,0000 600,0000 600,0000 100,00 %

Observaciones : Parques Nacionales Naturales, capacito 513 personas a través de la realización de talleres cero, en las áreas protegidas, SFF Malpelo y PNN Tinigua, alcanzando la meta 
programada.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la 
biodiversidad y la diversidad cultural

PGN $2.057.867.708 $2.057.867.708 $1.637.364.560

Realizar talleres cero para la planeación de la implementaciòn de la estrategia de 
comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural

PGN $152.063.182 $152.063.182 $120.990.705

TOTAL $2.209.930.890 $2.209.930.890 $1.758.355.265

Documentos de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2018-2023

Acumulado
2018- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Documentos de investigación realizados - Unidad de Medida: 
Número

47,0000 15,0000 5,0000 5,0000 100,00 %

Observaciones : Parques Nacionales Naturales elaboró cinco (5) documentos de investigación en las cada una de las cinco direcciones territoriales de la entidad para la vigencia 2020.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de 
conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas 
protegidas nacionales.

PGN $462.776.881 $462.776.881 $320.802.116

Efectuar monitoreo y  seguimiento de los valores objeto de conservación. PGN $1.127.874.772 $1.127.874.772 $781.855.420

Formular los programas de monitoreo y portafolios de  investigación para conocer el estado 
de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas del 
SPNN.

PGN $160.646.217 $160.646.217 $111.361.756

Otras Fuentes 2.019.076.110 2.019.076.110 0

Implementar los programas de monitoreo y portafolios de investigación de las áreas 
protegidas del SPNN.

PGN $1.015.514.774 $1.015.514.774 $703.966.212

Otras Fuentes 6.678.056.918 6.678.056.918 0

Realizar seguimiento a los programas de monitoreo y portafolios de investigación que se 
implementan en las áreas protegidas del SPNN.

PGN $336.333.257 $336.333.257 $233.149.980

Otras Fuentes 1.630.320.777 1.630.320.777 0

Actualizar los portafolios de prioridades de conservación para el SINAP y SIRAPs. PGN $0 $0 $0

Otras Fuentes 99.000.000 99.000.000 0

TOTAL $3.103.145.901 $3.103.145.901 $2.151.135.484

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2018-2023

Acumulado
2018- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de 
Medida: Número

4,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

Observaciones : Parques Nacionales Naturales priorizo dos (2) cuencas hidrográficas para la valoración del recurso hídrico, en la cuenca del río Ariari que se relaciona el PNN Sumapaz, y 
del río Sogamoso que se relaciona con el PNN Serranía de los Yariguies.
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Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar instrumentos para la valoración, negociación y reconocimiento de los beneficios 
ecosistémicos y culturales de las áreas protegidas.

PGN $87.448.996 $87.448.996 $68.998.704

Generar opciones de compensación para la conservación de  las áreas protegidas. PGN $0 $0 $0

Realizar seguimiento y monitoreo  a la implementación a los planes de ordenamiento 
ecoturistico (POE).

PGN $0 $0 $0

Otras Fuentes 1.303.427.783 1.303.427.783 0

Desarrollar el lineamiento de servicios ecosistemicos PGN $108.674.331 $108.674.331 $85.745.845

Otras Fuentes 165.627.627 165.627.627 0

Implementar las actividades del plan de acción del lineamiento institucional para afrontar el 
clima cambiante y del plan de acción del lineamiento de servicios ecosistemicos.

PGN $0 $0 $0

Otras Fuentes 2.340.312.042 2.340.312.042 0

Socializar las actividades desarrolladas y las lecciones aprendidas. PGN $35.651.460 $35.651.460 $28.129.592

Otras Fuentes 813.291.539 813.291.539 0

Realizar seguimiento a la implementación de los lineamientos. PGN $1.650.000 $1.650.000 $1.301.877

Otras Fuentes 795.459.779 795.459.779 0

Diseñar y/o implementar instrumentos para la valoración negociación y reconocimiento de los 
beneficios ecosistemicos y culturales de las áreas protegidas

PGN $290.818.767 $290.818.767 $229.460.818

Otras Fuentes 288.852.407 288.852.407 0

Diseñar e implementar estrategias de sostenibilidad financiera para la generación de recursos 
tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales.

PGN $302.586.212 $302.586.212 $238.745.526

Otras Fuentes 105.767.561 105.767.561 0

8. Diseñar e implementar estrategias de negocios con base en la valoración de los bienes y 
beneficios ecosistémicos generados por las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales.

PGN $511.951.607 $511.951.607 $403.938.286

Otras Fuentes 340.002.533 340.002.533 0

Implementar estrategias de sostenibilidad financiera para la generación de recursos 
tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales

PGN $115.127.720 $115.127.720 $90.837.677
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Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar estrategias de negocios con base en la valoración de los bienes y beneficios 
ecosistémicos generados por las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
teniendo en consideración l

PGN $0 $0 $0

TOTAL $1.453.909.093 $1.453.909.093 $1.147.158.325

Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales

Indicador Meta Total
2018-2023

Acumulado
2018- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Esquemas de Pago por Servicio ambientales implementados - 
Unidad de Medida: Número

6,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Parques Nacionales Naturales, se encuentra en la formulación del proyecto de Pago por Servicios Ambientales PSA para el PNN Nevado del Huila, el cual se encuentra en 
construcción costos de oportunidad y gestión de recursos para financiación del PSA.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Diseñar los instrumentos de esquemas de pago por servicios ambientales para la 
conservación de las áreas protegidas nacionales.

PGN $82.506.087 $82.506.087 $78.918.862

Otras Fuentes 118.680.599 118.680.599 0

Implementar los instrumentos de esquema de pago por servicios ambientales. PGN $0 $0 $0

Otras Fuentes 112.113.148 112.113.148 0

TOTAL $82.506.087 $82.506.087 $78.918.862

Servicio de ecoturismo en las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2023

Acumulado
2018- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Visitantes que ingresan a las áreas protegidas nacionales - Unidad 
de Medida: Número

2.000.000,0000 957.262,0000 1.970.000,0000 430.599,0000 21,86 %

Observaciones : Parques Nacionales Naturales, registro 430.599 visitantes que llegaron al 23 área protegidas con vocación ecoturística de las 31 áreas protegidas a cargo de las entidad.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular los Planes de Ordenamiento Ecoturístico de las áreas protegidas con vocación de 
ecoturismo.

PGN $78.008.039 $78.008.039 $63.163.962

Otras Fuentes 1.716.545.635 1.716.545.635 0

Implementar los Planes de Ordenamiento Ecoturistico de áreas protegidas con vocación de 
ecoturismo.

PGN $3.085.202.699 $3.085.202.699 $2.498.122.363

Otras Fuentes 1.904.446.689 1.904.446.689 0

TOTAL $3.163.210.738 $3.163.210.738 $2.561.286.325

Fortalecer el manejo efectivo de las áreas protegidas y la capacidad para mejorar la conectividad entre las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP.

PRODUCTOS

Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2018-2023

Acumulado
2018- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Documentos de planeación realizados - Unidad de Medida: 
Número

21,0000 0,0000 4,0000 4,0000 100,00 %

Observaciones : Parques Nacional Naturales cuenta con tres documentos de verificación de las siguientes áreas protegidas: Sierra Nevada de Santa Marta , Tayrona y Uramba Bahía 
Málaga. Por otro lado se aprobó programas de monitoreo un (1) (Churumbelos)
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Desarrollar un sistema de información que facilite la toma de decisiones en la planeación de 
la conservación.

PGN $463.225.977 $463.225.977 $315.325.954

Optimizar los instrumentos de planeación para la conservación de las áreas protegidas 
nacionales.

PGN $174.671.244 $174.671.244 $118.901.744

Formular los instrumentos de planeación de las áreas protegidas del SPNN. PGN $1.084.495.916 $1.084.495.916 $738.235.172

Otras Fuentes 2.252.187.970 2.252.187.970 0

Realizar seguimiento a la implementación de los  instrumentos de planeación de las áreas del 
SPNN

PGN $2.385.888.791 $2.385.888.791 $1.624.115.866

Otras Fuentes 1.601.387.083 1.601.387.083 0

TOTAL $4.108.281.928 $4.108.281.928 $2.796.578.736

Servicio de administración y manejo de áreas protegidas 

Indicador Meta Total
2018-2023

Acumulado
2018- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Áreas administradas - Unidad de Medida: Hectáreas 62,0000 0,0000 62,0000 62,0000 100,00 %

Observaciones : Parques Nacionales Naturales, avanzó en la elaboración e implementación del Plan General, Manual metodológico, Ficha metodológica, Matriz de riesgos y la operación 
estadística del RUNAP, para el mejoramiento del manejo de las áreas protegidas a cargo de Parques.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Contar con un marco de política y normativo adecuado que dinamice el cumplimiento de la 
misión institucional

PGN $647.913.410 $647.913.410 $519.397.688

Otras Fuentes 375.239.562 375.239.562 0

Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, SINAP

PGN $1.518.767.144 $1.518.767.144 $1.218.905.578

Posicionar a Parques Nacionales Naturales, PNN en los ámbitos nacional, regional, local e 
internacional

PGN $1.677.353.393 $1.677.353.393 $1.344.644.917

Concertar estrategias especiales de manejo con grupos étnicos que permitan articular 
distintas visiones del territorio

PGN $5.914.988.324 $14.414.988.324 $4.741.731.242

Otras Fuentes 7.350.000.000 7.350.000.000 0

Implementar los planes de acción de los Regímenes Especiales de Manejo (Indígenas) y a los 
Acuerdos de Uso y Manejo suscritos (Afrodescendiente y raizal)

PGN $1.853.363.097 $1.853.363.097 $1.485.742.527

Otras Fuentes 4.921.334.380 4.921.334.380 0

Implementar el Plan de Acción del SINAP en los SIRAPs y demás instancias de participación 
del SINAP.

PGN $188.436.780 $188.436.780 $151.059.735

Otras Fuentes 10.800.000 10.800.000 0

Promover la conservación privada para contribuir al atributo completo del SINAP a través de 
espacios de trabajo y fortalecimiento de capacidades

PGN $401.785.433 $401.785.433 $322.089.991

Otras Fuentes 36.880.000 36.880.000 0

Contar con un RUNAP actualizado, operando y con Autoridades fortalecidas en su utilización PGN $117.990.519 $117.990.519 $94.586.718

Otras Fuentes 205.411.025 205.411.025 0

TOTAL $12.320.598.100 $20.820.598.100 $9.878.158.396

Infraestructura ecoturística construida
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2018-2023

Acumulado
2018- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Infraestructura ecoturística construida  - Unidad de Medida: 
Número

41,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Construir la infraestructura para la atención de visitantes dentro de las áreas protegidas. PGN $24.000.000 $24.000.000 $18.400.500

Construir la infraestructura para el desarrollo de experiencias en los visitantes dentro de las 
áreas protegidas.

PGN $0 $0 $0

Otras Fuentes 1.567.000.000 1.567.000.000 0

Construir la infraestructura de servicios de agua, energía y de tratamiento de residuos solidos 
para atención a visitantes dentro de las áreas protegidas.

PGN $0 $0 $0

Otras Fuentes 2.232.500.000 2.232.500.000 0

TOTAL $24.000.000 $24.000.000 $18.400.500

Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2023

Acumulado
2018- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el 
control de las áreas protegidas - Unidad de Medida: Número

40,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

Observaciones : En el mes de Septiembre desde Parques Nacionales Naturales, se continua en ejecución de la obra para la atención a visitante en el área protegida PNN Old Providence. 
Proceso publicado en Secop II
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Construir la infraestructura para sedes administrativas de las áreas protegidas PGN $0 $0 $0

Construir la infraestructura para sedes de control y vigilancia de las áreas protegidas PGN $0 $0 $0

Otras Fuentes 2.185.300.000 2.185.300.000 0

Construir la infraestructura de servicios de agua, energía y tratamiento de residuos en las 
áreas protegidas

PGN $260.000.000 $260.000.000 $103.186.525

TOTAL $260.000.000 $260.000.000 $103.186.525

Infraestructura ecoturística mejorada

Indicador Meta Total
2018-2023

Acumulado
2018- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Infraestructura ecoturística mejorada - Unidad de Medida: Número 44,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

Observaciones : En el mes de Septiembre desde Parques Nacionales Naturales, se continua en ejecución de la obra para la mejora de la atención a visitante en el área protegida PNN 
Guacharos.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para atención a visitantes en las áreas protegidas.

PGN $15.500.000 $15.500.000 $15.500.000

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para el desarrollo de experiencias de los visitantes de las 
áreas protegidas

PGN $5.000.000 $5.000.000 $5.000.000

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para los servicios de agua, energía y tratamiento de residuos 
en las áreas protegidas

PGN $16.381.230 $16.381.230 $16.381.230

TOTAL $36.881.230 $36.881.230 $36.881.230

Infraestructura mejorada para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegida
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>> Resumen Financiero

PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2018-2023

Acumulado
2018- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Infraestructura mejorada para la administración, la vigilancia y el 
control de las áreas protegida - Unidad de Medida: Número

30,0000 0,0000 2,0000 2,0000 100,00 %

Observaciones : En el mes de Septiembre desde Parques Nacionales Naturales, a través de la dependencia de Infraestructura se avanza en las obras mejoradas para la administración, la 
vigilancia y control de las áreas protegidas, PNN Macuira y PNN Los Nevados.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para sedes administrativas de las áreas protegidas

PGN $602.479.035 $602.479.035 $378.695.707

Otras Fuentes 3.244.417.471 3.244.417.471 0

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para sedes de control y vigilancia de las áreas protegidas

PGN $427.422.992 $427.422.992 $268.662.049

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para los servicios de agua, energía y de tratamiento de 
residuos en las áreas protegidas

PGN $882.300.195 $882.300.195 $554.580.785

TOTAL $1.912.202.222 $1.912.202.222 $1.201.938.541

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2018-Dic 83.860.066.894 38.412.582.834 39.950.306.477 36.843.227.723 32.906.253.155 32.258.820.778
Financiero 82,37% 

Físico 93,00% 
Gestión 92,80% 

2019-Dic 89.123.505.723 41.742.296.836 45.761.477.391 43.777.061.347 34.652.707.859 34.627.769.259
Financiero 75,72% 

Físico 92,00% 
Gestión 88,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2018 - 2023
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2020-Dic 91.340.064.802 54.023.456.708 51.775.225.364 47.821.254.761 41.284.679.332 40.545.666.672
Financiero 79,74% 

Físico 82,00% 
Gestión 100,00% 

2021 89.019.720.051 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2022 93.527.198.975 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2023 95.483.660.254 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 36.004.007.952 37.752.156.996 34.639.365.666 30.284.526.023 30.284.526.023 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Recursos Propios 18.019.448.756 14.023.068.368 13.181.889.095 11.000.153.309 10.261.140.649 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 54.023.456.708 51.775.225.364 47.821.254.761 41.284.679.332 40.545.666.672 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 54.023.456.708 51.775.225.364 47.821.254.761 41.284.679.332 40.545.666.672 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 54.023.456.708 51.775.225.364 47.821.254.761 41.284.679.332 40.545.666.672 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (31/12/2020)
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 54.023.456.70
8

54.023.456.70
8

54.023.456.70
8

54.023.456.70
8

54.023.456.70
8

54.023.456.70
8

54.023.456.70
8

65.023.456.70
8

65.023.456.70
8

65.023.456.70
8

65.023.456.70
8

51.775.225.36
4

Avance Financiero 0,00 % 1,12 % 6,78 % 11,72 % 17,50 % 23,25 % 29,42 % 30,19 % 35,84 % 42,26 % 48,21 % 79,74 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 6,00 % 12,00 % 17,00 % 23,00 % 27,00 % 35,00 % 40,00 % 40,00 % 40,00 % 82,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 100,00 %

>> Evolución 2020

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Grupo Etnicos Pueblos indígenas Aportes Nacion 3.267.523.824 2.555.436.827 2.390.910.090 2.342.085.150 2.342.085.150

Recursos Propios 0 0 0 0 0

Población 
Afrocolombiana Aportes Nacion 196.201.225 196.201.225 156.804.268 156.804.268 156.804.268

Recursos Propios 182.798.775 182.798.775 146.093.013 146.093.013 146.093.013

Población Raizal Aportes Nacion 196.201.225 196.201.225 156.804.268 156.804.268 156.804.268

Recursos Propios 182.798.775 182.798.775 146.093.013 146.093.013 146.093.013

Total 4.025.523.824 3.313.436.827 2.996.704.651 2.947.879.711 2.947.879.711

Construcción de Paz

1. Reforma Rural 
Integral - 1.1. 
Ordenamiento 
social de la 
propiedad rural y 
uso del suelo 

Aportes Nacion 383.881.447 383.881.447 364.343.438 157.133.892 157.133.892
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Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Recursos Propios 0 0 0 0 0

4. Solución al 
problema de las 
drogas - 4.1. 
Programa Nacional 
Integral de 
Sustitución de 
Cultivos de Uso 
Ilícito -PNIS

Aportes Nacion 0 0 0 0 0

Recursos Propios 0 0 0 0 0

Total 383.881.447 383.881.447 364.343.438 157.133.892 157.133.892

Indígenas - Amazonas Población no 
resguardada Aportes Nacion 0 0 0 0 0

Recursos Propios 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0

> Metas de Producto (BIS)
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OBJETIVO ESPECIFICO

Disminuir las presiones por Uso, Ocupación y Tenencia, UOT, en las áreas protegidas que afectan su conservación

PRODUCTOS

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas

Indicador BIS % Peso
2020

Meta Total
2018-2023

Acumulado
2018- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Meta 
Rezagada

2019

Avance 
Rezago

2020

Cumplimiento
2020

Predios saneados 100,00 % 44,0000 8,0000 2,0000 2,0000 22,0000 0,0000 100,00 %

Observaciones: Parques Nacionales Naturales a través del PNN Yariguies realizó el saneamiento predial de 2 predios con un área de 749,7 hectáreas.

Aumentar la representatividad de la conservación de la biodiversidad in situ en las áreas protegidas.

PRODUCTOS

Servicio declaración de áreas protegidas

Indicador BIS % Peso
2020

Meta Total
2018-2023

Acumulado
2018- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Meta 
Rezagada

2019

Avance 
Rezago

2020

Cumplimiento
2020

Áreas protegidas ampliadas 100,00 % 3.095.852,000
0

0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 100,00 %

Observaciones: En el cuarto trimestre Parques Nacionales Naturales avanzó en la ruta declaratoria de la ampliación de las área protegida de la Serranía de Manacacias en la gestión y 
confirmación de recursos para la elaboración de un plan de trabajo y la revisión de la mesa técnica.

Incrementar el reconocimiento de la sociedad colombiana respecto a la importancia de la conservación in situ de la biodiversidad.
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos

Indicador BIS % Peso
2020

Meta Total
2018-2023

Acumulado
2018- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Meta 
Rezagada

2019

Avance 
Rezago

2020

Cumplimiento
2020

Talleres realizados 100,00 % 364,0000 0,0000 200,0000 200,0000 0,0000 0,0000 100,00 %

Observaciones: Parques Nacionales Naturales, a través de su Estrategia de comunicación y educación, realizó 174 talleres en 18 áreas protegidas de las 59 áreas a cargo de la entidad, 
alcanzando la meta programada.

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador BIS % Peso
2020

Meta Total
2018-2023

Acumulado
2018- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Meta 
Rezagada

2019

Avance 
Rezago

2020

Cumplimiento
2020

Documentos de lineamientos técnicos para 
compensaciones por perdida de biodiversidad 
realizados

40,00 % 6,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 0,1000 0,00 %

Observaciones: Parques Nacionales Naturales se encuentra en la elaboración del documento técnico con instrumentos económicos y financieros, el cual contendrá los acuerdos de 
conservación referente a la compensación por biodiversidad y su implementación en el SFF Los Colorados

Documentos de lineamientos técnicos con 
instrumentos económicos y financieros realizados

60,00 % 8,0000 0,0000 1,0000 0,0000 2,0000 0,2000 0,00 %

Observaciones: Parques Nacionales Naturales continua en la construcción del documento técnico para la compensación por perdida de biodiversidad el cual contiene el apoyo a los recursos 
establecidos para transferencias del sector eléctrico y la propuesta legislativa de sobretasa a peajes.

Fortalecer el manejo efectivo de las áreas protegidas y la capacidad para mejorar la conectividad entre las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP.

PRODUCTOS

Infraestructura ecoturística construida
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PRODUCTOS

Indicador BIS % Peso
2020

Meta Total
2018-2023

Acumulado
2018- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Meta 
Rezagada

2019

Avance 
Rezago

2020

Cumplimiento
2020

Infraestructura construida para la atención de 
visitantes de las áreas protegidas 

70,00 % 30,0000 0,0000 1,0000 0,0000 25,0000 0,0000 0,00 %

Infraestructura construida para el desarrollo de 
experiencias de los visitantes en las áreas protegidas

100,00 % 21,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000 0,00 %

Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas

Indicador BIS % Peso
2020

Meta Total
2018-2023

Acumulado
2018- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Meta 
Rezagada

2019

Avance 
Rezago

2020

Cumplimiento
2020

Sedes administrativas construida dentro del área 
protegida

60,00 % 20,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 0,00 %

Infraestructura de control y vigilancia construida para 
el área protegida

100,00 % 20,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %

Infraestructura ecoturística mejorada

Indicador BIS % Peso
2020

Meta Total
2018-2023

Acumulado
2018- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Meta 
Rezagada

2019

Avance 
Rezago

2020

Cumplimiento
2020

Infraestructura mejorada para la atención de 
visitantes de las áreas protegidas

80,00 % 30,0000 0,0000 1,0000 1,0000 8,0000 0,0000 100,00 %

Observaciones: En el mes de Septiembre desde Parques Nacionales Naturales, se continua en ejecución de la obra para la mejora de la atención a visitante en el área protegida PNN 
Guacharos.

Infraestructura mejorada para el desarrollo de 
experiencias de los visitantes 

20,00 % 6,0000 0,0000 1,0000 1,0000 2,0000 0,0000 100,00 %

Observaciones: Parques Nacionales Naturales, a través de la dependencia de Infraestructura avanzó en las obras mejoradas para el desarrollo de experiencias de los visitantes para las 
áreas protegidas PNN Flamencos.

Infraestructura mejorada para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegida

página 22 | 25

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES  NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  NACIONAL - 2017011000179

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    enero,31,  2021 07:35 p.m.



PRODUCTOS

Indicador BIS % Peso
2020

Meta Total
2018-2023

Acumulado
2018- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Meta 
Rezagada

2019

Avance 
Rezago

2020

Cumplimiento
2020

Sede administrativa mejorada para el área protegida 50,00 % 20,0000 0,0000 2,0000 2,0000 9,0000 0,0000 100,00 %

Observaciones: En el mes de Septiembre desde Parques Nacionales Naturales, a través de la dependencia de Infraestructura se avanza en las obras mejoradas para la administración, la 
vigilancia y control de las áreas protegidas, PNN Macuira y PNN Los Nevados.

Infraestructura de control y vigilancia mejorada para el 
área protegida 

50,00 % 20,0000 0,0000 2,0000 2,0000 15,0000 0,0000 100,00 %

Observaciones: En el mes de Septiembre desde Parques Nacionales Naturales, a través de la dependencia de Infraestructura se avanza en las obras de control y vigilancia mejoradas para 
las áreas protegidas, PNN Flamencos y PNN Galeras.

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Hectareas Monitoreadas 2.000 2.000,00 100,00 %

Observaciones: Parques Nacionales Naturales realizó el monitoreo corresponde a 2000 hectáreas programadas para el año 2020.

Diagnósticos Desarrollados 6 6,00 100,00 %

Observaciones: Parques Nacionales Naturales -PNN- a través de las áreas protegidas Área Natural Única -ANU- Estoraques, PNN Pisba, PNN Tama, PNN Guanenta, PNN Chingaza y PNN Gorgona, 
avanzó en los diagnósticos desarrollados de seis (6) investigaciones programadas para el 2020 

EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES DERIVADOS DE ACTIVIDADES 
PERMITIDAS EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA DE PARQUES 
NACIONALES NATURALES Y SUS ZONAS DE INFLUENCIA

152 152,00 100,00 %

Observaciones: Parques Nacionales estableció metas en la II Fase del Apoyo Presupuestario para el Desarrollo Local Sostenible que financia la Unión Europea que para 2019 fueron 38 adicionales 
para un acumulado de 76 y para 2020 un total de 76 nuevos emprendimientos para un total acumulado de 152 emprendimientos. 
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No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 51.775.225.364 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 79,74 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades
Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecución Retrasos Observación Mensual

Total Proyecto 2020

Valor inicial 2020
0,00

Valor vigente 2020
0,00

Inicio:

Termina:

Inicio:

Termina:

Inicio:
 días

Termina:
 días

Indicador Metas Avance Cumplimiento

HECTÁREAS BAJO SISTEMAS DE CONSERVACIÓN: RESTAURACIÓN, 
REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN DE SISTEMAS SOSTENIBLES 
DERIVADOS DE USOS LEGALES Y PERMITIDOS EN PARQUES 
NACIONALES NATURALES Y ZONAS DE INFLUENCIA

17.407 17.407,00 100,00 %

Observaciones: Parques Nacionales logro el cumplimiento de la meta al 100%, a la fecha se esta en proceso de verificación de los anexos técnicos recibidos de los acuerdos de algunas áreas 
protegidas para tener el dato desglosado y verificado. 

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales 
Naturales a nivel   Nacional

Código BPIN:
Ambiente y Desarrollo SostenibleSector:

2019011000081

Objetivo general:
 Fortalecer la implementación del modelo de gestión pública nacional en PNN.
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2020:

Seguimiento de:

UAE

HERNAN CAMILO SUAREZ BULA

2020 - 2023

26/02/2020
$ 12.893.725.235

diciembre 2020

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer las herramientas de planeación, seguimiento y gestión institucional

PRODUCTOS

Servicios de información actualizados

Indicador Meta Total
2020-2023

Acumulado
2020- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Sistemas de información para la gestión administrativa 
actualizados - Unidad de Medida: Número

1,0000 0,0000 1,0000 0,6000 60,00 %

Observaciones : Programación, seguimiento y reporte contable, presupuestal y tesorería de acuerdo con los lineamientos de la CGN, DNPPN, MHP y MADS. El % de recaudo de 
administración 51,3% y de tasas 101.2%

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Mejorar la accesibilidad, confiabilidad y disponibilidad de los Sistemas Financieros  de la 
Entidad

PGN $1.717.874.295 $2.647.580.164 $1.767.836.750

Gestionar el recaudo de ingresos y seguimiento a la cartera de la Subcuenta de FONAM PGN $391.636.120 $0 $0

TOTAL $2.109.510.415 $2.647.580.164 $1.767.836.750

Documentos normativos

Indicador Meta Total
2020-2023

Acumulado
2020- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Documentos normativos realizados - Unidad de Medida: Número 250,0000 0,0000 40,0000 40,0000 100,00 %

Observaciones : El avance del indicador esta dado por la proyección de 102 instrumentos jurídicos
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Elaborar diagnóstico de necesidades normativas PGN $226.584.093 $130.740.418 $104.294.180

Diseñar  iniciativas normativas e instrumentos normativos PGN $206.852.558 $79.109.960 $63.107.557

Revisar  el cumplimiento en la construcción y diseño de los productos normativos planeados. PGN $193.268.541 $979.014.893 $780.979.263

Ajustar el plan de trabajo PGN $206.757.896 $702.090.845 $560.071.552

TOTAL $833.463.088 $1.890.956.116 $1.508.452.552

Servicio de implementación sistemas de gestión

Indicador Meta Total
2020-2023

Acumulado
2020- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Sistema de gestión implementado - Unidad de Medida: Número 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

Observaciones : La Entidad logro incrementar 4.8 puntos, paso de73.7 a 78.5 en el FURAG, se han realizado 30 Auditorías Internas de acuerdo con lo programado en el Plan Anual de 
Auditorías 2020 y se formuló y aprobo el Plan de Participación Social y Ciudadana 2020.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Actualizar autodiagnóstico, planes de trabajo y/o mejoramiento anual PGN $266.379.074 $82.506.083 $71.745.286

Ejecutar  los  planes de trabajo y/o  mejoramiento PGN $900.993.865 $738.756.824 $642.404.996

Realizar acciones de diálogo y participación ciudadana PGN $480.046.693 $150.922.721 $131.238.733

Implementar estrategias de comunicación institucional definida PGN $876.449.216 $66.950.004 $58.218.098

Ejecutar el Plan  de auditoria PGN $347.787.537 $417.370.829 $362.935.539

TOTAL $2.871.656.385 $1.456.506.461 $1.266.542.652

Documentos de Planeación   
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2020-2023

Acumulado
2020- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Documentos de planeación realizados - Unidad de Medida: 
Número

4,0000 0,0000 4,0000 4,0000 100,00 %

Observaciones : Formulación, socialización y seguimiento a los planes: PAAC, PAA; PEI, y PETH. Presentación y aprobación del anteproyecto de presupuesto y seguimiento presupuestal en 
todos los niveles, además como parte del PEI se realizaron acciones de posicionamiento y fortalecimiento de Cooperación en PNN

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Socializar planes a nivel nacional PGN $171.559.473 $210.418.661 $150.635.244

Formular los planes institucionales PGN $169.702.594 $1.424.633.577 $1.019.871.644

Adelantar  ejercicios de planeación financiera PGN $270.116.897 $133.405.994 $95.503.147

Realizar el seguimiento a planes institucionales PGN $219.999.794 $4.100.326.271 $2.935.355.844

Gestionar procesos de cooperación internacional PGN $472.339.714 $478.041.819 $342.222.242

TOTAL $1.303.718.472 $6.346.826.322 $4.543.588.121

Aumentar la disponibilidad y cobertura de los servicios de TIC y de radiocomunicaciones en PNN

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador Meta Total
2020-2023

Acumulado
2020- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: 
Número

2,0000 0,0000 2,0000 2,0000 100,00 %

Observaciones : Construcción actualización y seguimiento de RUNAP, Certificador y Sipredial, Migración y actualización de la Nube, AEMAPPS , Dashboard alfanumérico, Página web, 
Geonetwork, orfeo y tramites,revisión esquema GDB,migración de Sentry y Sendgri y actualización esquema de mockups 
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Planificar proyectos de TI de acuerdo a necesidades de la entidad priorizadas. PGN $0 $0 $0

Implementar la(s) solución(es) de TIC definidas PGN $871.705.415 $0 $0

Gestionar la transición a la nueva tecnología implementada PGN $1.464.638.062 $408.390.593 $93.158.243

Adquirir la infraestructura de comunicaciones de PNN PGN $1.224.958.692 $93.488.494 $21.325.721

TOTAL $3.561.302.169 $501.879.087 $114.483.964

Servicios tecnológicos 

Indicador Meta Total
2020-2023

Acumulado
2020- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - 
Unidad de Medida: Porcentaje

25,0000 0,0000 25,0000 25,0000 100,00 %

Observaciones : Se avanzo en la adopción teletrabajo, plan de remediación de Vulnerabilidades, auditoría perimetral de la plataforma TI,proyecto de Escritorios Virtuales, proceso de 
implementación del software de seguridad.y S.I y se inicia la construcción de la Política de Gobierno Digital.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Planificar  los requerimientos de hardware y software de PNN. PGN $0 $0 $0

Dotar la infraestructura de hardware y software de la Entidad PGN $0 $0 $0

Implementar Proyectos de  Seguridad de la Información de la Entidad PGN $0 $0 $0

Mantener y soportar la infraestructura de hardware y software de PNN PGN $735.465.971 $673.973.445 $147.295.748

Adquirir la infraestructura de hardware y software de PNN PGN $10.634.199.564 $9.159.588.450 $2.001.812.455

Implementar el modelo de  Seguridad de la Información de la entidad PGN $254.928.763 $207.931.970 $45.443.179

TOTAL $11.624.594.298 $10.041.493.865 $2.194.551.382

Fortalecer los procesos de gestión del conocimiento en PNN.
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>> Resumen Financiero

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de educación informal para la gestión administrativa

Indicador Meta Total
2020-2023

Acumulado
2020- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número 600,0000 0,0000 150,0000 150,0000 100,00 %

Observaciones : PNNC durante la vigencia 2020 realizó las capacitaciones a 150 personas en las necesidades y acciones de la gestión del conocimiento dando cumplimiento a la meta 
programada.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Desarrollar acciones de gestión del conocimiento PGN $602.134.936 $80.482.395 $23.688.768

Priorizar necesidades de gestión del conocimiento PGN $93.620.237 $34.275.590 $10.088.498

TOTAL $695.755.173 $114.757.985 $33.777.266

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2020-Dic 29.611.109.500 23.000.000.000 12.893.725.235 12.482.747.323 11.429.232.687 11.429.110.384
Financiero 88,64% 

Físico 95,00% 
Gestión 100,00% 

2021 23.415.880.132 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2020 - 2023
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2022 24.272.981.809 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2023 24.491.166.631 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 23.000.000.000 12.893.725.235 12.482.747.323 11.429.232.687 11.429.110.384 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 23.000.000.000 12.893.725.235 12.482.747.323 11.429.232.687 11.429.110.384 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 23.000.000.000 12.893.725.235 12.482.747.323 11.429.232.687 11.429.110.384 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 23.000.000.000 12.893.725.235 12.482.747.323 11.429.232.687 11.429.110.384 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (31/12/2020)

>> Evolución 2020
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 23.000.000.00
0

23.000.000.00
0

23.000.000.00
0

23.000.000.00
0

23.000.000.00
0

23.000.000.00
0

23.000.000.00
0

23.000.000.00
0

23.000.000.00
0

23.000.000.00
0

23.000.000.00
0

12.893.725.23
5

Avance Financiero 0,00 % 1,56 % 6,03 % 9,04 % 12,68 % 16,81 % 20,96 % 25,60 % 30,61 % 35,10 % 40,49 % 88,64 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 39,00 % 54,00 % 61,00 % 68,00 % 71,00 % 73,00 % 77,00 % 87,00 % 91,00 % 95,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %

No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 12.893.725.235 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 88,64 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Auditorias Internas De Calidad Realizadas 1 1,00 100,00 %

Observaciones: NTC PE 1000:2017: La Auditoría Interna a la Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico 1000:2017, se llevó a cabo del 26 de octubre de 2020 al 30 de noviembre de 2020. 
Redacción del Informe Preliminar de Auditoría.

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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> Anexos

> Seguimiento cronológico actividades
Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecución Retrasos Observación Mensual

Total Proyecto 2020

Valor inicial 2020
0,00

Valor vigente 2020
0,00

Inicio:

Termina:

Inicio:

Termina:

Inicio:
 días

Termina:
 días

Descripción

• Informe Proyecto Fortalecimiento 31-12-2020
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ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA 
PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN  ÁREAS DEL 
SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  NACIONAL

Código BPIN: 2018011000087

Objetivo general:
 AUMENTAR EL GRADO DE CONSERVACIÓN IN SITUÓ DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 
PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2020:

Seguimiento de:

Ambiente y Desarrollo Sostenible
Fonam - Gestion Gral

HERNAN CAMILO SUAREZ BULA

2019 - 2023

26/02/2020
$ 3.481.879.009

diciembre 2020

Sector:

Control Posterior:

página 2 | 13

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y 
RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN  ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
NACIONAL - 2018011000087

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    enero,31,  2021 07:38 p.m.



> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2019-2023

Acumulado
2019- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de 
Medida: Número

4,0000 2,0000 1,0000 3,0000 300,00 %

Observaciones : PNNC avanzo en la publicación Los Rastros Ocultos de Chingaza, Tesis Densidad poblacional y caracterización de hábitat del periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), 
"Perception of conservation strategies and nature’s contributions to people around Chingaza National Natural Park, Colombia" 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Monitorear el comportamiento de la oferta y demanda del recurso hídrico PGN $49.999.003 $85.374.924 $76.934.421

Otras Fuentes 63.648.000 63.648.000 0

Formular lineamientos para la gestión integral del recurso hídrico PGN $0 $0 $0

Otras Fuentes 249.240.312 249.240.312 0

Formular, implementar y hacer seguimiento a los lineamientos para la administración del 
recurso hídrico

PGN $196.486.096 $172.084.161 $155.071.241

TOTAL $246.485.099 $257.459.085 $232.005.662

Servicio de ecoturismo en las áreas protegidas
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2019-2023

Acumulado
2019- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Visitantes que ingresan a las áreas protegidas nacionales - Unidad 
de Medida: Número

34.681,0000 20.746,0000 29.000,0000 5.659,0000 19,51 %

Observaciones : Con corte a 30 de octubre PNNC a través del área protegida PNN Chingaza se han recibido hasta el mes de octubre 5659 visitantes, debido a la emergencia por COVID-19 y 
por emergencia invernal el área protegida estuvo totalmente cerrada . 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular y/o actualizar el Plan o Programa de Ordenamiento de Ecoturismo en el área 
protegida

PGN $505.435.784 $29.424.962 $18.035.714

Otras Fuentes 641.139.373 641.139.373 0

Implementar el plan de acción del Plan o Programa de Ordenamiento de Ecoturismo PGN $211.904.446 $1.025.865.417 $628.793.177

Otras Fuentes 162.448.000 162.448.000 0

TOTAL $717.340.230 $1.055.290.379 $646.828.891

Servicio de restauración de ecosistemas 

Indicador Meta Total
2019-2023

Acumulado
2019- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Áreas en proceso de restauración - Unidad de Medida: Hectáreas 100,0000 50,5700 50,0000 50,0000 100,00 %

Observaciones : Parques Nacionales Naturales a través del PNN Chingaza realizó actividades de restauración ecológica y GDB para 53,3 hectáreas. Aún así se supero la meta programada, 
algunas de las actividades de campo sufrieron retrasos importantes debido a la contingencia por COVID-19 
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas protegidas 
nacionales.

PGN $85.700.646 $0 $0

Otras Fuentes 108.710.266 108.710.266 0

Implementar acciones de restauración en las áreas degradadas y/o alteradas de las áreas 
protegidas nacionales.

PGN $126.681.040 $157.032.402 $125.493.377

Otras Fuentes 186.918.266 186.918.266 0

Realizar mantenimiento a las áreas priorizadas en proceso de restauración ecológica PGN $28.695.574 $0 $0

TOTAL $241.077.260 $157.032.402 $125.493.377

Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2019-2023

Acumulado
2019- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que 
ocupan las áreas protegidas - Unidad de Medida: Número

4,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

Observaciones : PNN a través del PNN Chingaza firmó el acuerdo en el predio la Palma ubicado en la vereda San Luis de Toledo del Municipio de San Juanito, propiedad del señor Elías 
Muñoz. 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Efectuar la caracterización de Uso, Ocupación  y Tenencia para la identificación del estado 
actual de los predios con algún tipo de presión.

PGN $115.114.112 $99.989.219 $75.535.550

Otras Fuentes 156.628.903 156.628.903 0

Realizar acuerdos de conservación con población que se encuentre afectando áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales

PGN $20.496.840 $10.000.000 $7.554.369

Otras Fuentes 26.000.000 26.000.000 0

TOTAL $135.610.952 $109.989.219 $83.089.919

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2019-2023

Acumulado
2019- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Áreas cubiertas con jornadas de vigilancia - Unidad de Medida: 
Hectáreas

61.233,0000 42.489,0000 52.632,0000 52.632,0000 100,00 %

Observaciones : PNNC a través del PNN Chingaza avanzó en el área vigilada donde se cubrió 5994,36 ha haciendo uso de vigilancia remota en el mes de diciembre a partir la plataforma 
Planet Scope (October global mosaic 2020) para áreas adyacentes a los ríos Guazamumo y Humea para lograr un total de 52644,214 ha

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Prevenir y mitigar riesgos u otras situaciones derivadas que afecten la gobernabilidad de las 
áreas protegidas.

PGN $91.330.954 $728.375.800 $698.616.384

Otras Fuentes 1.037.562.333 1.037.562.333 0

Evaluar el estado y conocimiento de las presiones sobre el área protegida, mediante el 
ejercicio de la autoridad ambiental

PGN $839.498.946 $540.969.090 $518.866.594

Otras Fuentes 277.121.104 277.121.104 0

Realizar estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial de las áreas protegidas y 
adelantar su adquisición.

PGN $200.179.834 $0 $0

Otras Fuentes 264.533.775 264.533.775 0

Realizar seguimiento al proceso de planificación y ejecución de los recursos asignados para 
la implementación de las estrategias de manejo

PGN $203.625.500 $0 $0

TOTAL $1.334.635.234 $1.269.344.890 $1.217.482.978

AMPLIAR EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y SUS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2019-2023

Acumulado
2019- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número 1.270,0000 93,0000 200,0000 200,0000 100,00 %

Observaciones : Parques Nacionales Naturales desde el área protegida PNN Chingaza avanzó en las capacitaciones realizadas se capacitaron 235 personas superando con la meta 
establecida en el proyecto de inversión. 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular o actualizar la estrategia de educación y comunicación comunitaria en las áreas 
protegidas

PGN $124.656.689 $222.020.199 $196.911.771

Otras Fuentes 158.350.400 158.350.400 0

Implementar la estrategia de educación y comunicación comunitaria en las áreas protegidas PGN $239.963.903 $20.610.256 $18.279.428

Otras Fuentes 304.391.401 304.391.401 0

TOTAL $364.620.592 $242.630.455 $215.191.199

Documentos de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2019-2023

Acumulado
2019- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Documentos de investigación realizados - Unidad de Medida: 
Número

25,0000 3,0000 4,0000 4,0000 100,00 %

Observaciones : PNNC avanzo en la publicación Los Rastros Ocultos de Chingaza, Tesis Densidad poblacional y caracterización de hábitat del periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), 
"Perception of conservation strategies and nature’s contributions to people around Chingaza National Natural Park, Colombia"
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>> Resumen Financiero

PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Diseñar protocolos y metodologías para la elaboración de la linea base de biodiversidad y sus 
servicios eco sistémicos.

PGN $377.680.864 $364.506.458 $328.542.229

Otras Fuentes 479.083.753 479.083.753 0

Implementar y hacer seguimiento al programa de monitoreo y los proyectos del portafolio 
investigación.

PGN $64.428.778 $25.626.121 $23.097.705

Otras Fuentes 81.952.000 81.952.000 0

TOTAL $442.109.642 $390.132.579 $351.639.934

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2019-Dic 3.348.560.904 4.083.233.290 4.072.087.336 3.982.921.675 2.950.046.523 2.950.046.523
Financiero 72,45% 

Físico 80,00% 
Gestión 77,50% 

2020-Dic 3.439.310.234 3.481.879.009 3.481.879.009 3.415.758.352 2.871.731.959 2.871.731.959
Financiero 82,48% 

Físico 95,00% 
Gestión 95,00% 

2021 3.935.541.755 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2022 3.774.393.954 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2019 - 2023
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2023 4.157.331.834 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Recursos Propios 3.481.879.009 3.481.879.009 3.415.758.352 2.871.731.959 2.871.731.959 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 3.481.879.009 3.481.879.009 3.415.758.352 2.871.731.959 2.871.731.959 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 3.481.879.009 3.481.879.009 3.415.758.352 2.871.731.959 2.871.731.959 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 3.481.879.009 3.481.879.009 3.415.758.352 2.871.731.959 2.871.731.959 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (31/12/2020)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 3.481.879.009 3.481.879.009 3.481.879.009 3.481.879.009 3.481.879.009 3.481.879.009 3.481.879.009 3.481.879.009 3.481.879.009 3.481.879.009 3.481.879.009 3.481.879.009

Avance Financiero 0,00 % 0,22 % 5,48 % 12,78 % 19,84 % 27,40 % 34,44 % 41,61 % 48,80 % 58,03 % 66,93 % 82,48 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 33,00 % 43,00 % 54,00 % 54,00 % 54,00 % 95,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 18,25 % 18,25 % 26,75 % 39,25 % 64,25 % 64,25 % 64,25 % 64,25 % 95,00 %

>> Evolución 2020
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> Metas de Producto (BIS)
OBJETIVO ESPECIFICO

INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador BIS % Peso
2020

Meta Total
2019-2023

Acumulado
2019- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Meta 
Rezagada

2019

Avance 
Rezago

2020

Cumplimiento
2020

Documento de lineamientos técnicos para las 
administración del recurso hídrico

100,00 % 5,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 100,00 %

Observaciones: Parques Nacionales Naturales, avanzó en la implementación de los lineamientos para la administración del recurso hídirco en el PNN Chingaza. 

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas

Indicador BIS % Peso
2020

Meta Total
2019-2023

Acumulado
2019- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Meta 
Rezagada

2019

Avance 
Rezago

2020

Cumplimiento
2020

Predios saneados 100,00 % 11,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 100,00 %

Observaciones: Se reporta el saneamiento del predio el recuerdo, que se adquiere por medio de donación (plan de compensaciones) por parte de la empresa GeoPark SAS. Este predio se 
encuentra en el municipio de San Juanito, en un sector priorizado por el área protegida.

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional 1 1,00 100,00 %
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Por Regionalizar Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 0 0 0 3.481.879.009 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 82,48 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Resumen Regional

>> Regionalización de Recursos

Indicador Metas Avance Cumplimiento

Observaciones: Parques Nacionales Naturales a través del PNN Chingaza firma alianza para el posicionamiento con la RED CUNDINAMARQUESA DE RADIOS COMUNITARIAS - RECCO y su 
asociada Chingaza Stereo 

Diagnóstico Del Estado De La Información De La Gestión En Biodiversidad 
Elaborado 1 1,00 100,00 %

Observaciones: Parques Nacionales Naturales a través del área protegida PNN Chingaza se avanza en el análisis de datos en el marco de la integridad ecológica y se inicia la formulación del 
monitoreo de filtro grueso para el área protegida.

Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades 
ambientales 5 4,00 80,00 %

Observaciones: Desde el PNN Chingaza se avanza en la actualización de los informes de avance en la elaboración, del Plan de Riesgo Público y Plan de Riesgos Naturales, del área protegida.

Familias campesinas beneficiadas con acuerdos para la solución de conflictos 
por uso, ocupación y tenencia 3 3,00 100,00 %

Observaciones: PNN a través del Parque Chingaza avanza en la implementación del acuerdo de restauración firmado en la vigencia pasada con el señor Jacobo Herrera, propietario del predio la Torre 
y la oficialización del acuerdo en el predio la Palma Propiedad del Señor Elías Muñoz.

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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> Seguimiento cronológico actividades

Fuente financiación / Departamento Inicial Vigente Compromisos Obligación Pago

Recursos Propios 3.481.879.009 3.481.879.009 3.415.758.352 2.871.731.959 2.871.731.959

---Boyaca 6.349.545 0 0 0 0

---Cundinamarca 2.427.303.756 3.481.879.009 3.415.758.352 2.871.731.959 2.871.731.959

---Meta 1.041.412.833 0 0 0 0

---Nariño 2.935.035 0 0 0 0

---Valle 3.775.221 0 0 0 0

---Arauca 102.619 0 0 0 0

Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecución Retrasos Observación Mensual

Total Proyecto 2020

Valor inicial 2020
0,00

Valor vigente 2020
0,00

Inicio:

Termina:

Inicio:

Termina:

Inicio:
 días

Termina:
 días

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO
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