
ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES  NATURALES 
Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  NACIONAL

Código BPIN:
Ambiente y Desarrollo SostenibleSector:

2017011000179

Objetivo general:
 Contribuir a la conservación in situ de la diversidad biológica y ecosistémica representativa del 
país.
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2021:

Seguimiento de:

UAE

HERNAN CAMILO SUAREZ BULA

2018 - 2025

29/12/2021
$ 80.782.459.640

diciembre 2021

Control Posterior:

página 2 | 25

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES  NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  NACIONAL - 2017011000179

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    enero,31,  2022 11:12 p.m.



> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Disminuir las presiones por Uso, Ocupación y Tenencia, UOT, en las áreas protegidas que afectan su conservación

PRODUCTOS

Servicio de erradicación de cultivos ilícitos 

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Áreas saneadas de cultivos de uso ilícito - Unidad de Medida: 
Hectáreas

281,0000 0,0000 29,0000 29,0000 100,00 %

Observaciones : Se reporta el cumplimiento de 29 hectareas restauradas por cultivos de uso ilicito en el PNN Orito Ingi Ande.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Efectuar acuerdos de erradicación o sustitución hacia actividades permitidas en las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, SPNN afectadas por cultivos de uso ilícitos.

PGN $0 $0 $0

Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas afectadas 
por cultivos de uso ilícito en las áreas protegidas nacionales.

PGN $50.000.000 $60.069.834 $59.523.744

TOTAL $50.000.000 $60.069.834 $59.523.744

Servicio de restauración de ecosistemas 

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Áreas en proceso de restauración - Unidad de Medida: Hectáreas 24.721,0000 0,0000 12.787,0000 12.733,3500 99,58 %

Observaciones : Con corte a 30 de diciembre se cuenta con 12.733,35 Ha que corresponden a: Reactivación: 7.858,86 Ha Desincentivo de uso de agua: 200,85 Ha Unión Europea: 4.636,64 
Ha Fonam 20: Sector eléctrico 37 Ha 
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar el proceso de restauración en las áreas degradadas y/o alteradas de las áreas 
protegidas nacionales.

PGN $8.374.635.620 $23.829.541.955 $10.652.240.840

Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas protegidas 
nacionales.

PGN $1.717.506.868 $189.338.663 $84.637.844

TOTAL $10.092.142.488 $24.018.880.618 $10.736.878.684

Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que 
ocupan las áreas protegidas - Unidad de Medida: Número

1.503,0000 0,0000 477,0000 313,0000 65,62 %

Observaciones : Con corte a 31 de diciembre de 2021 se han suscrito 313 acuerdos asi: DTAM: 10, DTAN: 82, DTCA: 55, DTOR: 116, DTPA: 15, DTAO: 35. 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar acuerdos de uso compatibles con la conservación con los campesinos que ocupan 
las áreas protegidas nacionales.

PGN $3.819.586.213 $547.878.431 $437.073.582

Implementar los acuerdos para la ordenación de los usos, actividades y ocupación en las 
áreas protegidas nacionales.

PGN $7.286.836.213 $613.997.593 $489.820.574

Suscribir acuerdos con campesinos que ocupan las Áreas Protegidas. PGN $4.433.972.923 $5.907.794.959 $4.712.981.858

TOTAL $15.540.395.349 $7.069.670.983 $5.639.876.014

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Áreas cubiertas con jornadas de vigilancia - Unidad de Medida: 
Hectáreas

64.335.294,0000 4.384.724,4600 4.384.724,0000 4.384.724,0000 100,00 %

Observaciones : Las hectáreas cubiertas con jornadas de vigilancia con corte a 30 de diciembre de 2021, corresponden a hectareas de visibilidad en todo el sistema de PNN de las cuales 
4.384.724 hectáreas son en área visibles.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Prevenir y mitigar riesgos y atender eventos  generados por fenómenos naturales e incendios 
forestales u otras situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas.

PGN $1.132.468.964 $1.959.869.696 $1.566.860.564

Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. PGN $14.201.131.759 $10.367.615.860 $8.288.616.569

Realizar estudios  jurídicos y técnicos para el saneamiento predial de las áreas protegidas y 
adelantar su adquisición.

PGN $0 $2.071.721.059 $1.656.282.575

TOTAL $15.333.600.723 $14.399.206.615 $11.511.759.708

Aumentar la representatividad de la conservación de la biodiversidad in situ en las áreas protegidas.

PRODUCTOS

Servicio declaración de áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Nuevas áreas declaradas protegidas - Unidad de Medida: 
Hectáreas

2.329.313,0000 0,0000 1.000,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Se avanza en la implementación de la ruta de declaratoria de nuevas áreas del SINAP del portafolio de prioridades de conservación de carácter nacional, que comprende 
ocho (8) procesos.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar la ruta de declaratoria para nuevas áreas o ampliación de las existentes. PGN $836.408.556 $923.581.334 $772.713.114

Implementar acuerdos con las comunidades en el marco de los procesos de declaratoria o 
ampliación de las existentes

PGN $508.605.204 $6.494.750 $5.433.824

TOTAL $1.345.013.760 $930.076.084 $778.146.938

Incrementar el reconocimiento de la sociedad colombiana respecto a la importancia de la conservación in situ de la biodiversidad.

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número 12.876,0000 0,0000 3.536,0000 4.751,0000 134,36 %

Observaciones : Para el cierre de la vigencia 2021 se reportan un total de 4751 capacitaciones. Para mayor información consultar el informe del proyecto.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la 
biodiversidad y la diversidad cultural

PGN $0 $1.470.053.905 $1.125.357.554

Realizar talleres cero para la planeación de la implementaciòn de la estrategia de 
comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural

PGN $0 $122.710.992 $93.937.876

TOTAL $0 $1.592.764.897 $1.219.295.430

Documentos de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Documentos de investigación realizados - Unidad de Medida: 
Número

64,0000 0,0000 9,0000 9,0000 100,00 %

Observaciones : Con corte a 30 de diciembre de 2021 se cuentan con 9 investigaciones. Para mayor información consultar el informe del proyecto.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de 
conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas 
protegidas nacionales.

PGN $0 $386.923.556 $319.283.366

Efectuar monitoreo y  seguimiento de los valores objeto de conservación. PGN $0 $788.751.272 $650.865.415

Formular los programas de monitoreo y portafolios de  investigación para conocer el estado 
de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas del 
SPNN.

PGN $2.089.743.774 $156.515.041 $129.153.804

Implementar los programas de monitoreo y portafolios de investigación de las áreas 
protegidas del SPNN.

PGN $6.911.788.910 $646.296.185 $533.313.669

Realizar seguimiento a los programas de monitoreo y portafolios de investigación que se 
implementan en las áreas protegidas del SPNN.

PGN $1.687.382.004 $172.554.272 $142.389.131

Actualizar los portafolios de prioridades de conservación para el SINAP y SIRAPs. PGN $102.465.000 $0 $0

TOTAL $10.791.379.688 $2.151.040.326 $1.775.005.385

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de 
Medida: Número

13,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

Observaciones : Se presenta la valoración económica final de servicios culturales en el SFF Otun Quimbaya.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar instrumentos para la valoración, negociación y reconocimiento de los beneficios 
ecosistémicos y culturales de las áreas protegidas.

PGN $0 $0 $0

Generar opciones de compensación para la conservación de  las áreas protegidas. PGN $0 $0 $0

Realizar seguimiento y monitoreo  a la implementación a los planes de ordenamiento 
ecoturistico (POE).

PGN $1.349.047.756 $145.689.834 $120.696.703

Desarrollar el lineamiento de servicios ecosistemicos PGN $171.424.594 $71.911.597 $59.575.143

Implementar las actividades del plan de acción del lineamiento institucional para afrontar el 
clima cambiante y del plan de acción del lineamiento de servicios ecosistemicos.

PGN $2.422.222.963 $0 $0

Socializar las actividades desarrolladas y las lecciones aprendidas. PGN $841.756.743 $4.456.000 $3.691.572

Realizar seguimiento a la implementación de los lineamientos. PGN $823.300.872 $155.196.895 $128.572.826

Diseñar y/o implementar instrumentos para la valoración negociación y reconocimiento de los 
beneficios ecosistemicos y culturales de las áreas protegidas

PGN $298.962.241 $223.295.419 $184.989.028

Diseñar e implementar estrategias de sostenibilidad financiera para la generación de recursos 
tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales.

PGN $109.469.426 $109.369.412 $90.607.060

8. Diseñar e implementar estrategias de negocios con base en la valoración de los bienes y 
beneficios ecosistémicos generados por las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales.

PGN $351.902.621 $434.702.159 $360.128.885

Implementar estrategias de sostenibilidad financiera para la generación de recursos 
tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales

PGN $0 $62.515.250 $51.790.742

Implementar estrategias de negocios con base en la valoración de los bienes y beneficios 
ecosistémicos generados por las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
teniendo en consideración l

PGN $0 $0 $0

TOTAL $6.368.087.216 $1.207.136.566 $1.000.051.959

Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Esquemas de Pago por Servicio ambientales implementados - 
Unidad de Medida: Número

8,0000 1,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

Observaciones : El esquema de PSA para PNN Macarena para el caño Yarumales se encuentra diseñado de acuerdo a la estructura metodológica que orienta el MADS.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Diseñar los instrumentos de esquemas de pago por servicios ambientales para la 
conservación de las áreas protegidas nacionales.

PGN $122.834.420 $33.663.404 $26.060.636

Implementar los instrumentos de esquema de pago por servicios ambientales. PGN $116.037.108 $117.230.949 $90.754.730

TOTAL $238.871.528 $150.894.353 $116.815.366

Servicio de ecoturismo en las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Visitantes que ingresan a las áreas protegidas nacionales - Unidad 
de Medida: Número

12.773.908,0000 1.387.861,0000 822.751,0000 1.061.048,0000 128,96 %

Observaciones : Durante el año 2021 ingresaron un total de 1.061.048 visitantes a las áreas protegidas con vocacion ecoturistica. El porcentaje de cumplimiento es de 128,96%. 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular los Planes de Ordenamiento Ecoturístico de las áreas protegidas con vocación de 
ecoturismo.

PGN $1.776.624.733 $462.205.650 $340.014.301

Implementar los Planes de Ordenamiento Ecoturistico de áreas protegidas con vocación de 
ecoturismo.

PGN $1.971.102.323 $6.447.626.963 $4.743.095.145

TOTAL $3.747.727.056 $6.909.832.613 $5.083.109.446

Fortalecer el manejo efectivo de las áreas protegidas y la capacidad para mejorar la conectividad entre las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP.

PRODUCTOS

Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Documentos de planeación realizados - Unidad de Medida: 
Número

31,0000 0,0000 5,0000 3,0000 60,00 %

Observaciones : Con corte a 30 de diciembre del 2021 se cuenta con 3 documentos de verificación técnica los cuales son: DNMI Cinaruco, PNN Rio Pure y PNN Galeras.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Desarrollar un sistema de información que facilite la toma de decisiones en la planeación de 
la conservación.

PGN $0 $162.852.030 $131.046.713

Optimizar los instrumentos de planeación para la conservación de las áreas protegidas 
nacionales.

PGN $0 $264.716.120 $213.016.548

Formular los instrumentos de planeación de las áreas protegidas del SPNN. PGN $2.331.014.549 $221.500.300 $178.240.862

Realizar seguimiento a la implementación de los  instrumentos de planeación de las áreas del 
SPNN

PGN $1.657.435.631 $1.192.213.081 $959.371.553

TOTAL $3.988.450.180 $1.841.281.531 $1.481.675.676

Servicio de administración y manejo de áreas protegidas 

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Áreas administradas - Unidad de Medida: Hectáreas 62,0000 0,0000 62,0000 62,0000 100,00 %

Observaciones : Para la vigencia 2021 Parques Nacionales Naturales de Colombia administra 59 áreas protegidas y 3 DNMI para un total de 62.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Contar con un marco de política y normativo adecuado que dinamice el cumplimiento de la 
misión institucional

PGN $388.372.946 $476.280.678 $317.351.020

Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, SINAP

PGN $0 $772.964.162 $515.034.467

Posicionar a Parques Nacionales Naturales, PNN en los ámbitos nacional, regional, local e 
internacional

PGN $0 $2.832.418.493 $1.887.271.392

Concertar estrategias especiales de manejo con grupos étnicos que permitan articular 
distintas visiones del territorio

PGN $7.607.250.000 $11.372.982.622 $7.577.942.596

Implementar los planes de acción de los Regímenes Especiales de Manejo (Indígenas) y a los 
Acuerdos de Uso y Manejo suscritos (Afrodescendiente y raizal)

PGN $5.093.581.083 $990.073.641 $659.696.886

Implementar el Plan de Acción del SINAP en los SIRAPs y demás instancias de participación 
del SINAP.

PGN $11.178.000 $277.957.118 $185.205.865

Promover la conservación privada para contribuir al atributo completo del SINAP a través de 
espacios de trabajo y fortalecimiento de capacidades

PGN $38.170.800 $553.417.105 $368.747.865

Contar con un RUNAP actualizado, operando y con Autoridades fortalecidas en su utilización PGN $212.600.410 $99.758.143 $66.469.940

TOTAL $13.351.153.239 $17.375.851.962 $11.577.720.031

Infraestructura ecoturística construida

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Infraestructura ecoturística construida  - Unidad de Medida: 
Número

65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Construir la infraestructura para la atención de visitantes dentro de las áreas protegidas. PGN $0 $0 $0

Construir la infraestructura para el desarrollo de experiencias en los visitantes dentro de las 
áreas protegidas.

PGN $283.700.000 $0 $0

Construir la infraestructura de servicios de agua, energía y de tratamiento de residuos solidos 
para atención a visitantes dentro de las áreas protegidas.

PGN $333.250.000 $0 $0

TOTAL $616.950.000 $0 $0
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PRODUCTOS

Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el 
control de las áreas protegidas - Unidad de Medida: Número

44,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Construir la infraestructura para sedes administrativas de las áreas protegidas PGN $0 $0 $0

Construir la infraestructura para sedes de control y vigilancia de las áreas protegidas PGN $1.056.830.000 $0 $0

Construir la infraestructura de servicios de agua, energía y tratamiento de residuos en las 
áreas protegidas

PGN $0 $0 $0

TOTAL $1.056.830.000 $0 $0

Infraestructura ecoturística mejorada

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Infraestructura ecoturística mejorada - Unidad de Medida: Número 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para atención a visitantes en las áreas protegidas.

PGN $0 $52.150.000 $15.000.000

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para el desarrollo de experiencias de los visitantes de las 
áreas protegidas

PGN $0 $22.000.000 $2.000.000

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para los servicios de agua, energía y tratamiento de residuos 
en las áreas protegidas

PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $74.150.000 $17.000.000

Infraestructura mejorada para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegida
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>> Resumen Financiero

PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Infraestructura mejorada para la administración, la vigilancia y el 
control de las áreas protegida - Unidad de Medida: Número

30,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para sedes administrativas de las áreas protegidas

PGN $2.342.263.065 $2.449.008.610 $1.279.756.137

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para sedes de control y vigilancia de las áreas protegidas

PGN $0 $80.479.998 $42.055.700

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para los servicios de agua, energía y de tratamiento de 
residuos en las áreas protegidas

PGN $0 $472.114.650 $246.708.656

TOTAL $2.342.263.065 $3.001.603.258 $1.568.520.493

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2018-Dic 83.860.066.894 38.412.582.834 39.950.306.477 36.843.227.723 32.906.253.155 32.258.820.778
Financiero 82,37% 

Físico 93,00% 
Gestión 92,80% 

2019-Dic 89.123.505.723 41.742.296.836 45.761.477.391 43.777.061.347 34.652.707.859 34.627.769.259
Financiero 75,72% 

Físico 92,00% 
Gestión 88,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2018 - 2025
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2020-Dic 91.340.064.802 54.023.456.708 51.775.225.364 47.821.254.761 41.284.679.332 40.545.666.672
Financiero 79,74% 

Físico 82,00% 
Gestión 100,00% 

2021-Dic 89.019.720.051 84.862.864.292 80.782.459.640 68.184.134.210 52.565.378.874 50.053.914.525
Financiero 65,07% 

Físico 94,00% 
Gestión 98,55% 

2022 439.731.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2023 452.923.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 466.511.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2025 480.506.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 59.950.823.815 59.950.823.815 50.905.801.668 40.416.784.472 40.081.554.626 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Recursos Propios 24.912.040.477 20.831.635.825 17.278.332.542 12.148.594.402 9.972.359.898 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 84.862.864.292 80.782.459.640 68.184.134.210 52.565.378.874 50.053.914.525 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (23/01/2022)
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Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Total Proyecto 84.862.864.292 80.782.459.640 68.184.134.210 52.565.378.874 50.053.914.525 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 84.862.864.292 80.782.459.640 68.184.134.210 52.565.378.874 50.053.914.525 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 84.862.864.29
2

84.862.864.29
2

84.862.864.29
2

84.862.864.29
2

84.862.864.29
2

84.862.864.29
2

84.862.864.29
2

80.782.459.64
0

80.782.459.64
0

80.782.459.64
0

80.782.459.64
0

80.782.459.64
0

Avance Financiero 0,00 % 0,36 % 2,12 % 5,11 % 8,29 % 11,57 % 15,51 % 20,03 % 24,70 % 29,55 % 36,20 % 65,07 %

Avance Físico 0,00 % 8,00 % 11,00 % 31,00 % 31,00 % 32,00 % 42,00 % 50,00 % 54,00 % 55,00 % 58,00 % 94,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 7,70 % 7,70 % 7,70 % 9,90 % 9,90 % 9,90 % 98,55 %

>> Evolución 2021

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Construcción de Paz

1. Reforma Rural 
Integral - 1.1. 
Ordenamiento 
social de la 
propiedad rural y 
uso del suelo 

Aportes Nacion 989.648.000 755.710.214 576.309.629 471.061.704 471.061.704

Recursos Propios 989.648.000 0 0 0 0
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Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

4. Solución al 
problema de las 
drogas - 4.1. 
Programa Nacional 
Integral de 
Sustitución de 
Cultivos de Uso 
Ilícito -PNIS

Aportes Nacion 60.000.000 0 0 0 0

Recursos Propios 60.000.000 0 0 0 0

1. Reforma Rural 
Integral - 1.8. 
Planes de acción 
para la 
transformación 
regional

Aportes Nacion 889.648.000 655.710.214 484.279.139 400.480.939 400.480.939

Recursos Propios 989.648.000 0 0 0 0

Total 2.099.296.000 755.710.214 576.309.629 471.061.704 471.061.704

Indígenas - Amazonas Población no 
resguardada Aportes Nacion 567.530.000 567.530.000 567.530.000 567.530.000 567.530.000

Recursos Propios 567.530.000 0 0 0 0

Total 1.135.060.000 567.530.000 567.530.000 567.530.000 567.530.000

Grupos étnicos-NARP Población 
Afrocolombiana Aportes Nacion 390.370.000 390.370.000 301.448.859 299.474.645 299.474.645

Recursos Propios 390.370.000 0 0 0 0

Población Raizal Aportes Nacion 390.370.000 390.370.000 301.448.859 299.474.645 299.474.645

Recursos Propios 390.370.000 0 0 0 0

Total 1.561.480.000 780.740.000 602.897.717 598.949.289 598.949.289

Indigenas x regionalizar Indigenas x 
regionalizar Aportes Nacion 2.798.019.539 2.798.019.539 1.997.964.355 1.992.509.942 1.992.509.942

Recursos Propios 2.798.019.539 0 0 0 0
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Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Total 5.596.039.078 2.798.019.539 1.997.964.355 1.992.509.942 1.992.509.942

> Metas de Producto (BIS)
OBJETIVO ESPECIFICO

Disminuir las presiones por Uso, Ocupación y Tenencia, UOT, en las áreas protegidas que afectan su conservación

PRODUCTOS

Servicio de restauración de ecosistemas 

Indicador BIS % Peso
2021

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Meta 
Rezagada

2020

Avance 
Rezago

2021

Cumplimiento
2021

Árboles nativos sembrados 100,00 % 6.844.000,000
0

0,0000 1.688.000,000
0

973.296,0000 0,0000 0,0000 57,66 %

Observaciones: A la fecha se cuenta con 973.296 individuos sembrados financiados con los recursos del proyecto de reactivación economica, distribuidos en 38 áreas protegidas del SPNN, 
de los cuales 655.957 se sembraron en diciembre. 

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas

Indicador BIS % Peso
2021

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Meta 
Rezagada

2020

Avance 
Rezago

2021

Cumplimiento
2021

Predios saneados 100,00 % 55,0000 0,0000 6,0000 7,0000 0,0000 0,0000 116,67 %

Observaciones: Los predios saneados con corte a 30 de diciembre de 2021, son 7 que equivalen a 885,52 ha saneadas, para mayor información consultar el informe del proyecto.
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OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la representatividad de la conservación de la biodiversidad in situ en las áreas protegidas.

PRODUCTOS

Servicio declaración de áreas protegidas

Indicador BIS % Peso
2021

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Meta 
Rezagada

2020

Avance 
Rezago

2021

Cumplimiento
2021

Áreas protegidas ampliadas 100,00 % 3.096.743,000
0

0,0000 391,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones: Se avanza en la implementación de la ruta para la ampliación de áreas del SINAP del portafolio de prioridades de conservación de carácter nacional, con siete (7) procesos 
de ampliación de áreas protegidas.

Incrementar el reconocimiento de la sociedad colombiana respecto a la importancia de la conservación in situ de la biodiversidad.
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos

Indicador BIS % Peso
2021

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Meta 
Rezagada

2020

Avance 
Rezago

2021

Cumplimiento
2021

Talleres realizados 100,00 % 2.625,0000 0,0000 5,0000 4,5000 0,0000 0,0000 90,00 %

Observaciones: Para el mes de diciembre se reporta un avance parcial de 0.8 correspondiente a las actividades planeadas en el Taller cero, las cuales se distribuyen de la siguiente forma 
PNN Iguaque (0.4) y PNN Orquídeas (0.4). Avance total a diciembre corresponde 4.5 talleres realizados. 

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador BIS % Peso
2021

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Meta 
Rezagada

2020

Avance 
Rezago

2021

Cumplimiento
2021

Documentos de lineamientos técnicos para 
compensaciones por perdida de biodiversidad 
realizados

50,00 % 11,0000 0,1000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 100,00 %

Observaciones: El documento "Recomendaciones para la implementación y seguimiento a las inversiones obligatorias en el SPNN , a partir del análisis de la gestión 2015-2020" se encuentra 
finalizado. 

Documentos de lineamientos técnicos con 
instrumentos económicos y financieros realizados

50,00 % 11,0000 0,2000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 100,00 %

Observaciones: Corresponde al documento técnico económico “Definición de tarifa para el sector de Bahía Concha”.

Fortalecer el manejo efectivo de las áreas protegidas y la capacidad para mejorar la conectividad entre las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP.

PRODUCTOS

Infraestructura ecoturística construida
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PRODUCTOS

Indicador BIS % Peso
2021

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Meta 
Rezagada

2020

Avance 
Rezago

2021

Cumplimiento
2021

Infraestructura construida para la atención de 
visitantes de las áreas protegidas 

100,00 % 34,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %

Infraestructura construida para el desarrollo de 
experiencias de los visitantes en las áreas protegidas

100,00 % 28,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas

Indicador BIS % Peso
2021

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Meta 
Rezagada

2020

Avance 
Rezago

2021

Cumplimiento
2021

Infraestructura de control y vigilancia construida para 
el área protegida

100,00 % 13,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Infraestructura ecoturística mejorada

Indicador BIS % Peso
2021

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Meta 
Rezagada

2020

Avance 
Rezago

2021

Cumplimiento
2021

Infraestructura mejorada para la atención de 
visitantes de las áreas protegidas

50,00 % 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Infraestructura mejorada para el desarrollo de 
experiencias de los visitantes 

50,00 % 15,0000 0,0000 1,0000 0,8000 0,0000 0,0000 80,00 %

Observaciones: Obra del PNN Tayrona sector Bahía Concha. Se está gestionando un proceso de incumplimiento del contrato por incumplimiento de los requisitos.

Infraestructura mejorada para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegida
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PRODUCTOS

Indicador BIS % Peso
2021

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Meta 
Rezagada

2020

Avance 
Rezago

2021

Cumplimiento
2021

Sede administrativa mejorada para el área protegida 50,00 % 23,0000 0,0000 1,0000 0,8300 0,0000 0,0000 83,00 %

Observaciones: Obra Arquitectónica de adecuación del edificio MINAMBIENTE Bucaramanga: La ejecución de la obra se encuentra en un avance el 83%.

Infraestructura de control y vigilancia mejorada para el 
área protegida 

50,00 % 42,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Nuevas Áreas Del Sistema De Parques Nacionales Naturales En Proceso De 
Formulación E Implementación De Sus Planes De Manejo. 1 1,00 100,00 %

Observaciones: El DNMI Cinaruco cuenta con su Documento de verificación técnica firmado en el mes de diciembre de 2021.

Hectareas Monitoreadas 5.937 6.083,25 102,46 %

Observaciones: Se reporta avance en 6083,25 hectareas en monitoreo a los procesos de restauración. 1. En subzonas hidrográficas en las cuales se ha desarrollado acciones de restauración 
ecológica: 1837 hectareas 2. Monitoreo con indicadores de estructura y composición: 4246,25 hectareas 

Diagnósticos Desarrollados 5 5,00 100,00 %

Observaciones: Con corte a 30 de diciembre se cuenta con 5 diagnósticos desarrollados.

Familias de comunidades afrocolombianas y raizales beneficiadas con la 
implementación de iniciativas económicas sostenibles 665 665,00 100,00 %

Observaciones: Se adjunta informe donde se reporta el cumplimiento de la Fase 1 la cual finalizó en 2018. 

Familias campesinas beneficiadas con acuerdos para la solución de conflictos 
por uso, ocupación y tenencia 50 50,00 100,00 %
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> Anexos

No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 80.782.459.640 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 65,07 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Indicador Metas Avance Cumplimiento

Observaciones: Se adjunta informe donde se reporta el cumplimiento de la Fase 1 la cual finalizó en 2018. 

EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES DERIVADOS DE ACTIVIDADES 
PERMITIDAS EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA DE PARQUES 
NACIONALES NATURALES Y SUS ZONAS DE INFLUENCIA

152 153,00 100,66 %

Observaciones: Con corte a 30 de diciembre de 2021 Se reporta el cumplimiento de la meta con 153 emprendimientos apoyados con el programa de Desarrollo Local Sostenible asi: DTCA: 47, DTAM: 
36, DTPA: 26, DTAN: 21, DTAO: 14 y DTOR: 9 

HECTÁREAS BAJO SISTEMAS DE CONSERVACIÓN: RESTAURACIÓN, 
REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN DE SISTEMAS SOSTENIBLES 
DERIVADOS DE USOS LEGALES Y PERMITIDOS EN PARQUES 
NACIONALES NATURALES Y ZONAS DE INFLUENCIA

8.704 8.954,43 102,88 %

Observaciones: Con corte a 30 de diciembre, se reporta un total de 8954,43 hectáreas en SSC, Restauración y/o rehabilitación que fueron apoyadas o financiadas por el apoyo presupuestario de la 
Unión Europea. DTCA: 1742,8, DTPA: 360,7, DTAN: 3351,78, DTOR: 3092,36 y DTAM: 406,79. 

Documentos insumo elaborados 4 3,00 75,00 %

Observaciones: Con corte a 30 de diciembre se cuenta con 3 documentos de verificación técnica - 3- los cuales son DNMI Cinaruco, PNN Rio Pure y PNN Galeras. 

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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> Seguimiento cronológico actividades
Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecución Retrasos Observación Mensual

Total Proyecto 2021

Valor inicial 2021
0,00

Valor vigente 2021
0,00

Inicio:

Termina:

Inicio:

Termina:

Inicio:
 días

Termina:
 días

Descripción

• Informe Reactivación Económica correspondiente al mes de noviembre de 2021 de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

• Informe Reactivación Económica correspondiente al mes de diciembre de 2021 de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

• Informe proyecto ADMINISTRACIÓN cierre vigencia 2021

> Beneficiarios
Grupos étnicos - Población Afrocolombiana

Región Departamento Municipio Concejo Comunitario Cantidad

Caribe Atlantico General 500,000

Caribe Bolivar General 1,100,000

Occidente Cauca General 250,000

Occidente Choco 1,300,000

Occidente Nariño General 250,000

Occidente Valle General 1,000,000

Grupos étnicos - Población Raizal

Región Departamento Municipio Agrupación Cantidad
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Por Regionalizar San Andres General 76,000

Grupos étnicos - Pueblos indígenas

Región Departamento Municipio Resguardo Cantidad

Amazonía Amazonas 800,000

Amazonía Guainia General 100,000

Amazonía Guaviare 70,000

Amazonía Vaupes General 70,000

Caribe Guajira General 80,000

Caribe Magdalena General 50,000

Centro Oriente N. Santander General 40,000

No Regionalizable Quindio General 20,000

No Regionalizable Risaralda 20,000
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Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales 
Naturales a nivel   Nacional

Código BPIN:
Ambiente y Desarrollo SostenibleSector:

2019011000081

Objetivo general:
 Fortalecer la implementación del modelo de gestión pública nacional en PNN.
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2021:

Seguimiento de:

UAE

HERNAN CAMILO SUAREZ BULA

2020 - 2025

31/12/2021
$ 23.589.555.533

diciembre 2021

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer las herramientas de planeación, seguimiento y gestión institucional

PRODUCTOS

Servicios de información actualizados

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sistemas de información para la gestión administrativa 
actualizados - Unidad de Medida: Número

4,0000 0,6000 1,0000 1,0000 100,00 %

Observaciones : Para el cierre de la vigencia se tiene actualizado el Sistema de Información Financiera SIIF Nación, lo anterior para el cumplimiento oportuno de informes de indole contable, 
presupuestal, tesorería e ingresos.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Mejorar la accesibilidad, confiabilidad y disponibilidad de los Sistemas Financieros  de la 
Entidad

PGN $2.290.214.000 $1.965.106.605 $1.887.409.176

Gestionar el recaudo de ingresos y seguimiento a la cartera de la Subcuenta de FONAM PGN $522.156.000 $402.970.565 $387.037.700

TOTAL $2.812.370.000 $2.368.077.170 $2.274.446.876

Documentos normativos

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Documentos normativos realizados - Unidad de Medida: Número 400,0000 0,0000 80,0000 95,0000 118,75 %

Observaciones : Durante la vigencia 2021 desde la OAJ, se gestionaron 95 documentos normativos, representados en 11 documentos gestionados para el diagnóstico de necesidades 
normativas, 46 documentos de gestión dentro de los procesos de cobro coactivo y 38 documentos entre resoluciones, circulares y conceptos.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Elaborar diagnóstico de necesidades normativas PGN $275.100.000 $155.620.424 $139.034.877

Diseñar  iniciativas normativas e instrumentos normativos PGN $275.100.000 $78.609.431 $70.231.479

Revisar  el cumplimiento en la construcción y diseño de los productos normativos planeados. PGN $257.200.000 $1.310.584.282 $1.170.906.231

Ajustar el plan de trabajo PGN $275.600.000 $662.688.864 $592.061.519

TOTAL $1.083.000.000 $2.207.503.001 $1.972.234.106

Servicio de implementación sistemas de gestión

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sistema de gestión implementado - Unidad de Medida: Número 6,0000 0,0000 1,0000 0,9613 96,13 %

Observaciones : Para el cierre de la vigencia 2021 se tiene un avance del 96,13%. Información que se encuentra detallada en el informe cierre de vigencia 2021 del proyecto 
"Fortalecimiento".

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Actualizar autodiagnóstico, planes de trabajo y/o mejoramiento anual PGN $356.800.000 $136.853.040 $117.241.689

Ejecutar  los  planes de trabajo y/o  mejoramiento PGN $419.300.000 $1.943.794.226 $1.665.244.109

Realizar acciones de diálogo y participación ciudadana PGN $643.123.600 $16.229.678 $13.903.928

Implementar estrategias de comunicación institucional definida PGN $1.174.187.432 $1.571.095 $1.345.954

Ejecutar el Plan  de auditoria PGN $465.047.000 $0 $0

TOTAL $3.058.458.032 $2.098.448.039 $1.797.735.680

Documentos de Planeación   
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Documentos de planeación realizados - Unidad de Medida: 
Número

24,0000 0,0000 4,0000 4,0000 100,00 %

Observaciones : Se da cumplimiento a la meta con los 4 documentos de planeación realizados que son: 1. Plan Estratégico Institucional - PEI. 2. Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 
- PAAC. 3. Plan de Acción Anual y Plan Anual de Adquisiciones. 4. Anteproyecto de presupuesto.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Socializar planes a nivel nacional PGN $229.405.000 $99.930.931 $74.346.577

Formular los planes institucionales PGN $227.272.000 $1.679.604.790 $1.249.591.754

Adelantar  ejercicios de planeación financiera PGN $176.435.000 $289.927.928 $215.700.473

Realizar el seguimiento a planes institucionales PGN $287.100.000 $7.609.405.842 $5.661.242.959

Gestionar procesos de cooperación internacional PGN $631.718.200 $776.382.858 $577.613.033

TOTAL $1.551.930.200 $10.455.252.349 $7.778.494.796

Aumentar la disponibilidad y cobertura de los servicios de TIC y de radiocomunicaciones en PNN

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: 
Número

12,0000 0,0000 2,0000 2,0000 100,00 %

Observaciones : Para el cierre de 2021 desde el GSIR y la SGM se implementaron sistemas de información en sus diferentes componentes tanto alfanuméricos como geográficos de acuerdo 
al informe del proyecto anexo.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Planificar proyectos de TI de acuerdo a necesidades de la entidad priorizadas. PGN $0 $0 $0

Implementar la(s) solución(es) de TIC definidas PGN $473.538.000 $126.552.563 $117.935.773

Gestionar la transición a la nueva tecnología implementada PGN $343.262.000 $536.456.192 $499.929.626

Adquirir la infraestructura de comunicaciones de PNN PGN $1.770.416.000 $0 $0

TOTAL $2.587.216.000 $663.008.755 $617.865.399

Servicios tecnológicos 

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - 
Unidad de Medida: Porcentaje

100,0000 0,0000 25,0000 25,0000 100,00 %

Observaciones : La meta del 25% se logró, gracias a la ejecución e implementación de los servicios contratados y bienes adquiridos y gestionados. Información que se encuentra detallada 
en el informe anexo para el proyeco de inversión.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Planificar  los requerimientos de hardware y software de PNN. PGN $0 $0 $0

Dotar la infraestructura de hardware y software de la Entidad PGN $0 $0 $0

Implementar Proyectos de  Seguridad de la Información de la Entidad PGN $0 $0 $0

Mantener y soportar la infraestructura de hardware y software de PNN PGN $1.078.668.000 $2.203.098.851 $1.773.968.648

Adquirir la infraestructura de hardware y software de PNN PGN $9.645.611.901 $2.647.071.237 $2.131.461.955

Implementar el modelo de  Seguridad de la Información de la entidad PGN $845.000.000 $314.816.700 $253.495.188

TOTAL $11.569.279.901 $5.164.986.788 $4.158.925.791

Fortalecer los procesos de gestión del conocimiento en PNN.
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>> Resumen Financiero

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de educación informal para la gestión administrativa

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número 900,0000 0,0000 150,0000 150,0000 100,00 %

Observaciones : Para la vigencia 2021 se adelantaron capacitaciones orientadas a fortalecer las competencias y la calidad de los conocimientos del personal de la entidad para fortalecer la 
gestión administrativa, donde se cumple la meta de 150 personas capacitadas. 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Desarrollar acciones de gestión del conocimiento PGN $806.701.400 $577.063.121 $355.574.450

Priorizar necesidades de gestión del conocimiento PGN $120.600.000 $55.216.310 $34.023.157

TOTAL $927.301.400 $632.279.431 $389.597.607

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2020-Dic 29.611.109.500 23.000.000.000 12.893.725.235 12.482.747.323 11.429.232.687 11.429.110.384
Financiero 88,64% 

Físico 95,00% 
Gestión 100,00% 

2021-Dic 23.415.880.132 23.589.555.533 23.589.555.533 19.408.325.282 18.989.300.255 18.803.256.107
Financiero 80,50% 

Físico 101,00% 
Gestión 99,40% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2020 - 2025
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2022 39.318.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2023 40.498.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 41.712.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2025 42.964.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 23.589.555.533 23.589.555.533 19.408.325.282 18.989.300.255 18.803.256.107 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 23.589.555.533 23.589.555.533 19.408.325.282 18.989.300.255 18.803.256.107 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 23.589.555.533 23.589.555.533 19.408.325.282 18.989.300.255 18.803.256.107 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 23.589.555.533 23.589.555.533 19.408.325.282 18.989.300.255 18.803.256.107 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (23/01/2022)

>> Evolución 2021
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 23.589.555.53
3

23.589.555.53
3

23.589.555.53
3

23.589.555.53
3

23.589.555.53
3

23.589.555.53
3

23.589.555.53
3

23.589.555.53
3

23.589.555.53
3

23.589.555.53
3

23.589.555.53
3

23.589.555.53
3

Avance Financiero 0,00 % 0,69 % 4,26 % 9,00 % 14,15 % 20,46 % 25,99 % 32,27 % 38,37 % 44,74 % 51,99 % 80,50 %

Avance Físico 0,00 % 4,00 % 9,00 % 15,00 % 49,00 % 60,00 % 62,00 % 63,00 % 70,00 % 71,00 % 70,00 % 101,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 7,50 % 8,70 % 8,70 % 11,25 % 11,25 % 11,25 % 99,40 %

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Documentos de soporte elaborados 4 4,00 100,00 %

Observaciones: Se da cumplimiento a la meta con los 4 documentos de planeación realizados que son: 1. Plan Estratégico Institucional - PEI. 2. Plan Anticorrupción y atención al ciudadano - PAAC. 3. 
Plan de Acción Anual y Plan Anual de Adquisiciones. 4. Anteproyecto de presupuesto.

Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestion 100 96,13 96,13 %

Observaciones: Para el cierre de la vigencia 2021 se tiene un avance del 96,13%. Información que se encuentra detallada en el informe cierre de vigencia 2021 del proyecto "Fortalecimiento".

Auditorias Internas De Calidad Realizadas 1 1,00 100,00 %

Observaciones: Se realizaron las auditorías internas programadas de acuerdo al cronograma aprobado para la vigencia 2021.

Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica 100 100,00 100,00 %

Observaciones: Para la vigencia 2021 se ejecutaron e implementaron los servicios contratados para la disponibilidad de la plataforma tecnológica en la entidad.

Plan de capacitación implementado 100 100,00 100,00 %

Observaciones: Se implementó el Plan de Capacitaciones de la entidad de acuerdo a lo programado por el proceso de Gestión del Talento Humano.
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> Anexos

No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 23.589.555.533 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 80,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades
Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecución Retrasos Observación Mensual

Total Proyecto 2021

Valor inicial 2021
0,00

Valor vigente 2021
0,00

Inicio:

Termina:

Inicio:

Termina:

Inicio:
 días

Termina:
 días

Descripción

• Informe proyecto FORTALECIMIENTO cierre vigencia 2021

> Regionalización
Cifras en Pesos Corrientes
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ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA 
PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN  ÁREAS DEL 
SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  NACIONAL

Código BPIN: 2018011000087

Objetivo general:
 AUMENTAR EL GRADO DE CONSERVACIÓN IN SITUÓ DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS PARA 
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2021:

Seguimiento de:

Ambiente y Desarrollo Sostenible
Fonam - Gestion Gral

HERNAN CAMILO SUAREZ BULA

2019 - 2025

12/08/2021
$ 8.168.364.175

diciembre 2021

Sector:

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de 
Medida: Número

10,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

Observaciones : Para la vigencia 2021 se avanzó en la implementación del Documento “Lineamientos Técnicos para la administración del recurso hídrico” que permite consolidar los 
productos de los procesos estratégicos para la gestión del agua en el PNN Chingaza.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Monitorear el comportamiento de la oferta y demanda del recurso hídrico PGN $238.448.313 $238.448.313 $204.754.513

Formular lineamientos para la gestión integral del recurso hídrico PGN $0 $0 $0

Formular, implementar y hacer seguimiento a los lineamientos para la administración del 
recurso hídrico

PGN $73.826.908 $73.826.908 $63.394.840

TOTAL $312.275.221 $312.275.221 $268.149.353

Servicio de ecoturismo en las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Visitantes que ingresan a las áreas protegidas nacionales - Unidad 
de Medida: Número

146.200,0000 26.405,0000 7.500,0000 8.810,0000 117,47 %

Observaciones : Para 2021 se reportan un total de 8810 visitantes, valor que sobrepasó la meta programada inicialmente, correspondiente a 7500 visitantes. Lo anterior gracias a las 
diferentes acciones y estrategias para la promoción del Turismo de Naturaleza en el PNN Chingaza.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular y/o actualizar el Plan o Programa de Ordenamiento de Ecoturismo en el área 
protegida

PGN $469.676.661 $469.676.661 $129.076.658

Implementar el plan de acción del Plan o Programa de Ordenamiento de Ecoturismo PGN $737.135.987 $4.817.540.639 $1.161.689.923

TOTAL $1.206.812.648 $5.287.217.300 $1.290.766.581

Servicio de restauración de ecosistemas 

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Áreas en proceso de restauración - Unidad de Medida: Hectáreas 100,0000 0,0000 50,0000 50,0000 100,00 %

Observaciones : Durante la vigencia 2021 se avanzó en la selección y priorización de las áreas para adelantar acciones de restauración; 50 Ha ubicadas en los sectores de Palacio, La Paila 
y Monterredondo que se intervinieron con la siembra de especies de páramo y bosque alto-andino.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas protegidas 
nacionales.

PGN $0 $0 $0

Implementar acciones de restauración en las áreas degradadas y/o alteradas de las áreas 
protegidas nacionales.

PGN $44.432.708 $44.432.708 $38.764.454

Realizar mantenimiento a las áreas priorizadas en proceso de restauración ecológica PGN $47.642.254 $47.642.254 $41.564.560

TOTAL $92.074.962 $92.074.962 $80.329.014

Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que 
ocupan las áreas protegidas - Unidad de Medida: Número

7,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

Observaciones : En la vigencia 2021 se realizó la suscripción de (1) Acuerdo de Conservación del Oso Andino en los predios La Montaña y El Cucharo, ubicados en el municipio de Choachí, 
zona con función amortiguadora del PNN Chingaza.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Efectuar la caracterización de Uso, Ocupación  y Tenencia para la identificación del estado 
actual de los predios con algún tipo de presión.

PGN $10.000.000 $10.000.000 $7.573.640

Realizar acuerdos de conservación con población que se encuentre afectando áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales

PGN $236.634.808 $236.634.808 $179.218.681

TOTAL $246.634.808 $246.634.808 $186.792.321

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Áreas cubiertas con jornadas de vigilancia - Unidad de Medida: 
Hectáreas

387.160,0000 0,0000 54.180,0000 54.180,0000 100,00 %

Observaciones : Durante la vigencia 2021 se realizaron acciones de prevención, vigilancia y control que permitieron el cubrimiento acumulado de 54.180 Ha visibles con ejercicio de 
vigilancia. Esta información fue validada con el grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones (GSIR) de la entidad.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Prevenir y mitigar riesgos u otras situaciones derivadas que afecten la gobernabilidad de las 
áreas protegidas.

PGN $661.315.421 $661.315.421 $516.360.758

Evaluar el estado y conocimiento de las presiones sobre el área protegida, mediante el 
ejercicio de la autoridad ambiental

PGN $234.227.525 $234.227.525 $182.886.862

Realizar estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial de las áreas protegidas y 
adelantar su adquisición.

PGN $444.415.399 $444.415.399 $347.003.359

Realizar seguimiento al proceso de planificación y ejecución de los recursos asignados para 
la implementación de las estrategias de manejo

PGN $350.964.687 $350.964.687 $274.036.240

TOTAL $1.690.923.032 $1.690.923.032 $1.320.287.219

AMPLIAR EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y SUS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número 2.120,0000 0,0000 300,0000 319,0000 106,33 %

Observaciones : En el marco de la implementación de la estrategia de educación y comunicación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural, para la vigencia del año 
2021 se realizó la capacitación de un total de 319 personas.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular o actualizar la estrategia de educación y comunicación comunitaria en las áreas 
protegidas

PGN $103.100.699 $103.100.699 $16.361.686

Implementar la estrategia de educación y comunicación comunitaria en las áreas protegidas PGN $133.677.776 $133.677.776 $21.214.152

TOTAL $236.778.475 $236.778.475 $37.575.838

Documentos de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Documentos de investigación realizados - Unidad de Medida: 
Número

43,0000 0,0000 5,0000 5,0000 100,00 %

Observaciones : Durante la vigencia 2021 se elaborarón 5 documentos de investigación dando cumplimiento al 100% de la meta. Estos documentos se encuentran relacionados en el informe 
anexo.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Diseñar protocolos y metodologías para la elaboración de la linea base de biodiversidad y sus 
servicios eco sistémicos.

PGN $164.217.379 $164.217.378 $138.893.247

Implementar y hacer seguimiento al programa de monitoreo y los proyectos del portafolio 
investigación.

PGN $138.242.998 $138.242.999 $116.924.404

TOTAL $302.460.377 $302.460.377 $255.817.651
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>> Resumen Financiero

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2019-Dic 3.348.560.904 4.083.233.290 4.072.087.336 3.982.921.675 2.950.046.523 2.950.046.523
Financiero 72,45% 

Físico 80,00% 
Gestión 77,50% 

2020-Dic 3.439.310.234 3.481.879.009 3.481.879.009 3.415.758.352 2.871.731.959 2.871.731.959
Financiero 82,48% 

Físico 95,00% 
Gestión 95,00% 

2021-Dic 3.935.541.755 4.087.959.523 8.168.364.175 4.969.536.905 3.439.717.977 2.675.634.015
Financiero 42,11% 

Físico 111,00% 
Gestión 100,00% 

2022 16.765.250.007 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2023 17.267.558.607 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 17.785.585.365 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2025 18.318.152.926 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

>> Fuentes de Financiación Fuente SIIF (23/01/2022)

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2019 - 2025
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Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Recursos Propios 4.087.959.523 8.168.364.175 4.969.536.905 3.439.717.977 2.675.634.015 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 4.087.959.523 8.168.364.175 4.969.536.905 3.439.717.977 2.675.634.015 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 4.087.959.523 8.168.364.175 4.969.536.905 3.439.717.977 2.675.634.015 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 4.087.959.523 8.168.364.175 4.969.536.905 3.439.717.977 2.675.634.015 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 4.087.959.523 4.087.959.523 4.087.959.523 4.087.959.523 4.087.959.523 4.087.959.523 4.087.959.523 8.168.364.175 8.168.364.175 8.168.364.175 8.168.364.175 8.168.364.175

Avance Financiero 0,00 % 1,15 % 2,07 % 6,61 % 10,30 % 15,57 % 19,49 % 11,82 % 14,65 % 21,77 % 24,03 % 42,11 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 35,00 % 36,00 % 36,00 % 23,00 % 29,00 % 72,00 % 81,00 % 92,00 % 92,00 % 111,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 18,00 % 18,00 % 18,00 % 100,00 %

>> Evolución 2021

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Total
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Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Total

> Metas de Producto (BIS)
OBJETIVO ESPECIFICO

INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador BIS % Peso
2021

Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Meta 
Rezagada

2020

Avance 
Rezago

2021

Cumplimiento
2021

Documento de lineamientos técnicos para las 
administración del recurso hídrico

100,00 % 7,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 100,00 %

Observaciones: Para la vigencia 2021 se avanzó en la implementación del Documento “Lineamientos Técnicos para la administración del recurso hídrico” que permite consolidar los productos 
de los procesos estratégicos para la gestión del agua en el PNN Chingaza.

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas

Indicador BIS % Peso
2021

Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Meta 
Rezagada

2020

Avance 
Rezago

2021

Cumplimiento
2021

Predios saneados 100,00 % 11,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 100,00 %

Observaciones: Para la vigencia 2021 se surtieron las diferentes etapas de alistamiento operativo para la posterior adquisición del "Predio el Nogal" ubicado en el PNN Chingaza.
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Por Regionalizar Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 0 0 0 8.168.364.175 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 42,11 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Resumen Regional

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional 1 1,00 100,00 %

Observaciones: En la vigencia 2021 se concreta una (1) Alianza con la Institución Educativa Jhon F. Kennedy, la cual tiene como alcance la construcción de la educación para la conservación a partir 
de procesos sociales y el uso de mecanismos alternativos y tecnológicos.

Diagnóstico Del Estado De La Información De La Gestión En Biodiversidad 
Elaborado 1 1,00 100,00 %

Observaciones: Para el 2021 se realizó la consolidación de la información técnica a partir de investigaciones socioculturales que se han ejecutado en el área protegida, como insumo de conocimiento 
de la relación Gente-Biodiversidad.

Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades 
ambientales 5 5,00 100,00 %

Observaciones: En la vigencia 2021 se elaboraron 5 documentos que contribuyeron a la toma de decisiones en el área protegida. Estos se encuentran relacionados en el informe anexo.

Familias campesinas beneficiadas con acuerdos para la solución de conflictos 
por uso, ocupación y tenencia 4 4,00 100,00 %

Observaciones: En la vigencia 2021 se realizó la suscripción de dos acuerdos de conservación que benefician a cuatro (4) Familias Campesinas ubicadas en el municipio de Choachí, en zona con 
función amortiguadora del PNN Chingaza.

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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> Anexos

> Seguimiento cronológico actividades

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento Inicial Vigente Compromisos Obligación Pago

Recursos Propios 4.087.959.523 8.168.364.175 4.969.536.905 3.439.717.977 2.675.634.015

---Cundinamarca 4.087.959.523 8.168.364.175 4.969.536.905 3.439.717.977 2.675.634.015

Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecución Retrasos Observación Mensual

Total Proyecto 2021

Valor inicial 2021
0,00

Valor vigente 2021
0,00

Inicio:

Termina:

Inicio:

Termina:

Inicio:
 días

Termina:
 días

Descripción

• Informe proyecto TASAS cierre vigencia 2021

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO
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