
ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES  NATURALES 
Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  NACIONAL

Código BPIN:
Ambiente y Desarrollo SostenibleSector:

2017011000179

Objetivo general:
 Contribuir a la conservación in situ de la diversidad biológica y ecosistémica representativa del 
país.
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2022:

Seguimiento de:

UAE

WILLIAM ALBERTO GARZÓN 
ROMERO

2018 - 2025

24/02/2022
$ 97.185.230.805

marzo 2022

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Disminuir las presiones por Uso, Ocupación y Tenencia, UOT, en las áreas protegidas que afectan su conservación

PRODUCTOS

Servicio de erradicación de cultivos ilícitos 

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Áreas saneadas de cultivos de uso ilícito - Unidad de Medida: 
Hectáreas

165,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Efectuar acuerdos de erradicación o sustitución hacia actividades permitidas en las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, SPNN afectadas por cultivos de uso ilícitos.

PGN $0 $0 $0

Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas afectadas 
por cultivos de uso ilícito en las áreas protegidas nacionales.

PGN $50.000.000 $0 $0

TOTAL $50.000.000 $0 $0

Servicio de restauración de ecosistemas 

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Áreas en proceso de restauración - Unidad de Medida: Hectáreas 23.510,0000 12.733,3500 1.289,0000 40,3700 3,13 %

Observaciones : Se reporta un avance de 40,37 ha con corte a 31 de marzo de 2022, que corresponden a 5,27 ha del SSF Galeras y 35,1 ha del PNN Selva de Florencia de la DTAO.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar el proceso de restauración en las áreas degradadas y/o alteradas de las áreas 
protegidas nacionales.

PGN $16.053.175.578 $4.936.605.765 $232.842.350

Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas protegidas 
nacionales.

PGN $128.773.768 $1.402.599.648 $114.403.666

8. Realizar la plantación de material vegetal. PGN $0 $4.094.995.177 $175.053.588

TOTAL $16.181.949.346 $10.434.200.590 $522.299.604

Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que 
ocupan las áreas protegidas - Unidad de Medida: Número

1.128,0000 313,0000 24,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Se avanzó en la revisión técnica por parte de la SGM de los documentos para la suscripción de los acuerdos. 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar acuerdos de uso compatibles con la conservación con los campesinos que ocupan 
las áreas protegidas nacionales.

PGN $78.446.358 $0 $0

Implementar los acuerdos para la ordenación de los usos, actividades y ocupación en las 
áreas protegidas nacionales.

PGN $95.459.974 $0 $0

Suscribir acuerdos con campesinos que ocupan las Áreas Protegidas. PGN $899.646.159 $0 $0

4. Suscribir e implementar los acuerdos de conservación y el buen vivir con familias 
campesinas que usan o habitan las áreas protegidas.

PGN $0 $1.151.977.098 $117.245.360

5. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y el buen vivir con familias 
campesinas que usan o habitan las áreas protegidas.

PGN $0 $1.260.471.997 $117.457.489

TOTAL $1.073.552.491 $2.412.449.095 $234.702.849

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Áreas cubiertas con jornadas de vigilancia - Unidad de Medida: 
Hectáreas

63.693.208,0000 0,0000 3.857.914,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Las áreas protegidas avanzan en el desarrollo de jornadas de prevención, vigilancia y control en el marco de sus protocolos de PVC y de las metas comprometidas por área 
y por dirección territorial. 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Prevenir y mitigar riesgos y atender eventos  generados por fenómenos naturales e incendios 
forestales u otras situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas.

PGN $1.163.928.667 $2.544.045.183 $177.248.394

Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. PGN $5.860.593.408 $10.257.041.502 $848.471.295

Realizar estudios  jurídicos y técnicos para el saneamiento predial de las áreas protegidas y 
adelantar su adquisición.

PGN $143.539.626 $6.561.070.949 $56.036.275

TOTAL $7.168.061.701 $19.362.157.634 $1.081.755.964

Aumentar la representatividad de la conservación de la biodiversidad in situ en las áreas protegidas.
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio declaración de áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Nuevas áreas declaradas protegidas - Unidad de Medida: 
Hectáreas

2.329.313,0000 0,0000 60.000,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar la ruta de declaratoria para nuevas áreas o ampliación de las existentes. PGN $5.498.998.720 $0 $0

Implementar acuerdos con las comunidades en el marco de los procesos de declaratoria o 
ampliación de las existentes

PGN $3.137.099.365 $0 $0

11. Implementar las tres fases de la ruta de declaratoria para nuevas áreas de acuerdo a la 
resolución 1125 de 2015.

PGN $0 $1.603.531.710 $139.962.141

12. Implementar las tres fases de la ruta de declaratoria para ampliación de áreas protegidas 
existentes de acuerdo a la resolución 1125 de 2015.

PGN $0 $1.227.255.705 $1.102.793

TOTAL $8.636.098.085 $2.830.787.415 $141.064.934

Incrementar el reconocimiento de la sociedad colombiana respecto a la importancia de la conservación in situ de la biodiversidad.

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número 6.964,0000 0,0000 510,0000 356,0000 69,80 %

Observaciones : Para el primer trimestre de 2022 se presenta un avance de 356 personas capacitadas.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la 
biodiversidad y la diversidad cultural

PGN $194.186.941 $0 $0

Realizar talleres cero para la planeación de la implementaciòn de la estrategia de 
comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural

PGN $317.890.590 $572.729.393 $54.841.502

26. Fortalecer la implementación de la estrategia de educación ambiental e interpretación del 
patrimonio natural y cultural en las áreas administradas por PNNC.

PGN $0 $318.698.534 $32.265.066

TOTAL $512.077.531 $891.427.927 $87.106.568

Documentos de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos de investigación realizados - Unidad de Medida: 
Número

61,0000 0,0000 6,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Con corte a 31 de marzo se avanza en la gestión e implementación de las investigaciones que aporten al manejo de las áreas protegidas. 
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de 
conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas 
protegidas nacionales.

PGN $321.583.822 $310.150.810 $17.729.067

Efectuar monitoreo y  seguimiento de los valores objeto de conservación. PGN $487.916.905 $741.955.815 $43.419.833

Formular los programas de monitoreo y portafolios de  investigación para conocer el estado 
de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas del 
SPNN.

PGN $85.959.658 $64.655.680 $4.265.866

Implementar los programas de monitoreo y portafolios de investigación de las áreas 
protegidas del SPNN.

PGN $325.262.300 $791.295.750 $77.113.966

Realizar seguimiento a los programas de monitoreo y portafolios de investigación que se 
implementan en las áreas protegidas del SPNN.

PGN $96.281.237 $240.183.338 $23.654.000

Actualizar los portafolios de prioridades de conservación para el SINAP y SIRAPs. PGN $0 $0 $0

34. Realizar el análisis de integridad ecológica de las áreas protegidas administradas por 
PNNC.

PGN $0 $41.853.596 $3.468.133

TOTAL $1.317.003.922 $2.190.094.989 $169.650.865

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de 
Medida: Número

12,0000 0,0000 1,0000 0,2000 20,00 %

Observaciones : Con base a ejercicios de diagnóstico anteriores se identifica de manera preliminar Áreas con potencial para dar continuidad a procesos de VSE, entre ellas el PNN Corales 
del Rosario y San Bernando servicios. 
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar instrumentos para la valoración, negociación y reconocimiento de los beneficios 
ecosistémicos y culturales de las áreas protegidas.

PGN $0 $37.327.430 $4.110.700

Generar opciones de compensación para la conservación de  las áreas protegidas. PGN $0 $36.727.378 $4.110.700

Realizar seguimiento y monitoreo  a la implementación a los planes de ordenamiento 
ecoturistico (POE).

PGN $55.226.217 $0 $0

Desarrollar el lineamiento de servicios ecosistemicos PGN $26.227.425 $115.505.274 $7.774.933

Implementar las actividades del plan de acción del lineamiento institucional para afrontar el 
clima cambiante y del plan de acción del lineamiento de servicios ecosistemicos.

PGN $0 $0 $0

Socializar las actividades desarrolladas y las lecciones aprendidas. PGN $1.553.298 $0 $0

Realizar seguimiento a la implementación de los lineamientos. PGN $48.213.423 $74.730.380 $10.664.000

Diseñar y/o implementar instrumentos para la valoración negociación y reconocimiento de los 
beneficios ecosistemicos y culturales de las áreas protegidas

PGN $63.664.593 $174.712.667 $17.090.000

Diseñar e implementar estrategias de sostenibilidad financiera para la generación de recursos 
tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales.

PGN $2.160.225 $28.929.940 $2.077.232

8. Diseñar e implementar estrategias de negocios con base en la valoración de los bienes y 
beneficios ecosistémicos generados por las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales.

PGN $8.586.081 $0 $0

Implementar estrategias de sostenibilidad financiera para la generación de recursos 
tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales

PGN $1.234.779 $0 $0

Implementar estrategias de negocios con base en la valoración de los bienes y beneficios 
ecosistémicos generados por las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
teniendo en consideración l

PGN $0 $0 $0

TOTAL $206.866.041 $467.933.069 $45.827.565

Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Esquemas de Pago por Servicio ambientales implementados - 
Unidad de Medida: Número

7,0000 0,0000 1,0000 0,2500 25,00 %

Observaciones : Para la vigencia 2022 se está realizando la priorización con las Áreas Protegidas que solicitan iniciar la estructuración de esquemas de Pagos por Servicios Ambientales.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Diseñar los instrumentos de esquemas de pago por servicios ambientales para la 
conservación de las áreas protegidas nacionales.

PGN $4.710.982 $56.015.724 $4.930.000

Implementar los instrumentos de esquema de pago por servicios ambientales. PGN $10.615.471 $0 $0

TOTAL $15.326.453 $56.015.724 $4.930.000

Servicio de ecoturismo en las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Visitantes que ingresan a las áreas protegidas nacionales - Unidad 
de Medida: Número

12.773.908,0000 0,0000 721.000,0000 283.979,0000 39,39 %

Observaciones : Con corte a 31 de marzo de 2022 se tienen 283.979 visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular los Planes de Ordenamiento Ecoturístico de las áreas protegidas con vocación de 
ecoturismo.

PGN $2.789.071.268 $679.862.005 $70.611.346

Implementar los Planes de Ordenamiento Ecoturistico de áreas protegidas con vocación de 
ecoturismo.

PGN $4.330.095.266 $4.529.408.536 $372.568.649

15. Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación de los planes de ordenamiento 
ecoturístico (POE) para la toma de decisiones.

PGN $0 $1.011.856.650 $359.553.167

16. Desarrollar acciones que contribuyen a la implementación de estrategias de negocios 
ambientales con base en el ecoturismo, para el reconocimiento de la importancia de la 
conservación de las áreas

PGN $0 $2.265.676.426 $674.807.349

TOTAL $7.119.166.534 $8.486.803.617 $1.477.540.511

Fortalecer el manejo efectivo de las áreas protegidas y la capacidad para mejorar la conectividad entre las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP.

PRODUCTOS

Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos de planeación realizados - Unidad de Medida: 
Número

32,0000 3,0000 5,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Desarrollar un sistema de información que facilite la toma de decisiones en la planeación de 
la conservación.

PGN $97.631.832 $476.076.260 $37.272.294

Optimizar los instrumentos de planeación para la conservación de las áreas protegidas 
nacionales.

PGN $97.630.933 $385.003.619 $31.850.168

Formular los instrumentos de planeación de las áreas protegidas del SPNN. PGN $78.808.719 $513.170.173 $40.936.905

Realizar seguimiento a la implementación de los  instrumentos de planeación de las áreas del 
SPNN

PGN $422.319.751 $718.276.153 $41.647.829

TOTAL $696.391.235 $2.092.526.205 $151.707.196

Servicio de administración y manejo de áreas protegidas 

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Áreas administradas - Unidad de Medida: Hectáreas 20.686.635,0000 0,0000 20.686.203,0000 0,0000 0,00 %
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Contar con un marco de política y normativo adecuado que dinamice el cumplimiento de la 
misión institucional

PGN $259.897.905 $141.359.295 $11.902.955

Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, SINAP

PGN $716.635.025 $1.170.962.533 $25.259.001

Posicionar a Parques Nacionales Naturales, PNN en los ámbitos nacional, regional, local e 
internacional

PGN $1.628.305.612 $0 $0

Concertar estrategias especiales de manejo con grupos étnicos que permitan articular 
distintas visiones del territorio

PGN $5.341.794.231 $3.769.131.371 $243.086.264

Implementar los planes de acción de los Regímenes Especiales de Manejo (Indígenas) y a los 
Acuerdos de Uso y Manejo suscritos (Afrodescendiente y raizal)

PGN $467.364.325 $1.986.498.599 $144.050.274

Implementar el Plan de Acción del SINAP en los SIRAPs y demás instancias de participación 
del SINAP.

PGN $132.303.472 $1.732.608.947 $120.546.167

Promover la conservación privada para contribuir al atributo completo del SINAP a través de 
espacios de trabajo y fortalecimiento de capacidades

PGN $221.426.822 $233.164.809 $24.517.467

Contar con un RUNAP actualizado, operando y con Autoridades fortalecidas en su utilización PGN $47.345.069 $192.668.841 $14.510.167

60. Levantar información de línea de seguimiento de efectividad del manejo para las áreas 
administradas por PNNC.

PGN $0 $234.440.145 $25.594.233

TOTAL $8.815.072.461 $9.460.834.540 $609.466.527

Infraestructura ecoturística construida

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Infraestructura ecoturística construida  - Unidad de Medida: 
Número

61,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Construir la infraestructura para la atención de visitantes dentro de las áreas protegidas. PGN $590.812.846 $0 $0

Construir la infraestructura para el desarrollo de experiencias en los visitantes dentro de las 
áreas protegidas.

PGN $6.555.675.184 $1.100.000.000 $0

Construir la infraestructura de servicios de agua, energía y de tratamiento de residuos solidos 
para atención a visitantes dentro de las áreas protegidas.

PGN $6.515.269.921 $0 $0

TOTAL $13.661.757.951 $1.100.000.000 $0

Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el 
control de las áreas protegidas - Unidad de Medida: Número

43,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Construir la infraestructura para sedes administrativas de las áreas protegidas PGN $0 $2.400.000.000 $0

Construir la infraestructura para sedes de control y vigilancia de las áreas protegidas PGN $3.800.000.000 $2.618.045.854 $24.050.000

Construir la infraestructura de servicios de agua, energía y tratamiento de residuos en las 
áreas protegidas

PGN $71.653.114 $1.543.817.060 $0

TOTAL $3.871.653.114 $6.561.862.914 $24.050.000

Infraestructura ecoturística mejorada

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Infraestructura ecoturística mejorada - Unidad de Medida: Número 43,0000 0,0000 5,0000 0,0000 0,00 %
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para atención a visitantes en las áreas protegidas.

PGN $367.757.079 $2.364.131.672 $0

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para el desarrollo de experiencias de los visitantes de las 
áreas protegidas

PGN $73.520.296 $2.154.326.063 $0

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para los servicios de agua, energía y tratamiento de residuos 
en las áreas protegidas

PGN $3.735.514.158 $5.891.170.665 $0

TOTAL $4.176.791.533 $10.409.628.400 $0

Infraestructura mejorada para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegida

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Infraestructura mejorada para la administración, la vigilancia y el 
control de las áreas protegida - Unidad de Medida: Número

38,0000 0,0000 9,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para sedes administrativas de las áreas protegidas

PGN $1.061.726.435 $9.000.000.000 $7.926.333

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para sedes de control y vigilancia de las áreas protegidas

PGN $1.560.009.537 $4.391.622.368 $79.422.470

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para los servicios de agua, energía y de tratamiento de 
residuos en las áreas protegidas

PGN $1.061.726.435 $7.036.886.318 $0

TOTAL $3.683.462.407 $20.428.508.686 $87.348.803

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes
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>> Resumen Financiero

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2018-Dic 83.860.066.894 38.412.582.834 39.950.306.477 36.843.227.723 32.906.253.155 32.258.820.778
Financiero 82,37% 

Físico 93,00% 
Gestión 92,80% 

2019-Dic 89.123.505.723 41.742.296.836 45.761.477.391 43.777.061.347 34.652.707.859 34.627.769.259
Financiero 75,72% 

Físico 92,00% 
Gestión 88,00% 

2020-Dic 91.340.064.802 54.023.456.708 51.775.225.364 47.821.254.761 41.284.679.332 40.545.666.672
Financiero 79,74% 

Físico 82,00% 
Gestión 100,00% 

2021-Dic 89.019.720.051 84.862.864.292 80.782.459.640 68.184.134.210 52.565.378.874 50.053.914.525
Financiero 65,07% 

Físico 94,00% 
Gestión 98,55% 

2022-Mar 439.731.000.000 77.185.230.805 97.185.230.805 35.759.987.420 4.637.451.387 4.637.451.387
Financiero 4,77% 

Físico 5,00% 
Gestión 0,00% 

2023 452.923.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 466.511.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2025 480.506.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

>> Fuentes de Financiación Fuente SIIF (1/04/2022)

2018 - 2025
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Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 47.010.744.264 67.010.744.264 31.024.895.023 3.369.885.686 3.369.885.686 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Recursos Propios 30.174.486.541 30.174.486.541 4.735.092.397 1.267.565.700 1.267.565.700 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 77.185.230.805 97.185.230.805 35.759.987.420 4.637.451.387 4.637.451.387 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 77.185.230.805 97.185.230.805 35.759.987.420 4.637.451.387 4.637.451.387 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 77.185.230.805 97.185.230.805 35.759.987.420 4.637.451.387 4.637.451.387 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 77.185.230.80
5

77.185.230.80
5

97.185.230.80
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 1,10 % 4,77 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 2,00 % 5,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Evolución 2022

>> Políticas

página 16 | 24

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES  NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  NACIONAL - 2017011000179

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    abril,18,  2022 10:01 a.m.



Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Construcción de Paz

1. Reforma Rural 
Integral - 1.1. 
Ordenamiento 
social de la 
propiedad rural y 
uso del suelo 

Aportes Nacion 0 0 0 0 0

Recursos Propios 0 0 0 0 0

4. Solución al 
problema de las 
drogas - 4.1. 
Programa Nacional 
Integral de 
Sustitución de 
Cultivos de Uso 
Ilícito -PNIS

Aportes Nacion 0 0 0 0 0

Recursos Propios 0 0 0 0 0

1. Reforma Rural 
Integral - 1.8. 
Planes de acción 
para la 
transformación 
regional

Aportes Nacion 0 0 0 0 0

Recursos Propios 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0

Indígenas - Amazonas Población no 
resguardada Aportes Nacion 425.647.500 425.647.500 342.145.781 36.917.892 36.917.892

Recursos Propios 0 0 0 0 0

Total 425.647.500 425.647.500 342.145.781 36.917.892 36.917.892

Indígenas - Amazonas

Total

Indígenas - Amazonas
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Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Total

Grupos étnicos-NARP Población 
Afrocolombiana Aportes Nacion 284.250.000 284.250.000 228.487.042 24.653.994 24.653.994

Recursos Propios 0 0 0 0 0

Población Raizal Aportes Nacion 284.250.000 284.250.000 228.487.042 24.653.994 24.653.994

Recursos Propios 0 0 0 0 0

Total 568.500.000 568.500.000 456.974.084 49.307.988 49.307.988

Indigenas x regionalizar Indigenas x 
regionalizar Aportes Nacion 2.098.514.654 2.098.514.654 1.686.836.963 182.011.495 182.011.495

Recursos Propios 0 0 0 0 0

Total 2.098.514.654 2.098.514.654 1.686.836.963 182.011.495 182.011.495

> Metas de Producto (BIS)
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OBJETIVO ESPECIFICO

Disminuir las presiones por Uso, Ocupación y Tenencia, UOT, en las áreas protegidas que afectan su conservación

PRODUCTOS

Servicio de restauración de ecosistemas 

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Árboles nativos sembrados 100,00 % 5.776.215,000
0

973.296,0000 620.215,0000 5.514,0000 714.704,0000 0,0000 0,89 %

Observaciones: Se desarrolla la planeación para efectuar la siembra de individuos en la mejor época del año con el fin de garantizar la supervivencia del material vegetal.

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Predios saneados 100,00 % 51,0000 0,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones: Se avanza en la validación de estudios de títulos y solicitudes de afectación e información predial.

Aumentar la representatividad de la conservación de la biodiversidad in situ en las áreas protegidas.

PRODUCTOS

Servicio declaración de áreas protegidas

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Áreas protegidas ampliadas 100,00 % 3.096.743,000
0

0,0000 500,0000 0,0000 391,0000 0,0000 0,00 %

Incrementar el reconocimiento de la sociedad colombiana respecto a la importancia de la conservación in situ de la biodiversidad.
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Talleres realizados 100,00 % 417,0000 4,5000 12,0000 5,0000 0,5000 0,0000 41,67 %

Observaciones: Con corte a 31 de marzo de avanza en 5 Talleres que corresponden a la DTOR discriminados así: Sumapaz (1), PNN Tinigua (1) y PNN Sierra de La Macarena (3). 

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Documentos de lineamientos técnicos para 
compensaciones por perdida de biodiversidad 
realizados

100,00 % 10,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Documentos de lineamientos técnicos con 
instrumentos económicos y financieros realizados

50,00 % 10,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones: Durante el primer trimestre de 2022, se ha venido avanzando en la construcción y socialización del Procedimiento que permitirá a todas las dependencias de la Entidad tener 
claridad respecto de las actividades a desarrollar en el marco de la gestión de las Transferencias del Sector Eléctrico. 

Fortalecer el manejo efectivo de las áreas protegidas y la capacidad para mejorar la conectividad entre las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP.

PRODUCTOS

Infraestructura ecoturística construida

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Infraestructura construida para la atención de 
visitantes de las áreas protegidas 

100,00 % 32,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Infraestructura construida para el desarrollo de 
experiencias de los visitantes en las áreas protegidas

100,00 % 18,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %
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PRODUCTOS

Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Sedes administrativas construida dentro del área 
protegida

100,00 % 21,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Infraestructura de control y vigilancia construida para 
el área protegida

100,00 % 10,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Infraestructura ecoturística mejorada

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Infraestructura mejorada para la atención de 
visitantes de las áreas protegidas

100,00 % 28,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Infraestructura mejorada para el desarrollo de 
experiencias de los visitantes 

100,00 % 8,0000 0,8000 1,0000 0,0000 0,2000 0,0000 0,00 %

Infraestructura mejorada para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegida

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Sede administrativa mejorada para el área protegida 100,00 % 22,0000 0,8300 1,0000 0,0000 0,1700 0,0000 0,00 %

Infraestructura de control y vigilancia mejorada para el 
área protegida 

100,00 % 45,0000 0,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

> Metas de Gestión
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No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 97.185.230.805 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 4,77 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Indicador Metas Avance Cumplimiento

Nuevas Áreas Del Sistema De Parques Nacionales Naturales En Proceso De 
Formulación E Implementación De Sus Planes De Manejo. 5 0,00 0,00 %

Hectareas Monitoreadas 2.500 0,00 0,00 %

Diagnósticos Desarrollados 5 0,00 0,00 %

Familias de comunidades afrocolombianas y raizales beneficiadas con la 
implementación de iniciativas económicas sostenibles 340 0,00 0,00 %

Familias campesinas beneficiadas con acuerdos para la solución de conflictos 
por uso, ocupación y tenencia 50 0,00 0,00 %

EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES DERIVADOS DE ACTIVIDADES 
PERMITIDAS EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA DE PARQUES 
NACIONALES NATURALES Y SUS ZONAS DE INFLUENCIA

252 0,00 0,00 %

HECTÁREAS BAJO SISTEMAS DE CONSERVACIÓN: RESTAURACIÓN, 
REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN DE SISTEMAS SOSTENIBLES 
DERIVADOS DE USOS LEGALES Y PERMITIDOS EN PARQUES 
NACIONALES NATURALES Y ZONAS DE INFLUENCIA

23.210 94,02 0,41 %

Observaciones: Durante la actual vigencia se ha avanzado en 94,02 hectáreas de restauración pasiva en el PNN Selva de Florencia y SFF Galeras.

Documentos insumo elaborados 2 0,00 0,00 %

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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> Anexos
Descripción

• Informe proyecto ADMINISTRACIÓN primer trimestre de 2022 Parques Nacionales Naturales de Colombia.
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Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales 
Naturales a nivel   Nacional

Código BPIN:
Ambiente y Desarrollo SostenibleSector:

2019011000081

Objetivo general:
 Fortalecer la implementación del modelo de gestión pública nacional en PNN.
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2022:

Seguimiento de:

UAE

MANUEL ANTONIO MALDONADO  
DUENAS

2020 - 2025

07/02/2022
$ 23.000.000.000

marzo 2022

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer las herramientas de planeación, seguimiento y gestión institucional

PRODUCTOS

Servicios de información actualizados

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sistemas de información para la gestión administrativa 
actualizados - Unidad de Medida: Número

3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Mejorar la accesibilidad, confiabilidad y disponibilidad de los Sistemas Financieros  de la 
Entidad

PGN $2.287.832.545 $0 $0

Gestionar el recaudo de ingresos y seguimiento a la cartera de la Subcuenta de FONAM PGN $290.147.006 $0 $0

TOTAL $2.577.979.551 $0 $0

Documentos normativos

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos normativos realizados - Unidad de Medida: Número 378,0000 0,0000 48,0000 5,0000 10,42 %

Observaciones : Validación y confirmación aporte al Fondo de Contingencia vigencia 2023. Proyecto resolución, proceso sancionatorio ambiental DTOR, PNN Chingaza. Análisis de la política 
de protección de datos personales de PNNC. Concepto sobre el Alcance artículo 26 de la Resolución 172 del 23 de junio /2021 PNNC.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Elaborar diagnóstico de necesidades normativas PGN $72.536.752 $187.834.368 $16.745.833

Diseñar  iniciativas normativas e instrumentos normativos PGN $36.853.350 $195.854.526 $26.230.167

Revisar  el cumplimiento en la construcción y diseño de los productos normativos planeados. PGN $631.771.708 $424.469.792 $27.993.558

Ajustar el plan de trabajo PGN $329.925.225 $0 $0

TOTAL $1.071.087.035 $808.158.686 $70.969.558

Servicio de implementación sistemas de gestión

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sistema de gestión implementado - Unidad de Medida: Número 6,0000 0,9613 1,0000 0,2500 25,00 %

Observaciones : Elaboración y justificación anteproyecto 2023 de inversión. Reporte FURAG IDI 2021, de la Política de Defensa Jurídica. Reporte de indicadores del PAA del proceso Gestión 
Jurídica. Se elaboró y adoptó el Plan Estratégico de Talento Humano. Consolidó el Plan de Trabajo de Gestión Documental.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Actualizar autodiagnóstico, planes de trabajo y/o mejoramiento anual PGN $404.216.898 $41.402.935 $4.140.400

Ejecutar  los  planes de trabajo y/o  mejoramiento PGN $1.076.321.278 $10.175.552.093 $1.208.406.484

Realizar acciones de diálogo y participación ciudadana PGN $50.892.721 $16.013.500 $0

Implementar estrategias de comunicación institucional definida PGN $2.339.895 $950.000.000 $61.719.202

Ejecutar el Plan  de auditoria PGN $53.817.590 $412.452.711 $35.171.503

TOTAL $1.587.588.382 $11.595.421.239 $1.309.437.589

Documentos de Planeación   
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos de planeación realizados - Unidad de Medida: 
Número

26,0000 0,0000 6,0000 2,0000 33,33 %

Observaciones : En el Plan Estratégico Institucional (PEI) - 2019-2023, para la vigencia 2022, se han realizado las respectivas revisiones sin cambios hasta el momento. Se da inicio al 
ejercicio de anteproyecto 2023 con la solicitud de la información en los instrumentos destinados para tal fin.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Socializar planes a nivel nacional PGN $44.458.009 $176.097.530 $12.623.333

Formular los planes institucionales PGN $820.718.246 $204.237.965 $22.276.533

Adelantar  ejercicios de planeación financiera PGN $162.622.717 $0 $0

Realizar el seguimiento a planes institucionales PGN $3.135.490.106 $1.361.873.997 $176.797.333

Gestionar procesos de cooperación internacional PGN $315.300.880 $628.847.132 $58.460.055

2. Adelantar ejercicios de planeación financiera para presentar el anteproyecto de ingresos y 
gastos de la entidad.

PGN $0 $178.342.000 $22.217.066

TOTAL $4.478.589.958 $2.549.398.624 $292.374.320

Aumentar la disponibilidad y cobertura de los servicios de TIC y de radiocomunicaciones en PNN

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: 
Número

11,0000 0,0000 1,0000 0,1000 10,00 %

Observaciones : Orfeo: Desarrollo en cambios de código Avance en esquema de cargue y descargue de pdfs. Se crea componente web, en temática de ecoturismo. RUNAP: Desarrollo de 
servicios para el SINAP. Guardaparques: Inclusión de integración con VU. VU: integración con el esquema de Orfeo y otras aplicaciones base.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Planificar proyectos de TI de acuerdo a necesidades de la entidad priorizadas. PGN $0 $0 $0

Implementar la(s) solución(es) de TIC definidas PGN $206.495.753 $802.419.690 $41.271.700

Gestionar la transición a la nueva tecnología implementada PGN $576.784.170 $0 $0

Adquirir la infraestructura de comunicaciones de PNN PGN $0 $0 $0

TOTAL $783.279.923 $802.419.690 $41.271.700

Servicios tecnológicos 

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - 
Unidad de Medida: Porcentaje

100,0000 0,0000 25,0000 2,0000 8,00 %

Observaciones : Firma digital: Se adjuntan estudios previos. Humano web: Se realiza copia de la base de datos enviada por el proveedor. Fortalecimiento red radial existente. STREAMING Y 
STREAMYARD: Se apoya al grupo de comunicaciones en la adquisición de la herramienta de audio y video STREAMING Y STREAMYARD.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Planificar  los requerimientos de hardware y software de PNN. PGN $0 $0 $0

Dotar la infraestructura de hardware y software de la Entidad PGN $0 $0 $0

Implementar Proyectos de  Seguridad de la Información de la Entidad PGN $0 $0 $0

Mantener y soportar la infraestructura de hardware y software de PNN PGN $5.523.322.651 $6.494.840.199 $187.418.239

Adquirir la infraestructura de hardware y software de PNN PGN $5.879.571.697 $749.761.562 $79.190.889

Implementar el modelo de  Seguridad de la Información de la entidad PGN $881.555.522 $0 $0

TOTAL $12.284.449.870 $7.244.601.761 $266.609.128

Fortalecer los procesos de gestión del conocimiento en PNN.

página 6 | 11

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel   Nacional - 2019011000081

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    abril,18,  2022 10:03 a.m.



>> Resumen Financiero

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de educación informal para la gestión administrativa

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Desarrollar acciones de gestión del conocimiento PGN $188.361.565 $0 $0

Priorizar necesidades de gestión del conocimiento PGN $28.663.716 $0 $0

TOTAL $217.025.281 $0 $0

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2020-Dic 29.611.109.500 23.000.000.000 12.893.725.235 12.482.747.323 11.429.232.687 11.429.110.384
Financiero 88,64% 

Físico 95,00% 
Gestión 100,00% 

2021-Dic 23.415.880.132 23.589.555.533 23.589.555.533 19.408.325.282 18.989.300.255 18.803.256.107
Financiero 80,50% 

Físico 101,00% 
Gestión 99,40% 

2022-Mar 39.318.000.000 23.000.000.000 23.000.000.000 14.802.755.472 1.980.662.295 1.980.630.495
Financiero 8,61% 

Físico 20,00% 
Gestión 32,10% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2020 - 2025

página 7 | 11

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel   Nacional - 2019011000081

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    abril,18,  2022 10:03 a.m.



Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2023 40.498.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 41.712.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2025 42.964.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 23.000.000.000 23.000.000.000 14.802.755.472 1.980.662.295 1.980.630.495 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 23.000.000.000 23.000.000.000 14.802.755.472 1.980.662.295 1.980.630.495 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 23.000.000.000 23.000.000.000 14.802.755.472 1.980.662.295 1.980.630.495 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 23.000.000.000 23.000.000.000 14.802.755.472 1.980.662.295 1.980.630.495 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (1/04/2022)

>> Evolución 2022
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 23.000.000.00
0

23.000.000.00
0

23.000.000.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 0,02 % 3,12 % 8,61 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 4,00 % 12,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 4,80 % 32,10 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestion 100 25,00 25,00 %

Observaciones: Se realizó el diligenciamiento del FURAG por las diferentes políticas de gestión y dimensiones del MIPG vigencia 2021 para la Entidad

Auditorias Internas De Calidad Realizadas 1 0,30 30,00 %

Observaciones: En la vigencia 2022, han permitido hacer la evaluación y seguimiento al Proceso de Gestión Jurídica, sobre la información litigiosa de la Entidad, Procesos de Autoridad Ambiental, 
Administración y Manejo del SPNN, Proceso de Recursos Físicos y el Proceso de Gestión Humana.

Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica 100 42,00 42,00 %

Observaciones: Para el primer trimestre de 2022 se ejecutó el 42% de los contratados programados en la vigencia, relacionado con la disponibilidad de la plataforma tecnológica en la entidad.

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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> Anexos

No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 23.000.000.000 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 8,61 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Descripción

• Documento de gestión del primer trimestre de 2022 del proyecto "Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel Nacional".
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ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA 
PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN  ÁREAS DEL 
SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  NACIONAL

Código BPIN: 2018011000087

Objetivo general:
 AUMENTAR EL GRADO DE CONSERVACIÓN IN SITUÓ DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS PARA 
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2022:

Seguimiento de:

Ambiente y Desarrollo Sostenible
Fonam - Gestion Gral

WILLIAM ALBERTO GARZÓN 
ROMERO

2019 - 2025

14/02/2022
$ 12.683.200.001

marzo 2022

Sector:

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de 
Medida: Número

10,0000 0,0000 1,0000 0,1000 10,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Monitorear el comportamiento de la oferta y demanda del recurso hídrico PGN $370.243.978 $388.275.804 $23.485.900

Formular lineamientos para la gestión integral del recurso hídrico PGN $0 $0 $0

Formular, implementar y hacer seguimiento a los lineamientos para la administración del 
recurso hídrico

PGN $114.632.675 $0 $0

TOTAL $484.876.653 $388.275.804 $23.485.900

Servicio de ecoturismo en las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Visitantes que ingresan a las áreas protegidas nacionales - Unidad 
de Medida: Número

131.100,0000 0,0000 15.000,0000 3.147,0000 20,98 %

Observaciones : Con corte a 31 de marzo de 2022 se reportan 3147 visitantes en el PNN Chingaza que corresponden a los sectores de La Calera, Siecha y La Paila.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular y/o actualizar el Plan o Programa de Ordenamiento de Ecoturismo en el área 
protegida

PGN $729.277.356 $0 $0

Implementar el plan de acción del Plan o Programa de Ordenamiento de Ecoturismo PGN $7.480.302.069 $9.548.656.407 $142.159.492

TOTAL $8.209.579.425 $9.548.656.407 $142.159.492

Servicio de restauración de ecosistemas 

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Áreas en proceso de restauración - Unidad de Medida: Hectáreas 370,0000 0,0000 50,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Las actividades desarrolladas con corte a marzo, corresponden a la producción del material vegetal, que incluye actividades entorno a la recolección de semillas, desarrollo 
de protocolos germinativos, preparación de insumos agrícolas, adecuación de infraestructura y riego.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas protegidas 
nacionales.

PGN $0 $30.000.000 $0

Implementar acciones de restauración en las áreas degradadas y/o alteradas de las áreas 
protegidas nacionales.

PGN $68.991.650 $42.702.249 $5.056.667

Realizar mantenimiento a las áreas priorizadas en proceso de restauración ecológica PGN $73.975.183 $0 $0

TOTAL $142.966.833 $72.702.249 $5.056.667

Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que 
ocupan las áreas protegidas - Unidad de Medida: Número

16,0000 0,0000 10,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Se han seleccionado las familias de los Municipios de Gachalá y La Calera, como candidatas para la firma de Acuerdos para Sistemas Sostenibles para la Conservación. 
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Efectuar la caracterización de Uso, Ocupación  y Tenencia para la identificación del estado 
actual de los predios con algún tipo de presión.

PGN $15.527.222 $488.923.385 $5.950.000

Realizar acuerdos de conservación con población que se encuentre afectando áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales

PGN $367.428.108 $0 $0

TOTAL $382.955.330 $488.923.385 $5.950.000

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Áreas cubiertas con jornadas de vigilancia - Unidad de Medida: 
Hectáreas

385.632,0000 0,0000 54.200,0000 35.390,0600 65,30 %

Observaciones : Se realizaron 26 patrullajes en el primer trimestre en los 5 sectores de manejo: Monterredondo, Palacio, Siecha, La Paila, Piedemonte. Como resultado se determina un área 
visible cubierta con recorridos de PVC de 35390,06 hectáreas, información validada por el grupo GSIR de PNN.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Prevenir y mitigar riesgos u otras situaciones derivadas que afecten la gobernabilidad de las 
áreas protegidas.

PGN $1.026.839.103 $678.177.155 $68.634.440

Evaluar el estado y conocimiento de las presiones sobre el área protegida, mediante el 
ejercicio de la autoridad ambiental

PGN $363.690.267 $238.224.759 $17.051.266

Realizar estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial de las áreas protegidas y 
adelantar su adquisición.

PGN $690.053.635 $511.393.510 $0

Realizar seguimiento al proceso de planificación y ejecución de los recursos asignados para 
la implementación de las estrategias de manejo

PGN $544.950.644 $450.305.747 $35.520.666

TOTAL $2.625.533.649 $1.878.101.171 $121.206.372

AMPLIAR EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y SUS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número 2.120,0000 0,0000 320,0000 82,0000 25,63 %

Observaciones : Con corte a 31 de marzo de 2022 se han realizado 82 capacitaciones en temas como: Programa Integral de Manejo Ambiental (PIMA) del área protegida, Aspectos 
generales del PNN Chingaza, Feria Ambiental – Municipio de La Calera entre otros.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular o actualizar la estrategia de educación y comunicación comunitaria en las áreas 
protegidas

PGN $160.086.739 $0 $0

Implementar la estrategia de educación y comunicación comunitaria en las áreas protegidas PGN $207.564.444 $37.375.129 $3.468.133

TOTAL $367.651.183 $37.375.129 $3.468.133

Documentos de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos de investigación realizados - Unidad de Medida: 
Número

42,0000 0,0000 5,0000 2,0000 40,00 %

Observaciones : Se reportan dos investigaciones terminadas para el primer trimestre de 2022. Para mayor información remitirse al informe anexo.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Diseñar protocolos y metodologías para la elaboración de la linea base de biodiversidad y sus 
servicios eco sistémicos.

PGN $254.983.961 $4.500.000 $0

Implementar y hacer seguimiento al programa de monitoreo y los proyectos del portafolio 
investigación.

PGN $214.652.967 $264.665.856 $25.612.400

TOTAL $469.636.928 $269.165.856 $25.612.400
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>> Resumen Financiero

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2019-Dic 3.348.560.904 4.083.233.290 4.072.087.336 3.982.921.675 2.950.046.523 2.950.046.523
Financiero 72,45% 

Físico 80,00% 
Gestión 77,50% 

2020-Dic 3.439.310.234 3.481.879.009 3.481.879.009 3.415.758.352 2.871.731.959 2.871.731.959
Financiero 82,48% 

Físico 95,00% 
Gestión 95,00% 

2021-Dic 3.935.541.755 4.087.959.523 8.168.364.175 4.969.536.905 3.439.717.977 2.675.634.015
Financiero 42,11% 

Físico 111,00% 
Gestión 100,00% 

2022-Mar 16.765.250.007 12.683.200.001 12.683.200.001 2.554.198.550 326.938.964 326.938.964
Financiero 2,58% 

Físico 27,00% 
Gestión 0,00% 

2023 17.267.558.607 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 17.785.585.365 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2025 18.318.152.926 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

>> Fuentes de Financiación Fuente SIIF (1/04/2022)

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2019 - 2025
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Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Recursos Propios 12.683.200.001 12.683.200.001 2.554.198.550 326.938.964 326.938.964 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 12.683.200.001 12.683.200.001 2.554.198.550 326.938.964 326.938.964 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 12.683.200.001 12.683.200.001 2.554.198.550 326.938.964 326.938.964 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 12.683.200.001 12.683.200.001 2.554.198.550 326.938.964 326.938.964 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 12.683.200.00
1

12.683.200.00
1

12.683.200.00
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,75 % 2,58 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 2,00 % 11,00 % 27,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Evolución 2022

> Metas de Producto (BIS)
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OBJETIVO ESPECIFICO

INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Documento de lineamientos técnicos para las 
administración del recurso hídrico

100,00 % 7,0000 0,0000 1,0000 0,1000 0,0000 0,0000 10,00 %

Observaciones: Se realizó gestión a través de reunión con la SGM (Grupo Planeación y Manejo) en la cual desde el nivel central se reitera la propuesta de generar un documento que compile 
toda la información disponible para la línea temática del agua en Chingaza - El ABC del Agua en Chingaza.

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Predios saneados 100,00 % 9,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones: Se avanza en la ruta para la adquisición de predios donde ya se surtió la etapa de priorización y se encuentra en proceso el alistamiento operativo. 

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional 1 0,00 0,00 %

Observaciones: Se realiza un análisis y priorización de los ejes fundamentales de la Alianza para ir enfocando el relacionamiento y proyectar un marco estratégico de implementación de la Alianza para 
proponer al Actor que asuma el compromiso.
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Por Regionalizar Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 0 0 0 12.683.200.001 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Resumen Regional

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento Inicial Vigente Compromisos Obligación Pago

Recursos Propios 12.683.200.001 12.683.200.001 2.554.198.550 326.938.964 326.938.964

---Cundinamarca 12.683.200.001 12.683.200.001 2.554.198.550 326.938.964 326.938.964

Indicador Metas Avance Cumplimiento

Diagnóstico Del Estado De La Información De La Gestión En Biodiversidad 
Elaborado 1 0,00 0,00 %

Observaciones: La primera etapa del Análisis de Integridad está siendo realizada por los profesionales de la SGM, respecto al efecto de las presiones sobre los atributos en los VOC de filtro grueso 
mediante análisis con Sistemas de Información Geográfica.

Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades 
ambientales 5 0,00 0,00 %

Observaciones: Con corte a 31 de marzo de 2022 se encuentran en construcción los 5 documentos en temas como: Análisis de articulación Gestión de Riesgos de Desastres y Gestión de Cambio 
Climático en el PNN Chingaza entre otros.

Familias campesinas beneficiadas con acuerdos para la solución de conflictos 
por uso, ocupación y tenencia 6 0,00 0,00 %

Observaciones: Se programaron visitas de campo a los predios y familias con las que se proyecta suscribir los nuevos acuerdos de conservación en este año 2022. 

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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> Anexos
Descripción

• Informe proyecto TASAS primer trimestre de 2022 Parques Nacionales Naturales de Colombia.

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO
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