
ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES  NATURALES 
Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  NACIONAL

Código BPIN:
Ambiente y Desarrollo SostenibleSector:

2017011000179

Objetivo general:
 Contribuir a la conservación in situ de la diversidad biológica y ecosistémica representativa del 
país.
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Entidad:
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Horizonte:

Presupuesto 2022:

Seguimiento de:

UAE
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ROMERO

2018 - 2025

24/02/2022
$ 97.185.230.805

abril 2022

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Disminuir las presiones por Uso, Ocupación y Tenencia, UOT, en las áreas protegidas que afectan su conservación

PRODUCTOS

Servicio de erradicación de cultivos ilícitos 

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Áreas saneadas de cultivos de uso ilícito - Unidad de Medida: 
Hectáreas

165,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Efectuar acuerdos de erradicación o sustitución hacia actividades permitidas en las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, SPNN afectadas por cultivos de uso ilícitos.

PGN $0 $0 $0

Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas afectadas 
por cultivos de uso ilícito en las áreas protegidas nacionales.

PGN $50.000.000 $0 $0

TOTAL $50.000.000 $0 $0

Servicio de restauración de ecosistemas 

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Áreas en proceso de restauración - Unidad de Medida: Hectáreas 23.510,0000 12.733,3500 1.289,0000 220,5500 17,11 %

Observaciones : A la fecha se tienen 220,55 ha en proceso de restauración, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: DTCA: 68,15 ha, DTPA: 14,09 ha, DTAO: 41,79 ha, DTAN: 
96,52 ha. 
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar el proceso de restauración en las áreas degradadas y/o alteradas de las áreas 
protegidas nacionales.

PGN $16.053.175.578 $4.936.605.765 $418.895.350

Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas protegidas 
nacionales.

PGN $128.773.768 $1.402.599.648 $202.439.666

8. Realizar la plantación de material vegetal. PGN $0 $4.094.995.177 $340.273.609

TOTAL $16.181.949.346 $10.434.200.590 $961.608.625

Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que 
ocupan las áreas protegidas - Unidad de Medida: Número

1.128,0000 313,0000 24,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Se avanzó en la revisión técnica por parte de la SGM de los documentos para la suscripción de los acuerdos. 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar acuerdos de uso compatibles con la conservación con los campesinos que ocupan 
las áreas protegidas nacionales.

PGN $78.446.358 $0 $0

Implementar los acuerdos para la ordenación de los usos, actividades y ocupación en las 
áreas protegidas nacionales.

PGN $95.459.974 $0 $0

Suscribir acuerdos con campesinos que ocupan las Áreas Protegidas. PGN $899.646.159 $0 $0

4. Suscribir e implementar los acuerdos de conservación y el buen vivir con familias 
campesinas que usan o habitan las áreas protegidas.

PGN $0 $1.151.977.098 $215.948.495

5. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y el buen vivir con familias 
campesinas que usan o habitan las áreas protegidas.

PGN $0 $1.260.471.997 $212.162.440

TOTAL $1.073.552.491 $2.412.449.095 $428.110.935

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Áreas cubiertas con jornadas de vigilancia - Unidad de Medida: 
Hectáreas

63.693.208,0000 0,0000 3.857.914,0000 89.413,4000 2,32 %

Observaciones : En el primer trimestre de 2022 con los datos de visibilidad de cada área protegida y validados por las DTs, se obtuvo un consolidado nacional de área visible sobre zonas 
presionadas cubierto por recorridos de PVC de 89.413,40 hectáreas.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Prevenir y mitigar riesgos y atender eventos  generados por fenómenos naturales e incendios 
forestales u otras situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas.

PGN $1.163.928.667 $2.544.045.183 $325.035.007

Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas. PGN $5.860.593.408 $10.257.041.502 $1.541.828.840

Realizar estudios  jurídicos y técnicos para el saneamiento predial de las áreas protegidas y 
adelantar su adquisición.

PGN $143.539.626 $6.561.070.949 $99.434.275

TOTAL $7.168.061.701 $19.362.157.634 $1.966.298.122

Aumentar la representatividad de la conservación de la biodiversidad in situ en las áreas protegidas.
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio declaración de áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Nuevas áreas declaradas protegidas - Unidad de Medida: 
Hectáreas

2.329.313,0000 0,0000 60.000,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Se avanza en los 8 procesos de declaración de nuevas áreas desde la entidad.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar la ruta de declaratoria para nuevas áreas o ampliación de las existentes. PGN $5.498.998.720 $0 $0

Implementar acuerdos con las comunidades en el marco de los procesos de declaratoria o 
ampliación de las existentes

PGN $3.137.099.365 $0 $0

11. Implementar las tres fases de la ruta de declaratoria para nuevas áreas de acuerdo a la 
resolución 1125 de 2015.

PGN $0 $1.603.531.710 $248.910.571

12. Implementar las tres fases de la ruta de declaratoria para ampliación de áreas protegidas 
existentes de acuerdo a la resolución 1125 de 2015.

PGN $0 $1.227.255.705 $1.102.793

TOTAL $8.636.098.085 $2.830.787.415 $250.013.364

Incrementar el reconocimiento de la sociedad colombiana respecto a la importancia de la conservación in situ de la biodiversidad.

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número 6.964,0000 0,0000 510,0000 751,0000 147,25 %

Observaciones : Con corte a 30 de abril de 2022 se tienen 751 personas capacitadas; abordando temas relacionados con el papel de las áreas protegidas y los procesos de conservación.

página 6 | 25

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES  NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  NACIONAL - 2017011000179

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    mayo,10,  2022 01:34 p.m.



PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la 
biodiversidad y la diversidad cultural

PGN $194.186.941 $0 $0

Realizar talleres cero para la planeación de la implementaciòn de la estrategia de 
comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural

PGN $317.890.590 $572.729.393 $96.596.502

26. Fortalecer la implementación de la estrategia de educación ambiental e interpretación del 
patrimonio natural y cultural en las áreas administradas por PNNC.

PGN $0 $318.698.534 $56.593.066

TOTAL $512.077.531 $891.427.927 $153.189.568

Documentos de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos de investigación realizados - Unidad de Medida: 
Número

61,0000 0,0000 6,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : En relación con el desarrollo de los portafolios de proyectos de investigación se aprobaron para 2 áreas protegidas (Río Puré, Amacayacu) y se revisó y remitió con solicitud 
al AP de ajustes para 2 áreas protegidas (La Paya, Macuira). Se realizó la revisión de un diseño de monitoreo (Picachos) 

página 7 | 25

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES  NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  NACIONAL - 2017011000179

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    mayo,10,  2022 01:34 p.m.



PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de 
conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas 
protegidas nacionales.

PGN $321.583.822 $310.150.810 $31.873.067

Efectuar monitoreo y  seguimiento de los valores objeto de conservación. PGN $487.916.905 $741.955.815 $81.575.033

Formular los programas de monitoreo y portafolios de  investigación para conocer el estado 
de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas del 
SPNN.

PGN $85.959.658 $64.655.680 $8.447.817

Implementar los programas de monitoreo y portafolios de investigación de las áreas 
protegidas del SPNN.

PGN $325.262.300 $791.295.750 $141.700.966

Realizar seguimiento a los programas de monitoreo y portafolios de investigación que se 
implementan en las áreas protegidas del SPNN.

PGN $96.281.237 $240.183.338 $42.887.000

Actualizar los portafolios de prioridades de conservación para el SINAP y SIRAPs. PGN $0 $0 $0

34. Realizar el análisis de integridad ecológica de las áreas protegidas administradas por 
PNNC.

PGN $0 $41.853.596 $6.280.133

TOTAL $1.317.003.922 $2.190.094.989 $312.764.016

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de 
Medida: Número

12,0000 0,0000 1,0000 0,3300 33,00 %

Observaciones : En el mes de abril se constituyen mesas de trabajo para la planeación y coordinación de las diferentes necesidades de valoración de servicios ecosistémicos culturales en 
las áreas protegidas de PNNC, en particular con el PNN Amacayacu.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar instrumentos para la valoración, negociación y reconocimiento de los beneficios 
ecosistémicos y culturales de las áreas protegidas.

PGN $0 $37.327.430 $7.443.700

Generar opciones de compensación para la conservación de  las áreas protegidas. PGN $0 $36.727.378 $7.443.700

Realizar seguimiento y monitoreo  a la implementación a los planes de ordenamiento 
ecoturistico (POE).

PGN $55.226.217 $0 $0

Desarrollar el lineamiento de servicios ecosistemicos PGN $26.227.425 $115.505.274 $16.784.903

Implementar las actividades del plan de acción del lineamiento institucional para afrontar el 
clima cambiante y del plan de acción del lineamiento de servicios ecosistemicos.

PGN $0 $0 $0

Socializar las actividades desarrolladas y las lecciones aprendidas. PGN $1.553.298 $0 $0

Realizar seguimiento a la implementación de los lineamientos. PGN $48.213.423 $74.730.380 $17.329.000

Diseñar y/o implementar instrumentos para la valoración negociación y reconocimiento de los 
beneficios ecosistemicos y culturales de las áreas protegidas

PGN $63.664.593 $174.712.667 $22.790.000

Diseñar e implementar estrategias de sostenibilidad financiera para la generación de recursos 
tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales.

PGN $2.160.225 $28.929.940 $2.077.232

8. Diseñar e implementar estrategias de negocios con base en la valoración de los bienes y 
beneficios ecosistémicos generados por las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales.

PGN $8.586.081 $0 $0

Implementar estrategias de sostenibilidad financiera para la generación de recursos 
tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales

PGN $1.234.779 $0 $0

Implementar estrategias de negocios con base en la valoración de los bienes y beneficios 
ecosistémicos generados por las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
teniendo en consideración l

PGN $0 $0 $0

TOTAL $206.866.041 $467.933.069 $73.868.535

Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Esquemas de Pago por Servicio ambientales implementados - 
Unidad de Medida: Número

7,0000 0,0000 1,0000 0,3300 33,00 %

Observaciones : De acuerdo al compromiso adquirido se ha ajustado el tablero de control del proyecto PSA para la cuenca del Rio Tame en el PPNN Cocuy, ahora ya se encuentra en 
función de productos y actividades. 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Diseñar los instrumentos de esquemas de pago por servicios ambientales para la 
conservación de las áreas protegidas nacionales.

PGN $4.710.982 $56.015.724 $4.930.000

Implementar los instrumentos de esquema de pago por servicios ambientales. PGN $10.615.471 $0 $0

TOTAL $15.326.453 $56.015.724 $4.930.000

Servicio de ecoturismo en las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Visitantes que ingresan a las áreas protegidas nacionales - Unidad 
de Medida: Número

12.773.908,0000 0,0000 721.000,0000 422.223,0000 58,56 %

Observaciones : Con corte a 30 de abril de 2022, se reportaron 422.223 visitantes en las áreas protegidas con vocación ecoturística.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular los Planes de Ordenamiento Ecoturístico de las áreas protegidas con vocación de 
ecoturismo.

PGN $2.789.071.268 $679.862.005 $128.907.735

Implementar los Planes de Ordenamiento Ecoturistico de áreas protegidas con vocación de 
ecoturismo.

PGN $4.330.095.266 $4.529.408.536 $636.579.400

15. Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación de los planes de ordenamiento 
ecoturístico (POE) para la toma de decisiones.

PGN $0 $1.011.856.650 $366.218.167

16. Desarrollar acciones que contribuyen a la implementación de estrategias de negocios 
ambientales con base en el ecoturismo, para el reconocimiento de la importancia de la 
conservación de las áreas

PGN $0 $2.265.676.426 $763.211.460

TOTAL $7.119.166.534 $8.486.803.617 $1.894.916.762
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OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer el manejo efectivo de las áreas protegidas y la capacidad para mejorar la conectividad entre las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP.

PRODUCTOS

Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos de planeación realizados - Unidad de Medida: 
Número

32,0000 3,0000 5,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Desde el GPM se adelantan las gestiones y acompañamiento a las áreas protegidas para la formulación o Actualización de los instrumentos de planeación. Se acompañaron 
un total de 33 áreas protegidas y se espera continuar con los ejercicios de ajuste de los documentos técnicos. 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Desarrollar un sistema de información que facilite la toma de decisiones en la planeación de 
la conservación.

PGN $97.631.832 $476.076.260 $69.497.294

Optimizar los instrumentos de planeación para la conservación de las áreas protegidas 
nacionales.

PGN $97.630.933 $385.003.619 $57.017.436

Formular los instrumentos de planeación de las áreas protegidas del SPNN. PGN $78.808.719 $513.170.173 $89.152.835

Realizar seguimiento a la implementación de los  instrumentos de planeación de las áreas del 
SPNN

PGN $422.319.751 $718.276.153 $76.099.027

TOTAL $696.391.235 $2.092.526.205 $291.766.592

Servicio de administración y manejo de áreas protegidas 

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Áreas administradas - Unidad de Medida: Hectáreas 20.686.635,0000 0,0000 20.686.203,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Se avanza en el proceso de gestión de las diferentes instancias de los Subsistemas de áreas protegidas (Regionales y temáticos), reuniendo a los diferentes actores para 
avanzar en la implementación de las agendas de trabajo concertadas.

página 11 | 25

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES  NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  NACIONAL - 2017011000179

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    mayo,10,  2022 01:34 p.m.



PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Contar con un marco de política y normativo adecuado que dinamice el cumplimiento de la 
misión institucional

PGN $259.897.905 $141.359.295 $19.618.955

Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, SINAP

PGN $716.635.025 $1.170.962.533 $49.521.925

Posicionar a Parques Nacionales Naturales, PNN en los ámbitos nacional, regional, local e 
internacional

PGN $1.628.305.612 $0 $0

Concertar estrategias especiales de manejo con grupos étnicos que permitan articular 
distintas visiones del territorio

PGN $5.341.794.231 $3.769.131.371 $443.914.661

Implementar los planes de acción de los Regímenes Especiales de Manejo (Indígenas) y a los 
Acuerdos de Uso y Manejo suscritos (Afrodescendiente y raizal)

PGN $467.364.325 $1.986.498.599 $263.911.377

Implementar el Plan de Acción del SINAP en los SIRAPs y demás instancias de participación 
del SINAP.

PGN $132.303.472 $1.732.608.947 $217.140.303

Promover la conservación privada para contribuir al atributo completo del SINAP a través de 
espacios de trabajo y fortalecimiento de capacidades

PGN $221.426.822 $233.164.809 $41.225.467

Contar con un RUNAP actualizado, operando y con Autoridades fortalecidas en su utilización PGN $47.345.069 $192.668.841 $26.275.167

60. Levantar información de línea de seguimiento de efectividad del manejo para las áreas 
administradas por PNNC.

PGN $0 $234.440.145 $45.533.233

TOTAL $8.815.072.461 $9.460.834.540 $1.107.141.087

Infraestructura ecoturística construida

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Infraestructura ecoturística construida  - Unidad de Medida: 
Número

61,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

página 12 | 25

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES  NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  NACIONAL - 2017011000179

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    mayo,10,  2022 01:34 p.m.



PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Construir la infraestructura para la atención de visitantes dentro de las áreas protegidas. PGN $590.812.846 $0 $0

Construir la infraestructura para el desarrollo de experiencias en los visitantes dentro de las 
áreas protegidas.

PGN $6.555.675.184 $1.100.000.000 $0

Construir la infraestructura de servicios de agua, energía y de tratamiento de residuos solidos 
para atención a visitantes dentro de las áreas protegidas.

PGN $6.515.269.921 $0 $0

TOTAL $13.661.757.951 $1.100.000.000 $0

Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el 
control de las áreas protegidas - Unidad de Medida: Número

43,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Construir la infraestructura para sedes administrativas de las áreas protegidas PGN $0 $2.400.000.000 $0

Construir la infraestructura para sedes de control y vigilancia de las áreas protegidas PGN $3.800.000.000 $2.618.045.854 $54.171.400

Construir la infraestructura de servicios de agua, energía y tratamiento de residuos en las 
áreas protegidas

PGN $71.653.114 $1.543.817.060 $0

TOTAL $3.871.653.114 $6.561.862.914 $54.171.400

Infraestructura ecoturística mejorada

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Infraestructura ecoturística mejorada - Unidad de Medida: Número 43,0000 0,0000 5,0000 0,0000 0,00 %
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para atención a visitantes en las áreas protegidas.

PGN $367.757.079 $2.364.131.672 $0

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para el desarrollo de experiencias de los visitantes de las 
áreas protegidas

PGN $73.520.296 $2.154.326.063 $0

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para los servicios de agua, energía y tratamiento de residuos 
en las áreas protegidas

PGN $3.735.514.158 $5.891.170.665 $0

TOTAL $4.176.791.533 $10.409.628.400 $0

Infraestructura mejorada para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegida

Indicador Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Infraestructura mejorada para la administración, la vigilancia y el 
control de las áreas protegida - Unidad de Medida: Número

38,0000 0,0000 9,0000 0,4000 4,44 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para sedes administrativas de las áreas protegidas

PGN $1.061.726.435 $9.000.000.000 $331.731.747

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para sedes de control y vigilancia de las áreas protegidas

PGN $1.560.009.537 $4.391.622.368 $131.765.214

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan 
de mantenimiento de la Entidad para los servicios de agua, energía y de tratamiento de 
residuos en las áreas protegidas

PGN $1.061.726.435 $7.036.886.318 $0

TOTAL $3.683.462.407 $20.428.508.686 $463.496.961

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes
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>> Resumen Financiero

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2018-Dic 83.860.066.894 38.412.582.834 39.950.306.477 36.843.227.723 32.906.253.155 32.258.820.778
Financiero 82,37% 

Físico 93,00% 
Gestión 92,80% 

2019-Dic 89.123.505.723 41.742.296.836 45.761.477.391 43.777.061.347 34.652.707.859 34.627.769.259
Financiero 75,72% 

Físico 92,00% 
Gestión 88,00% 

2020-Dic 91.340.064.802 54.023.456.708 51.775.225.364 47.821.254.761 41.284.679.332 40.545.666.672
Financiero 79,74% 

Físico 82,00% 
Gestión 100,00% 

2021-Dic 89.019.720.051 84.862.864.292 80.782.459.640 68.184.134.210 52.565.378.874 50.053.914.525
Financiero 65,07% 

Físico 94,00% 
Gestión 98,55% 

2022-Abr 439.731.000.000 77.185.230.805 97.185.230.805 37.635.894.563 7.962.275.968 7.962.275.968
Financiero 8,19% 

Físico 10,00% 
Gestión 2,40% 

2023 452.923.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 466.511.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2025 480.506.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

>> Fuentes de Financiación Fuente SIIF (2/05/2022)

2018 - 2025
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Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 47.010.744.264 67.010.744.264 31.956.987.461 6.369.603.893 6.369.603.893 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Recursos Propios 30.174.486.541 30.174.486.541 5.678.907.102 1.592.672.075 1.592.672.075 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 77.185.230.805 97.185.230.805 37.635.894.563 7.962.275.968 7.962.275.968 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 77.185.230.805 97.185.230.805 37.635.894.563 7.962.275.968 7.962.275.968 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 77.185.230.805 97.185.230.805 37.635.894.563 7.962.275.968 7.962.275.968 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 77.185.230.80
5

77.185.230.80
5

97.185.230.80
5

97.185.230.80
5 0 0 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 1,10 % 4,77 % 8,19 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 2,00 % 5,00 % 10,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Evolución 2022

>> Políticas
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Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Construcción de Paz

1. Reforma Rural 
Integral - 1.1. 
Ordenamiento 
social de la 
propiedad rural y 
uso del suelo 

Aportes Nacion 1.069.337.440 0 0 0 0

Recursos Propios 1.069.337.440 0 0 0 0

4. Solución al 
problema de las 
drogas - 4.1. 
Programa Nacional 
Integral de 
Sustitución de 
Cultivos de Uso 
Ilícito -PNIS

Aportes Nacion 0 0 0 0 0

Recursos Propios 0 0 0 0 0

1. Reforma Rural 
Integral - 1.8. 
Planes de acción 
para la 
transformación 
regional

Aportes Nacion 1.069.337.440 0 0 0 0

Recursos Propios 1.069.337.440 0 0 0 0

Total 2.138.674.880 0 0 0 0

Indígenas - Amazonas Población no 
resguardada Aportes Nacion 425.647.500 425.647.500 347.825.897 67.640.219 67.640.219

Recursos Propios 425.647.500 0 0 0 0

Total 851.295.000 425.647.500 347.825.897 67.640.219 67.640.219

Grupos étnicos-NARP Población 
Afrocolombiana Aportes Nacion 284.250.000 284.250.000 232.280.258 45.170.552 45.170.552

Recursos Propios 284.250.000 0 0 0 0

página 17 | 25

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES  NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  NACIONAL - 2017011000179

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    mayo,10,  2022 01:34 p.m.



Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Población Raizal Aportes Nacion 284.250.000 284.250.000 232.280.258 45.170.552 45.170.552

Recursos Propios 284.250.000 0 0 0 0

Total 1.137.000.000 568.500.000 464.560.516 90.341.104 90.341.104

Indigenas x regionalizar Indigenas x 
regionalizar Aportes Nacion 2.098.514.654 2.098.514.654 1.714.840.902 333.477.800 333.477.800

Recursos Propios 2.098.514.654 0 0 0 0

Total 4.197.029.308 2.098.514.654 1.714.840.902 333.477.800 333.477.800

> Metas de Producto (BIS)
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OBJETIVO ESPECIFICO

Disminuir las presiones por Uso, Ocupación y Tenencia, UOT, en las áreas protegidas que afectan su conservación

PRODUCTOS

Servicio de restauración de ecosistemas 

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Árboles nativos sembrados 100,00 % 5.776.215,000
0

973.296,0000 620.215,0000 21.249,0000 714.704,0000 90.410,0000 3,43 %

Observaciones: A la fecha se cuenta con 21.249 individuos sembrados, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: DTCA: 1.051, DTPA: 4.259 DTAO: 12.649, DTAN: 1.798 y DTOR: 
1.492. 

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Predios saneados 100,00 % 51,0000 0,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones: Se avanza en la validación de estudios de títulos y solicitudes de afectación e información predial.

Aumentar la representatividad de la conservación de la biodiversidad in situ en las áreas protegidas.

PRODUCTOS

Servicio declaración de áreas protegidas

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Áreas protegidas ampliadas 100,00 % 3.096.743,000
0

0,0000 500,0000 0,0000 391,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones: Se avanza en los 7 procesos de ampliación de áreas protegidas desde la entidad.

Incrementar el reconocimiento de la sociedad colombiana respecto a la importancia de la conservación in situ de la biodiversidad.

página 19 | 25

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES  NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  NACIONAL - 2017011000179

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    mayo,10,  2022 01:34 p.m.



OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Talleres realizados 100,00 % 417,0000 4,5000 12,0000 11,0000 0,5000 0,0000 91,67 %

Observaciones: Con corte a 30 de abril de 2022, se han realizado 11 talleres donde se abordaron temas relacionados con situaciones de manejo, fechas ambientales, prevención de la 
deforestación y procesos de conservación como la restauración.

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Documentos de lineamientos técnicos para 
compensaciones por perdida de biodiversidad 
realizados

50,00 % 10,0000 0,0000 1,0000 0,3300 0,0000 0,0000 33,00 %

Observaciones: La entidad se encuentra trabajando de manera conjunta con la empresa FRONTERA ENERGY temas de compensación en predios de PNNC. 

Documentos de lineamientos técnicos con 
instrumentos económicos y financieros realizados

50,00 % 10,0000 0,0000 1,0000 0,3300 0,0000 0,0000 33,00 %

Observaciones: Documento propuesta con el procedimiento de gestión a las Transferencias del Sector Eléctrico - TSE se actualizó con las diferentes observaciones y comentarios recibidos 
por parte de otras áreas y dependencias de la entidad.

Fortalecer el manejo efectivo de las áreas protegidas y la capacidad para mejorar la conectividad entre las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP.

PRODUCTOS

Infraestructura ecoturística construida
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PRODUCTOS

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Infraestructura construida para la atención de 
visitantes de las áreas protegidas 

100,00 % 32,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Infraestructura construida para el desarrollo de 
experiencias de los visitantes en las áreas protegidas

100,00 % 18,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Sedes administrativas construida dentro del área 
protegida

100,00 % 21,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Infraestructura de control y vigilancia construida para 
el área protegida

100,00 % 10,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Infraestructura ecoturística mejorada

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Infraestructura mejorada para la atención de 
visitantes de las áreas protegidas

100,00 % 28,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Infraestructura mejorada para el desarrollo de 
experiencias de los visitantes 

100,00 % 8,0000 0,8000 1,0000 0,0000 0,2000 0,0000 0,00 %

Infraestructura mejorada para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegida

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2018-2025

Acumulado
2018- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Sede administrativa mejorada para el área protegida 50,00 % 22,0000 0,8300 1,0000 0,3000 0,1700 0,0000 30,00 %

Infraestructura de control y vigilancia mejorada para el 
área protegida 

50,00 % 45,0000 0,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %
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No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 97.185.230.805 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 8,19 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Nuevas Áreas Del Sistema De Parques Nacionales Naturales En Proceso De 
Formulación E Implementación De Sus Planes De Manejo. 1 0,00 0,00 %

Observaciones: En el DNMI Yuruparí Malpelo se realizan aportes al documento, tanto en la estructura como en los contenidos de los diferentes componentes, fortaleciendo los análisis fundamentales 
de Plan de Manejo. 

Hectareas Monitoreadas 6.083 0,00 0,00 %

Observaciones: En el mes de abril, se realizó en conjunto con la DTCA y DTOR las capacitaciones en campo de los indicadores de monitoreo a corto plazo.

HECTÁREAS BAJO SISTEMAS DE CONSERVACIÓN: RESTAURACIÓN, 
REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN DE SISTEMAS SOSTENIBLES 
DERIVADOS DE USOS LEGALES Y PERMITIDOS EN PARQUES 
NACIONALES NATURALES Y ZONAS DE INFLUENCIA

3.322 274,20 8,25 %

Observaciones: A la fecha se tienen 274,20 ha en proceso de restauración. Respecto a las restantes áreas se resalta el avance en la estructuración de estudios previos, identificación y definición de 
polígonos a intervenir. 

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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> Beneficiarios
Grupos étnicos - Población Afrocolombiana

Región Departamento Municipio Concejo Comunitario Cantidad

Caribe Atlantico General 500,000

Caribe Bolivar General 1,100,000

Occidente Cauca General 250,000

Occidente Choco General 1,300,000

Occidente Nariño General 250,000

Occidente Valle General 1,000,000

Grupos étnicos - Población Raizal

Región Departamento Municipio Agrupación Cantidad

Por Regionalizar San Andres General 76,000

Grupos étnicos - Pueblos indígenas

Región Departamento Municipio Resguardo Cantidad

Amazonía Amazonas General 800,000

Amazonía Guainia General 100,000

Amazonía Guaviare General 70,000

Amazonía Vaupes General 70,000

Caribe Guajira General 80,000

Caribe Magdalena 50,000

Centro Oriente N. Santander General 40,000

No Regionalizable Quindio General 20,000

No Regionalizable Risaralda 20,000
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Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales 
Naturales a nivel   Nacional

Código BPIN:
Ambiente y Desarrollo SostenibleSector:

2019011000081

Objetivo general:
 Fortalecer la implementación del modelo de gestión pública nacional en PNN.
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2022:

Seguimiento de:

UAE

MANUEL ANTONIO MALDONADO  
DUENAS

2020 - 2025

07/02/2022
$ 23.000.000.000

abril 2022

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer las herramientas de planeación, seguimiento y gestión institucional

PRODUCTOS

Servicios de información actualizados

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sistemas de información para la gestión administrativa 
actualizados - Unidad de Medida: Número

3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Mejorar la accesibilidad, confiabilidad y disponibilidad de los Sistemas Financieros  de la 
Entidad

PGN $2.287.832.545 $0 $0

Gestionar el recaudo de ingresos y seguimiento a la cartera de la Subcuenta de FONAM PGN $290.147.006 $0 $0

TOTAL $2.577.979.551 $0 $0

Documentos normativos

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos normativos realizados - Unidad de Medida: Número 378,0000 0,0000 48,0000 6,0000 12,50 %

Observaciones : Consultar página 4, Informe cualitativo abril.pdf
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Elaborar diagnóstico de necesidades normativas PGN $72.536.752 $187.834.368 $29.714.833

Diseñar  iniciativas normativas e instrumentos normativos PGN $36.853.350 $195.854.526 $42.485.167

Revisar  el cumplimiento en la construcción y diseño de los productos normativos planeados. PGN $631.771.708 $424.469.792 $52.388.890

Ajustar el plan de trabajo PGN $329.925.225 $0 $0

TOTAL $1.071.087.035 $808.158.686 $124.588.890

Servicio de implementación sistemas de gestión

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sistema de gestión implementado - Unidad de Medida: Número 6,0000 0,9613 1,0000 0,3333 33,33 %

Observaciones : Consultar página 1. Informe cualitativo abril.pdf

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Actualizar autodiagnóstico, planes de trabajo y/o mejoramiento anual PGN $404.216.898 $41.402.935 $7.904.400

Ejecutar  los  planes de trabajo y/o  mejoramiento PGN $1.076.321.278 $10.175.552.093 $2.044.858.756

Realizar acciones de diálogo y participación ciudadana PGN $50.892.721 $16.013.500 $0

Implementar estrategias de comunicación institucional definida PGN $2.339.895 $950.000.000 $128.002.156

Ejecutar el Plan  de auditoria PGN $53.817.590 $412.452.711 $54.444.503

TOTAL $1.587.588.382 $11.595.421.239 $2.235.209.815

Documentos de Planeación   
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos de planeación realizados - Unidad de Medida: 
Número

26,0000 0,0000 6,0000 3,0000 50,00 %

Observaciones : Se adelantó la actualización del PAA. Se realizó documento de justificación y sus anexos para comité del Marco del Gasto del Mediano Plazo sectotial.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Socializar planes a nivel nacional PGN $44.458.009 $176.097.530 $21.338.736

Formular los planes institucionales PGN $820.718.246 $204.237.965 $39.456.533

Adelantar  ejercicios de planeación financiera PGN $162.622.717 $0 $0

Realizar el seguimiento a planes institucionales PGN $3.135.490.106 $1.361.873.997 $325.412.407

Gestionar procesos de cooperación internacional PGN $315.300.880 $628.847.132 $104.298.775

2. Adelantar ejercicios de planeación financiera para presentar el anteproyecto de ingresos y 
gastos de la entidad.

PGN $0 $178.342.000 $37.365.066

TOTAL $4.478.589.958 $2.549.398.624 $527.871.517

Aumentar la disponibilidad y cobertura de los servicios de TIC y de radiocomunicaciones en PNN

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: 
Número

11,0000 0,0000 1,0000 0,2800 28,00 %

Observaciones : Consultar página 4. Informe cualitativo abril.pdf
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Planificar proyectos de TI de acuerdo a necesidades de la entidad priorizadas. PGN $0 $0 $0

Implementar la(s) solución(es) de TIC definidas PGN $206.495.753 $802.419.690 $91.032.100

Gestionar la transición a la nueva tecnología implementada PGN $576.784.170 $0 $0

Adquirir la infraestructura de comunicaciones de PNN PGN $0 $0 $0

TOTAL $783.279.923 $802.419.690 $91.032.100

Servicios tecnológicos 

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - 
Unidad de Medida: Porcentaje

100,0000 0,0000 25,0000 5,0000 20,00 %

Observaciones : Consultar página 4. Informe cualitativo abril.pdf

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Planificar  los requerimientos de hardware y software de PNN. PGN $0 $0 $0

Dotar la infraestructura de hardware y software de la Entidad PGN $0 $0 $0

Implementar Proyectos de  Seguridad de la Información de la Entidad PGN $0 $0 $0

Mantener y soportar la infraestructura de hardware y software de PNN PGN $5.523.322.651 $6.494.840.199 $360.282.318

Adquirir la infraestructura de hardware y software de PNN PGN $5.879.571.697 $749.761.562 $143.289.856

Implementar el modelo de  Seguridad de la Información de la entidad PGN $881.555.522 $0 $0

TOTAL $12.284.449.870 $7.244.601.761 $503.572.174

Fortalecer los procesos de gestión del conocimiento en PNN.
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>> Resumen Financiero

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de educación informal para la gestión administrativa

Indicador Meta Total
2020-2025

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Desarrollar acciones de gestión del conocimiento PGN $188.361.565 $0 $0

Priorizar necesidades de gestión del conocimiento PGN $28.663.716 $0 $0

TOTAL $217.025.281 $0 $0

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2020-Dic 29.611.109.500 23.000.000.000 12.893.725.235 12.482.747.323 11.429.232.687 11.429.110.384
Financiero 88,64% 

Físico 95,00% 
Gestión 100,00% 

2021-Dic 23.415.880.132 23.589.555.533 23.589.555.533 19.408.325.282 18.989.300.255 18.803.256.107
Financiero 80,50% 

Físico 101,00% 
Gestión 99,40% 

2022-Abr 39.318.000.000 23.000.000.000 23.000.000.000 14.907.752.547 3.482.274.496 3.482.274.496
Financiero 15,14% 

Físico 30,00% 
Gestión 34,50% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2020 - 2025
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2023 40.498.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 41.712.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2025 42.964.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 23.000.000.000 23.000.000.000 14.907.752.547 3.482.274.496 3.482.274.496 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 23.000.000.000 23.000.000.000 14.907.752.547 3.482.274.496 3.482.274.496 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 23.000.000.000 23.000.000.000 14.907.752.547 3.482.274.496 3.482.274.496 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 23.000.000.000 23.000.000.000 14.907.752.547 3.482.274.496 3.482.274.496 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (2/05/2022)

>> Evolución 2022
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 23.000.000.00
0

23.000.000.00
0

23.000.000.00
0

23.000.000.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 0,02 % 3,12 % 8,61 % 15,14 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 4,00 % 12,00 % 20,00 % 30,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 4,80 % 32,10 % 34,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestion 100 33,33 33,33 %

Observaciones: Consultar página 1. Informe cualitativo abril.pdf

Auditorias Internas De Calidad Realizadas 1 0,30 30,00 %

Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica 100 42,00 42,00 %

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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> Anexos

No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 23.000.000.000 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 15,14 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Descripción

• informe cualitativo abril.pdf
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ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA 
PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN  ÁREAS DEL 
SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  NACIONAL

Código BPIN: 2018011000087

Objetivo general:
 AUMENTAR EL GRADO DE CONSERVACIÓN IN SITUÓ DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 
PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2022:

Seguimiento de:

Ambiente y Desarrollo Sostenible
Fonam - Gestion Gral

WILLIAM ALBERTO GARZÓN 
ROMERO

2019 - 2025

14/02/2022
$ 12.683.200.001

abril 2022

Sector:

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de 
Medida: Número

10,0000 0,0000 1,0000 0,2500 25,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Monitorear el comportamiento de la oferta y demanda del recurso hídrico PGN $370.243.978 $388.275.804 $42.698.900

Formular lineamientos para la gestión integral del recurso hídrico PGN $0 $0 $0

Formular, implementar y hacer seguimiento a los lineamientos para la administración del 
recurso hídrico

PGN $114.632.675 $0 $0

TOTAL $484.876.653 $388.275.804 $42.698.900

Servicio de ecoturismo en las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Visitantes que ingresan a las áreas protegidas nacionales - Unidad 
de Medida: Número

131.100,0000 0,0000 15.000,0000 4.309,0000 28,73 %

Observaciones : Con corte a 30 de abril de 2022 se reportan 4309 visitantes en el PNN Chingaza que corresponden a los sectores de La Calera, Siecha y La Paila.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular y/o actualizar el Plan o Programa de Ordenamiento de Ecoturismo en el área 
protegida

PGN $729.277.356 $0 $0

Implementar el plan de acción del Plan o Programa de Ordenamiento de Ecoturismo PGN $7.480.302.069 $9.548.656.407 $487.286.945

TOTAL $8.209.579.425 $9.548.656.407 $487.286.945

Servicio de restauración de ecosistemas 

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Áreas en proceso de restauración - Unidad de Medida: Hectáreas 370,0000 0,0000 50,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Se continúo con la producción de material vegetal en el vivero de Monterredondo, alcanzando un total de 20.698 plantas correspondientes a 43 especies de flora de los 
ecosistemas de páramo y bosque altoandino. Este material vegetal se empleará como insumo en los procesos de restauración activa.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas protegidas 
nacionales.

PGN $0 $30.000.000 $0

Implementar acciones de restauración en las áreas degradadas y/o alteradas de las áreas 
protegidas nacionales.

PGN $68.991.650 $42.702.249 $9.156.667

Realizar mantenimiento a las áreas priorizadas en proceso de restauración ecológica PGN $73.975.183 $0 $0

TOTAL $142.966.833 $72.702.249 $9.156.667

Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que 
ocupan las áreas protegidas - Unidad de Medida: Número

16,0000 0,0000 10,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Se realizaron visitas en campo a los sistemas de producción de seis de las familias con las que se suscribirán los nuevos Acuerdos de Conservación en el municipio de La 
Calera y se complementó el levantamiento de información del diagnóstico predial correspondiente.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Efectuar la caracterización de Uso, Ocupación  y Tenencia para la identificación del estado 
actual de los predios con algún tipo de presión.

PGN $15.527.222 $488.923.385 $11.050.000

Realizar acuerdos de conservación con población que se encuentre afectando áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales

PGN $367.428.108 $0 $0

TOTAL $382.955.330 $488.923.385 $11.050.000

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Áreas cubiertas con jornadas de vigilancia - Unidad de Medida: 
Hectáreas

385.632,0000 0,0000 54.200,0000 35.390,0600 65,30 %

Observaciones : En abril se ejecutaron 17 recorridos de PVC en total en los sectores Monterredondo (3), Siecha (4), La Paila (4), Palacio (4) y Piedemonte (2). Se realizaron además 
actividades de vigilancia en los sectores donde el turismo aún no está reglamentado para controlar el ingreso de visitantes.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Prevenir y mitigar riesgos u otras situaciones derivadas que afecten la gobernabilidad de las 
áreas protegidas.

PGN $1.026.839.103 $678.177.155 $159.571.731

Evaluar el estado y conocimiento de las presiones sobre el área protegida, mediante el 
ejercicio de la autoridad ambiental

PGN $363.690.267 $238.224.759 $31.497.266

Realizar estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial de las áreas protegidas y 
adelantar su adquisición.

PGN $690.053.635 $511.393.510 $0

Realizar seguimiento al proceso de planificación y ejecución de los recursos asignados para 
la implementación de las estrategias de manejo

PGN $544.950.644 $450.305.747 $60.936.666

TOTAL $2.625.533.649 $1.878.101.171 $252.005.663

AMPLIAR EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y SUS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número 2.120,0000 0,0000 320,0000 128,0000 40,00 %

Observaciones : Con corte a 30 de abril de 2022 se han realizado 128 capacitaciones en temas como: Generalidades del área protegida y servicios ecosistémicos que provee el PNN 
Chingaza, Plan de Emergencias y Contingencias de desastres naturales y socio naturales.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Formular o actualizar la estrategia de educación y comunicación comunitaria en las áreas 
protegidas

PGN $160.086.739 $0 $0

Implementar la estrategia de educación y comunicación comunitaria en las áreas protegidas PGN $207.564.444 $37.375.129 $6.280.133

TOTAL $367.651.183 $37.375.129 $6.280.133

Documentos de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos de investigación realizados - Unidad de Medida: 
Número

42,0000 0,0000 5,0000 2,0000 40,00 %

Observaciones : En el presente mes se avanzó en las actividades de campo de dos investigaciones.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Diseñar protocolos y metodologías para la elaboración de la linea base de biodiversidad y sus 
servicios eco sistémicos.

PGN $254.983.961 $4.500.000 $0

Implementar y hacer seguimiento al programa de monitoreo y los proyectos del portafolio 
investigación.

PGN $214.652.967 $264.665.856 $47.000.400

TOTAL $469.636.928 $269.165.856 $47.000.400
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>> Resumen Financiero

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2019-Dic 3.348.560.904 4.083.233.290 4.072.087.336 3.982.921.675 2.950.046.523 2.950.046.523
Financiero 72,45% 

Físico 80,00% 
Gestión 77,50% 

2020-Dic 3.439.310.234 3.481.879.009 3.481.879.009 3.415.758.352 2.871.731.959 2.871.731.959
Financiero 82,48% 

Físico 95,00% 
Gestión 95,00% 

2021-Dic 3.935.541.755 4.087.959.523 8.168.364.175 4.969.536.905 3.439.717.977 2.675.634.015
Financiero 42,11% 

Físico 111,00% 
Gestión 100,00% 

2022-Abr 16.765.250.007 12.683.200.001 12.683.200.001 2.647.636.409 855.478.708 855.478.708
Financiero 6,74% 

Físico 33,00% 
Gestión 0,00% 

2023 17.267.558.607 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 17.785.585.365 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2025 18.318.152.926 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

>> Fuentes de Financiación Fuente SIIF (2/05/2022)

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2019 - 2025
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Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Recursos Propios 12.683.200.001 12.683.200.001 2.647.636.409 855.478.708 855.478.708 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 12.683.200.001 12.683.200.001 2.647.636.409 855.478.708 855.478.708 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 12.683.200.001 12.683.200.001 2.647.636.409 855.478.708 855.478.708 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 12.683.200.001 12.683.200.001 2.647.636.409 855.478.708 855.478.708 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 12.683.200.00
1

12.683.200.00
1

12.683.200.00
1

12.683.200.00
1 0 0 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,75 % 2,58 % 6,74 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 2,00 % 11,00 % 27,00 % 33,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Evolución 2022

> Metas de Producto (BIS)
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OBJETIVO ESPECIFICO

INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Documento de lineamientos técnicos para las 
administración del recurso hídrico

100,00 % 7,0000 0,0000 1,0000 0,2500 0,0000 0,0000 25,00 %

Observaciones: El equipo de recurso hídrico del Parque revisó y envió la propuesta del “ABC del Agua en Chingaza” a construirse de manera articulada con la Subdirección de Gestión y 
Manejo (Grupo Planeación y Manejo) del Nivel Central. 

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas

Indicador BIS % Peso
2022

Meta Total
2019-2025

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Meta 
Rezagada

2021

Avance 
Rezago

2022

Cumplimiento
2022

Predios saneados 100,00 % 9,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones: Se avanza en la ruta para la adquisición de predios donde ya se surtió la etapa de priorización y se encuentra en proceso el alistamiento operativo. 

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional 1 0,00 0,00 %

Observaciones: Se inicia la construcción de un documento borrador para proponer la Alianza a las Juntas de Acción Comunal del Municipio de Choachí y San Juanito, organizaciones aliadas para 
Acuerdos de Conservación del hábitat del oso andino e implementación de Sistemas Sostenibles para la Conservación.
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Por Regionalizar Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 0 0 0 12.683.200.001 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,74 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Resumen Regional

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento Inicial Vigente Compromisos Obligación Pago

Recursos Propios 12.683.200.001 12.683.200.001 2.647.636.409 855.478.708 855.478.708

Indicador Metas Avance Cumplimiento

Diagnóstico Del Estado De La Información De La Gestión En Biodiversidad 
Elaborado 1 0,00 0,00 %

Observaciones: En el presente mes se sigue avanzando con el Análisis de Integridad por parte de los profesionales de la SGM, respecto al efecto de las presiones sobre los atributos en los VOC de 
filtro grueso, pero aún no se tiene el producto del estudio con Sistemas de Información Geográfica. 

Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades 
ambientales 5 0,00 0,00 %

Observaciones: Se avanzó en el levantamiento y revisión de información actualizada para la elaboración del documento técnico de lineamientos del PNN Chingaza para los Planes de Ordenamiento 
Territorial de los municipios del área de influencia. En el mes de mayo se entregará una primera versión del documento. 

Familias campesinas beneficiadas con acuerdos para la solución de conflictos 
por uso, ocupación y tenencia 6 0,00 0,00 %

Observaciones: Se realizaron visitas en campo a los sistemas de producción de las familias con las que se suscribirán los nuevos Acuerdos de Conservación en el municipio de La Calera y se 
complementó el levantamiento de información del diagnóstico predial correspondiente.

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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Fuente financiación / Departamento Inicial Vigente Compromisos Obligación Pago

---Cundinamarca 12.683.200.001 12.683.200.001 2.647.636.409 855.478.708 855.478.708

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO
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